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1.- ANTECEDENTS
La carretera GI-524 inclou, en el tram d’Olot, un pont sobre el riu Fluvià que es troba a la sortida del
centre urbà de la ciutat. Donada, doncs, la seva cèntrica situació en relació al casc urbà, esdevé una obra
de pas d’ús molt freqüent pel trànsit local.
La llera del riu presenta en aquest punt un ample d’uns 20 metres, que és el tram que travessa el pont,
mitjançant una estructura en arc de fàbrica de totxo massís. El pont en qüestió, anomenat a Olot com el
pont de Cal Russet, és una obra que data de l’any 1.901 i que ha experimentat sucessives obres
d’eixamplament, presentant actualment una secció de calçada de 6 metres, delimitada per dues barreres
flexibles.
Per tal  d’examplar aquesta calçada i aconseguir un ample homogeni amb els amples de les calçades a
l’entrada i sortida del pont, es planteja una obra de redistribució de la secció transversal, amb les
conseqüents actuacions estructurals que es requereixin.
Per aixó, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, a través
de la Direcció General de Carreteres, redactà el 17 de juny de 2.003 l’Ordre d’Estudi de Millora Local.
Eixamplament i Millora del pont sobre el riu Fluvià a la carretera GI-524 entre els PK 0+280 i 0+320.
Aquesta Ordre d’Estudi figura com Annex nº 1 a aquesta Memòria.
GISA encarregà a I84 Oficina Consultora, S.L., el 26 de setembre de 2.003, l’assistència tècnica per a la
redacció de l’esmentat Projecte.
2.- OBJECTE DEL PROJECTE
Vistos els antecedents esmentats en l’apartat anterior podem formular l’objecte del present Projecte com
el  de definir les obres necessaries per tal de crear una plataforma de tauler del pont capaç d’ubicar una
calçada de 7 metres i dues voreres de 2,0 m d’ample.
Naturalment, al crear aquesta plataforma apareix la necessitat de complementar la pròpia plataforma
amb els necessaris elements de defensa, barana, drenatge, aglomerat, etc, elements que es descriuen
posteriorment a l’apartat 4 d’aquesta Memòria.
Cal dir aquí que, per tal d’assolir l’objectiu esmentat caldrà realitzar certes actuacions estructurals. En
efecte, si la calçada actual no ocupa els 7 metres requerits i n’ocupa 6 metres, és perqué aixó
comportaria la possibilitat de que la llosa que conforma els voladissos més enllà de l’ample de l’arc
resistent del pont, sigui trepitjada per vehicles reals pesants, la qual cosa representarien unes
solicitacions excessives per a la lleugera llosa que en el seu dia es va disposar per al trànsit de vianants,
superposant, a més a més, les càrregues derivades de la implantació de voreres.
Aquestes circunstàncies descrites es poden observar en el reportatge fotogràfic que figura com Annex 2 a
aquesta Memòria.
Les actuacions estructurals estrictament necessaries per assolir els objectius abans esmentats es
complementaran amb actuacions d’acabat de l’obra per  a una bona integració visual, i per coherència
amb la qualitat formal de la nova plataforma. Aquestes actuacions són, d’una banda, la retirada de les
línies de serveis existents, actualment penjades del pont, en el timpà aigües avall, i la seva inserció en
conductes sota vorera. I en segón lloc, la neteja i protecció dels paraments de l’estructura antiga que
restarà en servei.
3.-BASES DEL PROJECTE
Amb els criteris de millora expresats en els apartats anteriors, es conclou que l’ample de tauler serà d’11
metres, distribuits en 7,00 metres de calçada i 2 metres de vorera a cada banda. Amb aixó s’obté una
concordància d’amples de les calçades abans i després del pont, i també en l’alineacció de voreres, que,
no obstant, s’han disposat d’un ample una mica superior al de les voreres anteriors per tal de superar
l’efecte d’estretor  generat per la presència de les defenses i baranes. A més a més, amb la supressió,
per part de l’Ajuntament d’Olot, de les franjes d’aparcament que ocupen actualment la calçada a ambdós
accessos al pont, s’obtindrà una adequada concordància dels carrils de circulació. S’acompanya,  a
l’Annex 1 d’Antecedents, còpia de la carta emesa per l’Ajuntament que justifica l’acord de supressió de
les franjes d’aparcament a les dues bandes.
Per tal de definir els elements estructurals a implantar com a conseqüència de la nova distribucció de la
secció transversal, ha estat necessari efectuar una campanya de prospecció que permetés definir el més
possible els paràmetres geomètrics i morfològics de l’estructura actual.
En aquest sentit, s’ha realitzat un reconeixement geotècnic, que figura com Annex 7 a aquesta Memòria.
També GISA ha facilitat aixecament topogràfic del tram de la carretera de Santa Pau on es desenvolupen
les obres definides en aquest Projecte.
4.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Les obres definides en aquest Projecte les podem descriure agrupades en el següents apartats.
4.1. Remodelació Obra de Fàbrica
Seguidament es descriuen les actuacions estructurals en l’Obra de Fàbrica que constitueix al Pont de Can
Russet, així com s’exposa la justificació de la solució adoptada davant el problema plantejat.
En l’Annex 8 es desenvolupa la justificació de càlcul de l’estructura, i en els plànols 11.1 a 11.6 es
defineixen les obres que per aquest concepte cal executar.
4.1.1. Situació Actual
Des de punt de vista estructural el pont es composa d’un arc de fàbrica de maó massís d’1 metre de
cantell i 6 metres d’ample. La inspecció visual efectuada manifesta un estat general correcte, a banda de
les manifestacions superficials de l’humitat.
Sobre l’arc estructural creixen els timpans d’altura variable, que contenen el reblert entre arc estructural i
rasant. Els timpans estan revestits de pedra i cal preveure una morfologia de maó massís com l’arc.
Pel que fa al tauler, i fruit d’eixamplaments posteriors a la construcció original, trobem unes bigues de
formigó, que suporten lloses per a formar les franjes de vianants. Creiem que aquestes llosetes no tenen
cap continuitat dorsal. La inspecció efectuada, a través del reconeixement geotècnic i de caracterització
(veure  Annex nº 7) confirma la continuitat de les bigues transversals de banda a banda, com era natural
esperar.
El reconeixement efectuat manifesta també l’existència de formigó més enllà de l’àmbit de les bigues. La
variabilitat del gruix d’aquella capa ens fa pensar que es el producte de reblerts de diferents origens
temporals i que no tenen una funció estructural definida.
Pel damunt d’aquesta capa no homogènia de formigó trobem un reblert, tampoc uniforme en el seu
gruix, de capes granulars i aglomerat.
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4.1.2. Justificació de la Solució Adoptada
Amb els antecedents esmentats en l’apartat anterior, hem cregut convenient solucionar la qüestió de la
capacitació de les voreres mitjançant la construcció d’una nova llosa a tot l’ample, no aprofitant les
bigues costelle dels voladissos, decisió presa per les següents consideracions:
- Antiguitat de les peces i estat visual degradat.
- Impossibilitat de formular una caracterització estructural d’acord amb les normes i instruccions
vigents.
- Necessitat de retirar les llosetes de voladissos actuals, amb la repercusió de danys possibles a les
bigues.
- Necessitat de gruix estructural en les lloses sota voreres que, cas d’aprofitar les bigues, implicaria
una no desitjable elevació de les voreres, donada la seva configuració en relació a les canalitzacions
de serveis.
Aquesta solució ha estat considerada per la possibilitat de tallar el trànsit segons s’expresa a l’apartat 4.6.
En definitiva, estimant necessari l’enderroc de les bigues de voladís, sí, en canvi, considerem important la
seva preservació a l’interior entre timpans, donat l’efecte d’estabilització horitzontal que es genera pel seu
lligam superior, encara que sia mitjançant fregament, i encara que no s’hagués comptat amb aquest
mecanisme en la concepció original del pont.
Des del punt de vista de càrregues introduides, com es veurà a l’Annex 8, venim a substituir el pes dels
reblerts i formigons superiors per formigó nou, i les bigues costella per nova llosa, amb la qual cosa la
càrrega permanent de l’estructura de l’arc només es veu afectada lleugerament, tenint en compte que
s’ha previst executar les voreres amb formigó lleuger.
Es considera adient no transmetre càrregues als timpans del pont, per la qual cosa s’ha previst un
recolzament “retrassat” respecte dels timpans de les lloses de voladissos, el que es materialitza disposant
porexpan en una franja de 70 cms.
Finalment cal dir que s’ha efectuat un anàlisi de l’estructura de l’arc, sota la hipòtesi d’aplicació de la
norma IAP, i en base a mètodes que, encara que no emparats per un marc normatiu d’estructures ja en
desús, com les mamposteries aplicades a ponts, obeeixen a estudis i formulacions existents, i que
s’especifiquen en l’Annex 8.
4.1.3. Descripció de l’Estructura Projectada
L’estructura projectada obeeix, doncs, a l’execució d’una nova llosa de tauler implantada a tot l’ample del
pont, mantenint la rasant, i ocupant l’espai ocupat pel reblert granular i part de l’excés d’aglomerat
existent, i també l’espai guanyat per un petit enderroc de la part superior dels formigons
Així, la llosa a executar tindrà 11 metres d’ampla, amb cantell tipus de 30 cms, variable en el voladís fins
a un mínim de 21,6 cms.
En aquests punt convé advertir que l’objecte d’aquest Projecte no és permetre el pas del vehicle ideal
pesant que contempla la instrucció vigent IAP més enllà de la calçada, sino que, respectant l’esmentada
norma, dit vehicle tampoc trepitjarà el voladís existent.
La dimensió excessiva transversal (11 m) per utilitzar elements semiprefabricats, així com la dificultat de
garantir un recolzament uniforme d’una prellosa, i donada la relativament petita dimensió dels voladissos,
ens han fet proposar un procediment de construcció en dos fases, amb execució dels nous voladissos a
base d’un encofrat penjat d’elements metàl.lics mòvils provisionals, ancorats a una primera fase de
formigonat.
La llosa es remata lateralment amb una peça d’imposta d’acer autoresistent a la corrosió per a un acabat
lateral visual cuidat. La peça escullida té, d’una banda, la ventatja de la lleugeresa de la imposta, i d’altra
banda, la característica de requerir un mínim manteniment.
Longitudinalment, considerem apropiat introduir una llosa de transició als extrems del pont, que permeti
una variació gradual de la rigedesa vertical del ferm entre la nova llosa del tauler i l’esplanada del carrer.
La clàsica llosa de transició recolzada en el punt fixe que representa un estrep típic de pont no és aquí
possible, perqué, com s’ha dit no es vol introduir càrregues noves sobre els timpans.
En aquest cas considerem aproximable a aquesta situació el considerar punt rigid una biga flotant sobre
el terreny als extrems de la llosa de transició.
4.1.4. Contenció de vehicles
D’acord amb l’Ordre circular 321/95, i atés que ens trobem en un cas de pont on la velocitat de circulació
és limitada a 50 Km/h per tractar-se d’un casc-urbà, que es disposa de vorades no remuntables, i en no
trobar-nos en cap dels casos d’excepcionalitat, perqué el pont passa pel damunt d’un riu, no és necessari
la disposició de pretils. No obstant, per un criteri de protecció del vianant, hem considerat oportú
disposar d’una defensa a la linia de vorades que pot suportar l’acció d’un impacte de vehicle pesant; i
que, a més, serveix de suport d’un enllumenat de referència per als vianants.
4.2. Rasant i Ferms
El present Projecte no suposa la modificació de la rasant original. En qualsevol cas, la reposició de
l’aglomerat requereix la definició analítica de la rasant amb la seva conseqüent uniformització, la qual
cosa s’efectua en l’annex 4 a aquesta Memòria i en el plànol nº 7.
Essent la rasant definida del 0,33%, és a dir molt suau i pràcticament horitzontal, no es requereixen
trams d’acords verticals a l’origen i final del Projecte.
El ferm adoptat per a la superfície del nou tauler del pont  consisteix  amb  una capa asfàltica  del tipus
D-12 de 5 cms de gruix i 3 cms de capa de rodadura a base de mescla bituminosa discontinua
(microaglomerat) del tipus M-10.
D’altra banda en els accessos al pont i fora de l’esmentada superfície del tauler, és a dir a les zones pel
damunt de les lloses de transició, s’ha adoptat un ferm consistent en una capa de gruix variable de tot-ú-
artificial, amb un mínim de 20 cms, seguit de les següents capes asfàltiques: pel damunt del tot-ú-
artificial disposarem una capa del tipus S-20 de 7 cms de gruix sobre la qual es disposaran les mateixes
dues capes superiors que en el cas del tauler, és a dir 5 cms de capa tipus D-12 seguits d’una rodadura
de microaglomerat M-10 de 3 cms de gruix.
4.3. Hidrologia i Drenatge del Tauler
Les actuacions que són objecte del Projecte formen part del que es podria considerar un manteniment de
la plataforma del pont. No s’actúa a l’estructura del pont, limitant les operacions a un canvi de tipologia
dels voladissos que configuren les voreres pel mal estat dels actuals. Tampoc s’ocupa la llera del riu
perqué totes les operacions es desenvolupen des de la plataforma superior. No s’altera la capacitat de
desguàs del pont actual.
Des del punt de vista d’inundabilitat, el pont no figura com punt particularment crític de forma
diferenciada de la resta del tram,  del riu Fluvià pel casc urbà d’Olot, que sí es punt crític de les Conques
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Internes de Catalunya en la Delimitació de Zones Inundables per a la Redacció del Inuncat (Agènca
Catalana de l’Aigua. Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya). El curs del riu on
s’ubica el pont resta limitat per edificacions, carrers i rasants de la via pública del casc urbà.
Per les consideracions anteriors, s’ha sol.licitat a l’Agència Catalana de l’Aigua l’autorització per a executar
les obres definides en aquest Projecte sobre el pont existent, havent emitit aquest Organisme informe
favorable, còpia del qual figura a l’Annex nº 1 a aquesta Memòria.
Les aigües superficials es condueixen pel damunt del tauler, mitjançant el bombeig de la secció
transversal i el suau pendent longitudinal de la rasant, a uns punts de desguàs directe al riu. És a dir, es
generen línies de conducció de les aigües en les rigoles que es disposen junt a les noves vorades de
delimitació de la calçada.
La capacitat del sistema es justifica a l’Annex 6 a aquesta Memòria.
4.4. Enllumenat
En aquest Projecte es preveu la col.locació de punts de llum de referència pels àmbits de vianants. Es
planteja realitzar l’obertura d’unes finestres  cada 5,6 m a les defenses de la superestructura del pont,
per donar cabuda  a unes llumeneres amb doble fluorescent de 20 W orientats 30 º sota l’horitzontal. Es
disposaran reixes galvanitzades de tancament de les lluminàries.
L’únic propòsit d’aquest tipus d’enllumenat es proporcionar una il.luminació de referència a l’àmbit de
voreres i no pas un enllumenat general.
El manteniment i consum elèctric d’aquest enllumenat haurà d’anar a càrrec de l’Ajuntament d’Olot.
4.5. Altres elements
Es completa el projecte amb unitats de senyalització vertical i horitzontal.
4.6. Procediment Constructiu
S’ha previst un procediment constructiu que contempla el tall del pont durant la totalitat del temps que
duri l’obra. Aixó requereix l’oportuna senyalització del desviament del trànsit, previst d’acord amb el
contingut de l’Annex nº 16 de Desviaments Provisionals. Aquest desviament ha estat indicat per
l’Ajuntament d’Olot.
En el plànol 11.6 és pot seguir la seqüència constructiva de l’obra de fàbrica.
A grans trets les fases constructives fonamentals són:
? Fase 1. Protecció de conduccions penjades per no ésser malmeses durant els enderrocs i posteriors
feines.
? Fase 2.  Enderroc de paviments, baranes, defenses, etc.
                  Enderroc de lloses i bigues dels voladius.
                  Enderroc parcial d’elements interiors del tauler.
? Fase 3. 1ª Fase de la nova llosa de tauler.
? Fase 4. 2ª Fase de nova llosa de tauler (voladissos), inclós impostes.
? Fase 5. Aglomerat, defenses i baranes.
? Fase 6. Prova de càrrega.
? Fase 7. Reposició de serveis.
? Fase 8. Acabats.
5.- OCUPACIÓ DE TERRENYS
En aquest Projecte no resulta afectat cap propietari particular, ja que les obres discorren completament
en la vialitat pública de l’Ajuntament d’Olot. Per aixó no cal preveure cap expropiació. Tampoc cal
preveure cap ocupació temporal que no sigui el propi carrer on es troba el pont.
6.- SERVEIS AFECTATS
S’ha recullit la informació relativa a l’existència de serveis urbanístics que travessan el pont i dels seus
voltants. Dita informació ha estat facilitada per les Companyies de Serveis, que s’adjunta a l’Annex 10 i es
transcriu als Plànols 14.1 a 14.7.
De l’anàlisi dels plànols facilitats per les companyies de subministrament de la totalitat dels serveis
urbanístics en l’àmbit d’actuació del present projecte, és pot concloure que no és necessari, a priori, cap
modificació del seu traçat existent durant la fase d’obra si aquests son protegits, o bé en el cas de la
xarxa de telèfons localitzada i protegida.
No obstant, per motius de racionalitat visual, es proposa el desplaçament dels serveis que en l’actualitat
travessen el pont penjats del timpà aigües avall del pont (gas, aigua i semàfors) per les futures voreres
del pont.
Cal remarcar la importància de localitzar conjuntament amb el personal de manteniment de Telefònica la
conducció de telèfons que travessa longitudinalment el pont prèviament als treballs de demolició de la
plataforma actual.
S’ha valorat, en el Pressupost de l’Obra, les feines de localització de serveis i obra civil a executar pel
Contractista, figurant el cost de reposició de serveis, que apuja a la quantitat de 19.332,46 €, en el
Pressupost per a Coneixement de l’Administració.
7.- DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES
7.1. Programa de treballs i termini de garantia
A l’annex núm. 12 queda recollit el pla de treballs, que preveu una durada de l’obra de 3 mesos. En
aquest s’indica la durada de cadascuna de les activitats principals.
El termini de garantia que es considera és de dos (2) anys a partir de la recepció de les obres, període de
temps que es considera suficient per observar el comportament de les obres en qualsevol condició de
servei.
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7.2. Classificació del contractista
D’acord amb l’artícle 25 del “Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas” (Real Decret 1098/2001 de 12 d’octubre), s’exigirà als Contractistes per a presentar-se a la
licitació de l’execució d’aquestes obres la següent clasificació:
Grups B
Subgrups 2
Categoria d
7.3. Justificació de preus
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus del 2003 de GISA-REGSA, realitzat
amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.
Per a la utilització d’un banc de preus homogenis s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de
petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient.
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que
s’aplica a la justificació de preus.
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en funció dels aspectes
abans esmentats.
Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és del 15,76%, tal com queda
reflectit a l’Annex nº 13 de justificació de preus.
7.4. Revisió de preus
En compliment de l’article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny de Contractes de les
administracions Públiques (BOE 20/6/2000) i per tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini
d’execució no excedeix a dotze mesos, no té revisió de preus.
7.5. Altres disposicions
D’acord amb el Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’ha realitzat un estudi de Seguretat i Salut en el
treball, el contingut del qual figura reflectit a l’annex núm.11.
8. DOCUMENTS DEL PROJECTE
Els documents que integren el present projecte són els següents:
DOCUMENT Nº 1: MEMÒRIA I ANNEXOS
MEMÒRIA
1.- Antecedents.
2.- Objecte del Projecte
3.- Bases del Projecte.
4.- Descripció de les Obres.
5.- Ocupació de Terrenys.
6.- Serveis Afectats.
7.- Disposicions Administratives.
8.- Documents del Projecte.
9.- Pressupost per a Coneixement de l’Administració.
10.- Conclusions.
ANNEXOS
Annex 1.   Antecedents
Annex 2.   Reportatge Fotogràfic
Annex 3.   Topografia
Annex 4.   Traçat
Annex 5.   Ferms i paviments
Annex 6.   Hidrologia i Drenatge
Annex 7.   Geologia i Geotècnia
Annex 8.   Estructures
Annex 9.   Il.luminació
Annex 10. Serveis Afectats
Annex 11. Estudi de Seguretat i Salut Laboral
Annex 12. Pla de Treballs
Annex 13. Justificació de preus
Annex 14. Pressupost per a Coneixement de l’Administració
Annex 15. Pla de Control de Qualitat Valorat
Annex 16. Desviaments Provisionals
DOCUMENT Nº 2: PLÀNOLS
1. Plànol Index i de Situació
2. Plànol d’Emplaçament
3. Plànol de Conjunt
4. Planta Topogràfica
5. Planta Definició de l’Eix
6. Planta General
7. Perfil Longitudinal
8. Seccions Tipus i transició de voreres
9. Planta d’enderrocs
10. Drenatge
11. Obra de Fàbrica
12. Senyalització i Seguretat i viària
13. Il.luminació
14. Serveis Afectats
DOCUMENT Nº 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
MILLORA LOCAL. EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL PONT SOBRE EL RIU FLUVIÀ A LA CARRETERA GI-524 ENTRE ELS PK 0+280 I 0+320. TRAM: OLOT 
 
OLOT-MEM                                 MEMORIA Pàg.5
 
DOCUMENT Nº 4: PRESSUPOST 
 
Amidaments 
Estadística de partides i conjunts 
Quadre de preus nº 1 
Quadre de preus nº 2 
Pressupost general 
 
 
 
9.- PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
El Pressupost d’Execució Material d’aquest Projecte apuja a la quantitat de: CENT SETANTA-SET MIL 
TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS   
(177.363,11 €). 
 
El Pressupost d’Execució per Contracte, IVA inclós, apuja a la quantitat de:  DOS-CENTS QUARANTA-
QUATRE MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS   
(244.832,04  €). 
 
El Pressupost per a Coneixement de l’Administració, apuja a la quantitat de: DOS-CENTS SEIXANTA-
QUATRE MIL CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS   
(264.164,50  €). 
 
  
El programa de Control de Qualitat previst apuja, IVA inclós, a la quantitat de: CINC MIL CENT 
VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (5.187,23 €). 
 
 
 
10.        CONCLUSIONS 
 
Amb tot l’exposat al present document, així com els que segueixen a continuació, es considera que s’ha 
complert l’objectiu del projecte. Segons el parer del signatari està redactat correctament i compleix tot 
els requisits exigits, per la qual cosa es proposa la seva aprovació. 
 
 
Barcelona, abril de 2.004. 
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 - Memòria descriptiva
CARTOGESA 
 
 
GI – 524. OLOT – SANTA PAU 
 
 
CARRETERA GI-524. TRAMO OLOT-STA. PAU (GIRONA 
 
POLIGONAL BÁSICA 
Y 
APOYO FOTOGRAMÉTRICO 
 
 
 
 
 
 
1.- OBJETIVO DEL TRABAJO. 
 
 
 Los trabajos han consistido en la implantación y cálculo de 6 vértices de poligonal 
básica y puntos de apoyo para un vuelo fotogramétrico para la obtención de cartografía base 
de la la carretera GI-524, tramo Olot-Santa Pau (Girona). 
 
 La observación, tanto de los vértices como de los puntos de apoyo se ha realizado 
mediante técnicas de posicionamiento espacial basadas en el método Estático Rápido. 
 
 
 
MÉTODO DE ENLACE A LA RED GEODÉSICA. 
 
 
 El enlace a la red geodésica para dotar de coordenadas planimétricas a los vértices de 
la red y a los puntos de apoyo se ha realizado a través de los siguientes vértices geodésicos: 
 
 
 
       256     V.G.SAN ANTONI 
       257     V.G.STA.MAGDALENA 
       294     V.G.PUIG BUFI 
       295     V.G.ALMADENS 
 
 
INSTRUMENTAL. 
 
 Para la ejecución de los trabajos de campo se ha utilizado el siguiente instrumental: 
 
  · 4 Receptores bifrecuencia marca ASHTECH modelos FX y Z-Surveyor 
 
  · Material auxiliar diverso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- CÁLCULO Y COMPENSACIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS. 
 
 Para el cálculo de las observaciones GPS y la obtención de los valores de las líneas 
base, se ha utilizado la aplicación GPPS suministrada por la casa ASHTECH.  
 
 El tiempo mínimo de observación para determinar el vector entre el receptor fijo y el 
móvil fue de al menos diez minutos en el caso de dotar de coordenadas a los puntos de apoyo 
y de un mínimo de veinte minutos cuando el vector observado era de enlace a la geodesia. Se 
estableció también una recepción mínima de cinco satélites. 
 
 Para el cálculo con GPPS, se han establecido unos criterios de actuación, de manera 
que se ha impuesto un ángulo mínimo de elevación de 10º para la recepción de señales de 
satélites, por debajo de los cuales la máscara rechazará automáticamente la información 
recibida de los mismos. Además se ha fijado en 10 las iteraciones máximas a realizar en el 
cálculo, junto con un criterio de convergencia de 0.01. Cuando los parámetros estadísticos del 
cálculo han indicado que la determinación de la observación no es aceptable, se ha optado por 
omitir aquellos satélites que han mostrado peores resultados.  
 
 
Una vez obtenidos estos valores y en función de las coordenadas de los puntos fijos, 
se realizó, con la aplicación informática GPSRED, una compensación de las observaciones 
por el método de mínimos cuadrados. 
 
 Para referir las observaciones GPS al sistema oficial ED-50 la aplicación GPSRED 
transforma las coordenadas UTM conocidas de los vértices geodésicos (x,y) a geográficas 
(w,l), determinando también el coeficiente de anamorfosis lineal y la convergencia de 
meridianos en los puntos a transformar. A continuación determina la ondulación del geoide N 
de los puntos mediante una interpolación polinómica de una carta propia del geoide elaborada 
para España, Portugal, Islas Baleares y Canarias respecto del sistema geodésico ED-50, 
determinándose la altitud sobre el elipsoide h, de la forma 
h=H+N 
 
obteniéndose así las coordenadas (w,l,h) de los puntos de la red geodésica. 
 
 A continuación transforma las coordenadas geodésicas (w,l,h) a coordenadas 
cartesianas (X,Y,Z) en el sistema geodésico local ED-50. 
 
 La aplicación, al determinar los vértices geodésicos por su número determina las 
diferencias de coordenadas cartesianas en el sistema ED-50. 
 
(DX,DY,DZ)ED-50 
 
Una vez obtenidos estos incrementos y con los determinados en campo en el sistema 
WGS 84 determina los parámetros de transformación y escala de una transformación de 
Helmert tridimensional que relaciona ambos sistemas de referencia. Para ello utiliza el método 
de mínimos cuadrados para la determinación de los parámetros óptimos de transformación 
realizando el w-test de Baarda sobre los residuos tipificados para la detección de errores 
groseros. obteniéndose así las coordenadas (w,l,h) de los puntos de la red geodésica. 
 
CARTOGESA 
 
 
GI – 524. OLOT – SANTA PAU 
Una vez obtenidos estos incrementos y con los determinados en campo en sistema 
WGS 84 determina los parámetros de rotación y escala de una transformación Helmert 
tridimensional que relaciona ambos sistemas de referencia. Para ello utiliza el método de 
mínimos cuadrados para la determinación de los parámetros óptimos de transformación 
realizando el w-test de Baarda sobre los residuos tipificados para la detección de errores 
groseros.  
 
 De esta forma transforma las líneas-base al sistema geodésico de referencia ED-50 
mediante la aplicación de los parámetros de transformación estimados. 
 
 Con esta líneas-base transformadas la aplicación calcula coordenadas cartesianas 
(X,Y,Z) de todos los puntos observados, tomando como puntos de arranque los vértices 
geodésicos. 
 
 Al tener ya coordenadas cartesianas en ED-50 el programa puede realizar una 
transformación de éstas coordenadas en coordenadas geodésicas (w,l,h), transformando a 
continuación las altitudes sobre el elipsoide h en altitudes sobre el geoide H, mediante la 
expresión  
 
H=h-N 
 
con una precisión de 1 p.p.m. 
 
 Finalmente, la aplicación transforma las coordenadas geodésicas (w,l,H) en 
coordenadas UTM (X,Y,H) y realiza una compensación por mínimos cuadrados de las 
observaciones realizadas, efectuando para ello un ajuste diferenciado entre la altimetría y la 
planimetría. 
 
 El error mediocuadrático establecido en la compensación planimétrica fue de 0.01 
metros y 5 ppm. Para las distancias GPS y 0.01 m. y 5 segundos centesimales para las 
direcciones; mientras que se estableció un error kilométrico de 0.02 metros y un error a priori 
de la misma magnitud para la compensación altimétrica. 
 - Relació de coordenades dels vèrtexs
CARTOGESA 
 
 
GI – 524. OLOT – SANTA PAU 
 
 
 
 
               LISTADO DE COORDENADAS U.T.M.. HUSO 31. 
 
             CARRETERA GI-524. TRAMO OLOT-STA. PAU - GIRONA - 
 
     NÚMERO      - X -          - Y -             - H -     NOMBRE 
 
 
       256     448972.562    4683700.970       1323.049 V.G.SAN ANTONI 
       257     481033.535    4674329.889        330.498 V.G.STA.MAGDALENA 
       294     435390.504    4660656.914        744.052 V.G.PUIG BUFI 
       295     458742.860    4655624.584       1155.237 V.G.ALMADENS 
 
         1     458406.591    4669359.761        464.501 V.1 
         2     459079.961    4668782.642        497.053 V.2 
         3     460819.978    4666974.987        590.355 V.3 
         4     461139.630    4666749.108        611.244 V.4 
         5     462555.743    4666438.144        620.032 V.5 
         6     463849.245    4666169.196        538.036 V.6 
 
 
 - Ressenyes dels vèrtexs (PDF)
Provincia: GIRONA
Nombre: V.1
257Hoja MTN:
Ssituado sobre el talud derecho de la carretera GI-524, Olot-
Santa Pau, a la altura del pk 1,000, y próximo a un poste de 
tendido eléctrico. Orienta con V.2
CARRETERA GI-524. TRAMO OLOT-STA. PAU
Señal: Hito feno
Coordenadas UTMNúmero: 1
4669359,761
464,501
31
458406,591X UTM :
Y UTM :
Altura :
Huso:
Factor escala: 0.999621
GIRONA
RESEÑA DE VÉRTICE
Situación:
c=
a=
b=
Referencias:
OLEDependie
nte247:
Provincia: GIRONA
Nombre: V.2
257Hoja MTN:
Situado sobre el talud izquierdo de la carretera GI-524, Olot-
Santa Pau, a la altura del pk 1,900. Orienta con V.1
CARRETERA GI-524. TRAMO OLOT-STA. PAU
Señal: Hito feno
Coordenadas UTMNúmero: 2
4668782,642
497,053
31
459079,961X UTM :
Y UTM :
Altura :
Huso:
Factor escala: 0.999620
GIRONA
RESEÑA DE VÉRTICE
Situación:
c=
a=
b=
Referencias:
OLEDependie
nte247:
Provincia: GIRONA
Nombre: V.3
265Hoja MTN:
Situado en el margen derecho de la carretera GI-524, Olot-
Santa Pau, a la altura del pk 4,600, y sobre una lechada de 
hormigón junto a la bionda. Orienta con V.4
CARRETERA GI-524. TRAMO OLOT-STA. PAU
Señal: Clavo de acero
Coordenadas UTMNúmero: 3
4666974,987
590,355
31
460819,978X UTM :
Y UTM :
Altura :
Huso:
Factor escala: 0.999618
GIRONA
RESEÑA DE VÉRTICE
Situación:
c= 3,80 poste bionda
a= 1,80 poste bionda
b= 2,75 poste bionda
Referencias:
OLEDependie
nte247:
Provincia: GIRONA
Nombre: V.4
265Hoja MTN:
Situado en el margen izquierdo de la carretera GI-524, Olot-
Santa Pau, a la altura del pk 5,100. Orienta con V.3
CARRETERA GI-524. TRAMO OLOT-STA. PAU
Señal: Hito feno
Coordenadas UTMNúmero: 4
4666749,108
611,244
31
461139,63X UTM :
Y UTM :
Altura :
Huso:
Factor escala: 0.999618
GIRONA
RESEÑA DE VÉRTICE
Situación:
c=
a=
b=
Referencias:
OLEDependie
nte247:
Provincia: GIRONA
Nombre: V.5.
265Hoja MTN:
Situado en el margen derecho de la carretera GI-524, Olot-
Santa-Pau, a la altura del pk 6,750, próximo a la bionda, y 
700 m despues de pasar la zona recreativa de Santa 
Margarida. Orienta con el v.g. Esparraguera y V.6
CARRETERA GI-524. TRAMO OLOT-STA. PAU
Señal: Clavo de acero
Coordenadas UTMNúmero: 5
4666438,144
620,032
31
462555,743X UTM :
Y UTM :
Altura :
Huso:
Factor escala: 0.999617
GIRONA
RESEÑA DE VÉRTICE
Situación:
c= 4,04 poste bionda
a= 1,38 poste bionda
b= 2,75 poste bionda
Referencias:
OLEDependie
nte247:
Provincia: GIRONA
Nombre: V.6
265Hoja MTN:
Situado en el borde del talud de una explanada, en el 
margen derecho de la carretera GI-524, Olot-Santa Pau, a la 
altura del pk 8,400, y al O de una urbanización. Orienta con 
V.5
CARRETERA GI-524. TRAMO OLOT-STA. PAU
Señal: Hito feno
Coordenadas UTMNúmero: 6
4666169,196
538,036
31
463849,245X UTM :
Y UTM :
Altura :
Huso:
Factor escala: 0.999616
GIRONA
RESEÑA DE VÉRTICE
Situación:
c=
a=
b=
Referencias:
OLEDependie
nte247:
 - Esquema poligonal bàsica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMÒRIA DE TOPOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 
  ÍNDEX: 
 
- Memòria descriptiva 
- Resum de la poligonal (PDF)
- Gràfic de la poligonal 
- Coordenades de les bases 
- Ressenyes de les bases (PDF) 
- Coordenades dels punts (PDF) 
- Plànols (PDF) 
- Reportatge fotogràfic (PDF)   
 
 
 - Memòria descriptiva
MEMÒRIA  DE  TOPOGRAFIA
L’Objectiu del treball al qual fa referència aquesta memòria, varen consistir en els treballs
de topografia necessaris a fi de portar a terme la redacció del projecte:
EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL PONT SOBRE EL RIU FLUVIÀ A LA
CARRETERA GI-524. ENTRE ELS PK 0+280 I 0+320. CLAU: MG-03057
El desenvolupament del treball es descriu tot seguit
1 - Procediment per determinar les coordenades.
2 - Aparells emprats
3 - Documentació adjunta
1 - Procediment per determinar les coordenades.
Per enllaçar amb el Sistema Oficial (U.T.M.), el procediment utilitzat ha estat el sistema
GPS de medició per satèl.lit. Les bases utilitzades per donar coordenades a bases de replanteig
han sigut facilitades per Cartogesa i són les que a continuació es relacionen:
     VÈRTEX      X Y Z
V-1 458406.613 4669359.715 464.501
V-2 459079.933 4668782.705 497.100
V-3 460819.984 4666974.970 590.230
Per donar coordenades a la resta de les bases hem utilitzat el sistema de poligonal en la
qual els extrems són les bases llegides amb GPS: R-1, i R-2.
Les observacions angulars estan obtingudes mitjançant la regla Bessel i les distàncies es
varen mesurar reiteradament als dos sentits de cada eix.
La senyalització de les bases de replanteig s’ha dut a terme amb claus geo-punt i varetes
de ferro rebudes amb formigó.
L’aixecament es va fer a escala 1: 200 utilitzant un total de 5 bases amb les quals es van
prendre 759 punts de referència en l’aixecament.
2 - Aparells emprats
2.1 - Treball de camp.
- GPS Leica SYSTEM 300
- Estació total Zeiss Elta 4.
- Col·lector de dades Psion Organiser mod XP.
2.2 - Càlcul i dibuix.
- Ordinadors IBM.
- Taula digitalitzadora Calcomp 9500.
- Programa de topografia TOPACK.
- Autocad v.14.
- Microsoft Office.
- Ploter HP Desing Jet 750 cplus.
Jose Luis Acosta Quintas
Ingeniero Técnico en Topografía
3 - Documentació adjunta.
- Memòria descriptiva.
- Resum de les poligonals
- Gràfic de les poligonals.
              - Coordenades de les bases.
- Ressenyes de les bases.
- Coordenades dels punts.
- Plànols.
- Reportatge fotogràfic.
- Dades en suport digital amb fitxers DWG.
 - Resum de la poligonal (PDF)
Observaciones Poligonal 1
     Eje h Acimutal Cenital Longitud td Señal
R-1 / NORTE 1,570 397,9336 100,0000 0,000 d 0,000
/ R-2 367,7286 100,0590 37,039 i 1,600
R-2 / R-1 1,536 167,7286 99,8012 37,039 i 1,600
/ R-4 92,0432 102,5258 43,724 i 1,600
R-4 / R-2 1,548 292,0432 97,3262 43,727 i 1,600
/ R-3 190,3000 106,8434 24,692 i 1,600
R-3 / R-4 1,454 390,3000 92,6730 24,715 i 1,600
/ R-1 272,2272 90,3810 32,465 i 1,800
R-1 / R-3 1,570 72,2296 108,9096 32,415 i 1,600
/ NORTE 397,9336 100,0000 0,000 d 0,000
Resultados Poligonal 1
           Vértice X Y Z D e d u c i d o s
Desnivel Acimut Distancia
R-1 457.992,182 4.669.886,864 430,723
-0,058 369,7953 37,023
R-2 457.975,268 4.669.919,797 430,665
-1,791 94,1104 43,669
R-4 458.018,750 4.669.923,832 428,874
-2,697 192,3679 24,539
R-3 458.021,685 4.669.899,468 426,177
4,546 274,2962 32,083
R-1 457.992,182 4.669.886,864 430,723
0,000 400,0000 0,000
Resumen Poligonal 1
Características generales
Salida R-1 Llegada R-1
Referencia NORTE Referencia NORTE
Acimut 0,0000 Acimut 0,0000
- Correciones aplicadas -
Proyección Sí Cota de Proyección 0,000 m
Esfericidad No
Refracción No Longitud total 137,314 m
Anamorfosis Sí Número de ejes 4
Errores Correcciones
Angular -0,0024 g 4,8000 s/a
En X 0,0015 m -0,0161 mm/m
En Y -0,0008 m 0,0112 mm/m
En Z 0,0003 m -0,0385 mm/m
Absoluto 0,0017 m
Relativo 0,0046 m
Observaciones Poligonal 2
       Eje h Acimutal Cenital Longitud td Señal
R-2 / R-1 1,553 167,7286 100,0000 0,000 d 0,000
/ R-6 176,7128 98,7400 128,237 i 1,600
R-6 / R-2 1,487 376,7146 101,1864 128,235 i 1,600
/ R-1 380,3340 101,6144 91,720 i 1,600
R-1 / R-6 1,567 180,3342 98,2872 91,723 i 1,600
/ R-2 367,7286 100,0000 0,000 d 0,000
Resultados Poligonal 2
            Vértice X Y Z D e d u c i d o s
Desnivel Acimut Distancia
R-2 457.975,268 4.669.919,797 430,665
2,496 178,7805 128,156
R-6 458.017,198 4.669.798,695 433,161
-2,438 382,4001 91,649
R-1 457.992,182 4.669.886,864 430,723
0,000 369,7953 0,000
Resumen Poligonal 2
Características generales
Salida R-2 Llegada R-1
Referencia R-1 Referencia R-2
Acimut 169,7953 Acimut 369,7953
- Correciones aplicadas -
Proyección Sí Cota de Proyección 0,000 m
Esfericidad No
Refracción No Longitud total 219,804 m
Anamorfosis Sí Número de ejes 2
Errores Correcciones
Angular -0,0020 g 6,6667 s/a
En X 0,0006 m -0,0085 mm/m
En Y 0,0010 m -0,0046 mm/m
En Z 0,0022 m -0,4493 mm/m
Absoluto 0,0011 m
Relativo 0,0024 m
 - Gràfic de la poligonal

 - Coordenades de les bases
BASE X Y Z Anamorfosis
R-1 457992.182 4669886.864 430.723 0.9996217101
R-2 457975.268 4669919.797 430.665 0.9996217276
R-3 458021.685 4669899.468 426.177 0.9996216796
R-4 458018.750 4669923.832 428.874 0.9996216826
R-6 458017.198 4669798.695 433.161 0.9996216842
 - Ressenyes de les bases (PDF)
        COORDENADES
    X=           457992.182
    Y=         4669886.864
    Z=                 430.723
    CXAL= 0.9996217101
RESSENYA DE LA BASE: R-1 RESSENYA DE LA BASE: R-2
 COORDENADES
X=          457975.268
Y=        4669919.797
Z=                430.665
CXAL= 0.9996217276
TREBALL :EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL PONT
SOBRE EL RIU FLUVIÀ A LA CARRETERA GI-524.
ENTRE ELS PK 0+280 I 0+320.
MUNICIPI:  OLOT
COMARCA: LA GARROTXA
TREBALL : EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL PONT
SOBRE EL RIU FLUVIÀ A LA CARRETERA GI-524.
ENTRE ELS PK 0+280 I 0+320.
MUNICIPI:  OLOT
COMARCA: LA GARROTXA
OBSERVACIONS
Clau “geo-punt”
OBSERVACIONS:
Clau “geo-punt”
        COORDENADES
    X=           458021.685
    Y=         4669899.468
    Z=                  426.177
    CXAL= 0.9996216796
RESSENYA DE LA BASE: R-3 RESSENYA DE LA BASE: R-4
 COORDENADES
X=          458018.750
Y=        4669923.832
Z=                428.874
CXAL= 0.9996216826
TREBALL :EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL PONT
SOBRE EL RIU FLUVIÀ A LA CARRETERA GI-524.
ENTRE ELS PK 0+280 I 0+320.
MUNICIPI:  OLOT
COMARCA: LA GARROTXA
TREBALL : EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL PONT
SOBRE EL RIU FLUVIÀ A LA CARRETERA GI-524.
ENTRE ELS PK 0+280 I 0+320.
MUNICIPI:  OLOT
COMARCA: LA GARROTXA
OBSERVACIONS
Vareta de ferro rebuda amb formigó
OBSERVACIONS:
Clau “geo-punt”
RESSENYA DE LA BASE: R-6
 COORDENADES
X=          458017.198
Y=        4669798.695
Z=                433.161
CXAL= 0.9996216842
TREBALL :EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL PONT
SOBRE EL RIU FLUVIÀ A LA CARRETERA GI-524.
ENTRE ELS PK 0+280 I 0+320.
MUNICIPI:  OLOT
COMARCA: LA GARROTXA
OBSERVACIONS
Clau “geo-punt”
 - Coordenades dels punts (PDF)
Nº X Y Z Nº X Y Z Nº X Y Z
1 457983.048 4669888.482 430.691 56 457999.249 4669833.883 431.523 111 458003.062 4669851.464 431.100
2 457984.690 4669888.204 430.695 57 458000.045 4669832.593 431.575 112 458004.147 4669849.389 431.165
3 457984.821 4669887.802 430.788 58 458002.725 4669829.690 431.651 113 458003.237 4669848.854 431.137
4 457985.413 4669887.010 430.671 59 458001.680 4669826.653 431.819 114 458002.875 4669848.313 431.139
5 457985.269 4669888.419 430.737 60 457999.370 4669829.242 431.710 115 458002.202 4669849.590 431.002
6 457983.471 4669887.088 430.845 61 458000.320 4669825.601 431.859 116 458008.337 4669854.667 430.904
7 457984.044 4669885.000 430.838 62 458000.957 4669823.285 431.944 117 458009.440 4669851.111 431.047
8 457985.185 4669884.881 430.825 63 458002.701 4669822.966 431.959 118 458011.172 4669851.370 431.002
9 457984.357 4669883.791 430.843 64 458003.150 4669822.867 431.886 119 458016.813 4669852.917 431.219
10 457985.623 4669884.849 430.822 65 458004.077 4669824.741 431.848 120 458017.555 4669853.981 430.950
11 457986.613 4669881.311 430.825 66 458006.392 4669824.753 431.853 121 458016.640 4669857.001 430.833
12 457984.983 4669881.534 430.859 67 458004.497 4669832.526 431.552 122 458022.008 4669858.432 430.776
13 457985.278 4669880.300 430.869 68 458003.528 4669836.312 431.411 123 458023.381 4669854.746 431.000
14 457985.879 4669878.222 430.873 69 458002.356 4669840.809 431.277 124 458004.553 4669848.091 431.201
15 457986.132 4669877.312 430.874 70 458000.789 4669846.371 431.156 125 458005.060 4669846.030 431.242
16 457986.322 4669876.542 430.874 71 457999.114 4669851.927 431.059 126 458003.988 4669844.307 431.233
17 457986.730 4669875.116 430.881 72 457998.101 4669855.167 431.003 127 458003.911 4669843.443 431.133
18 457988.280 4669875.218 430.841 73 457997.131 4669858.026 430.975 128 458005.923 4669842.899 431.299
19 457988.755 4669874.880 430.731 74 457995.857 4669861.962 430.944 129 458006.168 4669842.020 431.316
20 457988.033 4669870.491 430.897 75 457994.947 4669864.927 430.921 130 458006.155 4669841.463 431.329
21 457988.849 4669867.404 430.916 76 457992.461 4669873.265 430.843 131 458006.363 4669840.696 431.344
22 457991.129 4669864.871 430.891 77 457993.795 4669868.710 430.888 132 458006.964 4669838.473 431.402
23 457991.609 4669864.534 430.791 78 457990.217 4669881.362 430.808 133 458007.218 4669837.528 431.442
24 457989.627 4669864.620 430.939 79 457985.574 4669886.784 430.727 134 458006.615 4669834.719 431.521
25 457990.192 4669863.726 430.957 80 457987.077 4669880.703 430.730 135 458006.381 4669834.171 431.408
26 457991.416 4669863.899 430.906 81 457989.485 4669872.077 430.772 136 458008.577 4669833.130 431.640
27 457990.445 4669862.814 430.960 82 457991.882 4669863.342 430.826 137 458006.984 4669833.409 431.564
28 457990.738 4669860.528 430.981 83 457994.014 4669855.458 430.935 138 458007.177 4669831.427 431.533
29 457992.454 4669860.001 430.961 84 457987.304 4669881.316 430.741 139 458009.516 4669829.855 431.764
30 457991.049 4669859.378 431.005 85 457986.238 4669885.174 430.743 140 458008.233 4669828.914 431.758
31 457991.249 4669858.370 431.016 86 457989.121 4669885.985 430.823 141 457994.641 4669884.411 430.684
32 457991.656 4669857.163 431.025 87 457990.192 4669882.125 430.820 142 457998.488 4669886.438 430.689
33 457992.107 4669856.827 431.024 88 457991.517 4669886.677 430.750 143 458003.132 4669888.363 430.719
34 457991.975 4669856.010 431.042 89 457992.595 4669882.802 430.736 144 458002.581 4669890.333 430.652
35 457993.286 4669856.995 431.005 90 457993.076 4669882.580 430.705 145 458008.214 4669888.389 430.741
36 457994.269 4669853.529 431.053 91 457993.535 4669879.887 430.710 146 458004.579 4669880.571 430.902
37 457992.574 4669853.825 431.074 92 457991.075 4669879.204 430.818 147 457999.262 4669878.932 430.754
38 457992.898 4669852.644 431.099 93 457994.079 4669878.872 430.672 148 458000.427 4669872.900 430.700
39 457993.208 4669851.295 431.112 94 457995.805 4669879.818 430.711 149 458002.860 4669870.215 430.750
40 457993.498 4669850.436 431.124 95 457997.062 4669875.075 430.700 150 458005.868 4669872.959 430.803
41 457993.985 4669848.697 431.162 96 457996.688 4669874.635 430.683 151 458016.365 4669888.199 430.793
42 457995.421 4669849.306 431.122 97 457995.442 4669873.942 430.710 152 458016.299 4669890.227 430.760
43 457997.251 4669849.565 431.092 98 457996.217 4669870.918 430.724 153 458024.889 4669890.503 430.804
44 457996.040 4669853.968 431.015 99 457998.499 4669870.183 430.812 154 458024.264 4669888.103 430.794
45 457996.662 4669844.885 431.200 100 457997.296 4669868.550 430.811 155 458025.837 4669891.995 430.565
46 457998.417 4669845.268 431.165 101 457997.139 4669867.757 430.667 156 458008.952 4669891.454 430.430
47 457998.415 4669845.290 431.168 102 457998.479 4669868.537 430.833 157 458002.443 4669891.219 430.461
48 457994.946 4669845.215 431.208 103 457999.196 4669867.542 430.884 158 458000.755 4669892.699 430.101
49 457995.427 4669843.468 431.241 104 457998.886 4669862.823 430.911 159 457997.448 4669890.742 430.589
50 457996.255 4669840.414 431.334 105 457998.851 4669861.886 430.802 160 457995.794 4669890.447 430.605
51 457997.994 4669840.043 431.321 106 458001.130 4669860.477 430.933 161 457996.997 4669893.425 430.606
52 457999.715 4669840.595 431.280 107 458000.961 4669855.269 431.018 162 457991.906 4669887.522 430.725
53 457998.325 4669838.626 431.371 108 458000.722 4669854.727 430.872 163 457991.409 4669888.086 430.739
54 457997.867 4669836.045 431.481 109 458003.127 4669853.211 431.097 164 457991.186 4669888.247 430.753
55 457998.047 4669835.392 431.443 110 458001.574 4669853.044 431.051 165 457991.546 4669888.672 430.712
Nº X Y Z Nº X Y Z Nº X Y Z
166 457991.132 4669890.711 430.682 221 457974.188 4669927.931 430.626 276 457972.796 4669963.345 430.715
167 457989.773 4669895.195 430.688 222 457970.440 4669934.290 430.732 277 457971.230 4669963.538 430.677
168 457989.239 4669895.859 430.721 223 457969.451 4669933.812 430.732 278 457972.522 4669964.352 430.744
169 457989.292 4669895.122 430.729 224 457971.844 4669934.787 430.648 279 457971.684 4669967.436 430.732
170 457989.182 4669897.690 430.647 225 457971.127 4669935.314 430.682 280 457970.199 4669967.321 430.656
171 457987.635 4669902.913 430.653 226 457972.153 4669934.282 430.587 281 457971.442 4669968.321 430.725
172 457987.015 4669903.959 430.706 227 457969.603 4669938.305 430.725 282 457971.049 4669969.766 430.733
173 457987.101 4669903.042 430.714 228 457970.224 4669940.612 430.662 283 457969.092 4669970.441 430.603
174 457985.504 4669910.643 430.628 229 457970.747 4669939.996 430.618 284 457970.525 4669971.451 430.744
175 457984.898 4669911.582 430.676 230 457968.574 4669940.965 430.744 285 457969.490 4669975.140 430.755
176 457984.988 4669910.645 430.690 231 457968.211 4669943.559 430.760 286 457968.348 4669974.072 430.683
177 457985.032 4669912.711 430.631 232 457968.136 4669944.943 430.741 287 457967.823 4669974.920 430.622
178 457983.363 4669918.326 430.667 233 457967.871 4669949.094 430.688 288 457968.755 4669977.784 430.759
179 457982.934 4669918.937 430.630 234 457968.009 4669949.978 430.643 289 457967.270 4669977.931 430.683
180 457982.803 4669918.401 430.648 235 457966.075 4669950.070 430.762 290 457967.193 4669980.926 430.730
181 457985.182 4669919.327 430.646 236 457964.209 4669956.804 430.793 291 457969.467 4669933.828 430.736
182 457985.689 4669917.457 430.637 237 457965.575 4669957.422 430.732 292 457972.034 4669933.311 430.505
183 457987.548 4669910.661 430.634 238 457965.651 4669958.563 430.677 293 457970.723 4669932.626 430.696
184 457989.165 4669904.806 430.652 239 457966.987 4669959.319 430.731 294 457970.180 4669931.469 430.664
185 457991.571 4669896.150 430.712 240 457964.796 4669961.544 430.677 295 457968.331 4669930.336 430.646
186 457993.161 4669890.534 430.693 241 457963.663 4669964.455 430.752 296 457966.106 4669928.708 430.688
187 457993.993 4669887.535 430.676 242 457965.802 4669963.435 430.732 297 457963.546 4669928.309 430.664
188 457994.349 4669887.284 430.661 243 457962.229 4669964.032 430.805 298 457966.353 4669930.881 430.697
189 457988.791 4669886.491 430.820 244 457963.087 4669967.721 430.674 299 457963.855 4669933.329 430.696
190 457986.745 4669893.978 430.779 245 457961.308 4669968.744 430.820 300 457963.256 4669930.122 430.615
191 457984.640 4669901.603 430.772 246 457960.691 4669975.138 430.748 301 457960.394 4669930.972 430.658
192 457982.777 4669908.363 430.772 247 457959.180 4669975.106 430.805 302 457957.865 4669929.342 430.598
193 457980.706 4669915.865 430.732 248 457959.958 4669978.640 430.686 303 457954.666 4669930.125 430.651
194 457979.049 4669921.899 430.696 249 457961.486 4669979.050 430.742 304 457953.259 4669931.782 430.663
195 457977.391 4669917.846 430.672 250 457964.206 4669978.571 430.737 305 457951.105 4669927.951 430.473
196 457976.822 4669918.528 430.630 251 457965.480 4669973.965 430.735 306 457950.596 4669928.295 430.581
197 457976.791 4669917.278 430.619 252 457966.959 4669968.629 430.734 307 457949.074 4669928.427 430.602
198 457978.233 4669912.236 430.654 253 457968.255 4669963.859 430.727 308 457946.432 4669930.809 430.625
199 457979.106 4669909.549 430.641 254 457969.068 4669960.836 430.726 309 457942.271 4669927.079 430.541
200 457979.617 4669908.909 430.713 255 457970.268 4669956.325 430.728 310 457943.127 4669928.504 430.609
201 457979.458 4669910.314 430.723 256 457971.557 4669950.777 430.726 311 457942.628 4669925.159 430.575
202 457980.623 4669903.442 430.641 257 457972.654 4669945.922 430.723 312 457948.385 4669925.993 430.600
203 457981.218 4669901.813 430.637 258 457973.350 4669943.049 430.719 313 457955.348 4669927.015 430.624
204 457981.320 4669902.637 430.717 259 457987.202 4669966.134 432.023 314 457962.197 4669927.991 430.632
205 457981.700 4669902.119 430.725 260 457978.840 4669934.902 430.619 315 457965.640 4669925.778 430.688
206 457982.643 4669896.175 430.664 261 457980.357 4669935.811 430.775 316 457957.755 4669924.599 430.668
207 457983.380 4669895.134 430.733 262 457978.985 4669937.425 430.721 317 457949.754 4669923.459 430.631
208 457983.283 4669896.257 430.731 263 457977.762 4669937.005 430.632 318 457940.895 4669922.176 430.597
209 457984.769 4669890.897 430.747 264 457976.657 4669940.841 430.623 319 457941.899 4669919.107 430.567
210 457984.947 4669889.466 430.729 265 457977.989 4669940.607 430.696 320 457941.976 4669917.185 430.619
211 457984.382 4669890.202 430.692 266 457978.667 4669942.087 430.729 321 457949.684 4669920.251 430.573
212 457983.182 4669889.183 430.756 267 457977.072 4669942.463 430.696 322 457949.966 4669918.412 430.656
213 457981.535 4669893.231 430.714 268 457977.015 4669941.745 430.592 323 457951.843 4669920.919 430.469
214 457979.515 4669900.526 430.655 269 457976.604 4669949.563 430.729 324 457952.341 4669920.572 430.601
215 457977.893 4669906.411 430.642 270 457975.148 4669949.411 430.689 325 457954.302 4669917.377 430.675
216 457975.918 4669913.621 430.664 271 457974.771 4669950.000 430.601 326 457957.805 4669916.402 430.727
217 457974.714 4669917.983 430.628 272 457974.352 4669957.652 430.717 327 457965.513 4669917.377 430.749
218 457974.375 4669918.566 430.681 273 457973.091 4669956.915 430.671 328 457974.456 4669918.386 430.675
219 457976.153 4669918.826 430.603 274 457972.710 4669957.495 430.590 329 457956.720 4669919.684 430.648
220 457974.354 4669922.734 430.604 275 457973.146 4669961.981 430.704 330 457956.531 4669921.052 430.625
Nº X Y Z Nº X Y Z Nº X Y Z
331 457958.222 4669921.034 430.658 386 457987.621 4669930.046 429.924 441 458011.344 4669900.476 425.241
332 457960.662 4669920.053 430.691 387 457988.287 4669927.136 430.030 442 458012.864 4669901.761 424.399
333 457963.129 4669921.582 430.675 388 457984.764 4669926.471 430.362 443 458012.865 4669901.764 424.399
334 457965.476 4669920.269 430.715 389 457983.758 4669930.988 430.460 444 458012.674 4669902.760 423.906
335 457967.998 4669921.267 430.673 390 457981.552 4669931.610 430.619 445 458014.547 4669900.216 425.517
336 457966.834 4669921.685 430.695 391 457983.095 4669930.852 430.494 446 458019.454 4669900.405 425.703
337 457968.132 4669921.944 430.591 392 457988.098 4669931.313 429.978 447 458020.638 4669903.291 424.385
338 457972.067 4669922.617 430.601 393 457989.744 4669931.242 429.766 448 458020.551 4669904.479 423.985
339 457969.696 4669922.577 430.611 394 457992.489 4669931.207 429.428 449 458023.365 4669899.800 426.368
340 457970.476 4669922.056 430.559 395 457993.149 4669932.035 429.301 450 458027.227 4669901.592 425.991
341 457971.773 4669921.561 430.631 396 457993.861 4669930.974 429.265 451 458030.091 4669903.517 424.384
342 457971.961 4669921.207 430.665 397 457999.542 4669931.550 429.174 452 458029.399 4669904.367 423.663
343 457973.736 4669921.054 430.666 398 458000.019 4669932.058 429.193 453 457985.936 4669916.244 430.294
344 457971.440 4669926.587 430.670 399 458003.766 4669933.205 429.177 454 457983.887 4669915.678 429.958
345 457967.527 4669925.900 430.697 400 458004.973 4669933.440 429.208 455 457984.303 4669914.289 429.963
346 457967.119 4669928.401 430.635 401 458005.617 4669932.719 429.222 456 457986.313 4669914.806 430.303
347 457971.040 4669929.050 430.631 402 458005.118 4669932.178 429.105 457 457986.564 4669913.291 430.331
348 457987.221 4669919.797 430.364 403 458011.806 4669932.967 428.928 458 457984.707 4669912.788 429.963
349 457987.385 4669918.294 430.566 404 458012.298 4669933.465 429.027 459 457985.116 4669911.367 429.980
350 457986.821 4669918.742 430.567 405 458015.571 4669934.629 428.917 460 457986.924 4669911.777 430.310
351 457985.499 4669918.060 430.641 406 458018.510 4669934.204 428.838 461 457985.504 4669909.910 429.970
352 457983.251 4669919.694 430.664 407 458019.189 4669933.798 428.741 462 457987.342 4669910.357 430.314
353 457982.798 4669919.921 430.585 408 458018.651 4669934.983 428.837 463 457987.744 4669908.887 430.330
354 457982.894 4669923.022 430.564 409 458021.328 4669896.077 428.906 464 457985.908 4669908.465 429.983
355 457985.972 4669922.701 430.298 410 458021.957 4669896.321 427.577 465 457986.249 4669907.235 429.989
356 457986.778 4669922.444 430.341 411 458022.172 4669894.714 428.922 466 457988.187 4669907.433 430.334
357 457988.320 4669921.690 430.212 412 458013.686 4669895.476 428.938 467 457988.557 4669905.989 430.324
358 457989.347 4669922.249 430.203 413 458013.155 4669895.690 427.879 468 457986.765 4669905.590 429.983
359 457992.372 4669923.051 429.928 414 458012.948 4669893.964 428.935 469 457987.012 4669904.326 429.974
360 457992.664 4669923.554 429.783 415 458006.715 4669894.857 428.988 470 457989.041 4669904.499 430.342
361 457993.079 4669920.462 429.883 416 458006.856 4669892.960 429.204 471 457989.509 4669903.091 430.346
362 458000.632 4669921.309 429.463 417 458007.180 4669895.119 427.935 472 457987.555 4669902.673 429.973
363 458000.819 4669923.083 429.446 418 458000.509 4669894.277 429.015 473 457989.917 4669901.938 430.364
364 458000.582 4669923.977 429.451 419 458001.248 4669894.601 428.048 474 457990.317 4669900.191 430.360
365 458001.023 4669924.491 429.319 420 457996.481 4669893.934 429.056 475 458025.995 4669923.548 423.851
366 458009.387 4669925.438 429.008 421 458019.739 4669897.887 427.076 476 458021.710 4669923.002 423.874
367 458009.609 4669924.990 429.133 422 458011.005 4669897.292 427.337 477 458015.973 4669922.221 423.902
368 458009.161 4669924.027 429.134 423 458004.711 4669895.898 427.818 478 458009.494 4669921.653 423.884
369 458009.354 4669922.311 429.140 424 458000.180 4669895.634 428.069 479 458003.152 4669920.944 424.218
370 458011.659 4669924.504 429.086 425 457997.310 4669896.328 426.336 480 458001.119 4669919.363 424.825
371 458014.757 4669923.068 429.000 426 457996.068 4669895.440 427.335 481 458001.709 4669918.489 424.063
372 458016.223 4669923.089 428.959 427 457995.762 4669897.994 425.890 482 457999.684 4669920.512 424.878
373 458017.549 4669924.936 428.917 428 457995.297 4669901.419 424.432 483 457997.086 4669920.273 425.428
374 458019.925 4669926.148 428.839 429 457995.032 4669902.454 423.493 484 457992.088 4669916.642 424.877
375 458020.364 4669926.568 428.711 430 457993.117 4669899.002 425.433 485 457991.978 4669915.953 423.974
376 458021.389 4669926.830 428.689 431 457992.075 4669899.328 424.127 486 457987.652 4669919.214 425.458
377 458020.804 4669930.385 428.778 432 457988.903 4669897.562 424.068 487 457987.652 4669919.215 425.458
378 458012.413 4669929.443 428.991 433 457989.759 4669894.429 426.097 488 457987.178 4669916.686 424.689
379 458003.680 4669928.656 429.179 434 457992.899 4669895.174 426.679 489 457986.966 4669916.209 424.113
380 457996.428 4669927.779 429.440 435 457990.318 4669892.479 426.480 490 457985.719 4669917.429 427.533
381 457990.635 4669927.149 429.829 436 458000.561 4669898.896 425.548 491 457983.687 4669916.812 427.408
382 457989.877 4669930.387 429.661 437 458002.391 4669898.483 425.466 492 458019.042 4669918.320 423.835
383 457986.183 4669930.489 430.196 438 458002.109 4669900.220 424.453 493 458022.379 4669912.743 423.674
384 457986.619 4669931.330 430.186 439 458002.294 4669900.759 423.976 494 458021.913 4669908.776 423.827
385 457984.208 4669929.425 430.337 440 458005.476 4669899.306 425.165 495 458014.211 4669906.776 423.874
Nº X Y Z Nº X Y Z Nº X Y Z
496 458011.128 4669913.324 423.847 551 457977.728 4669915.259 426.536 606 457955.187 4670027.379 430.908
497 458010.846 4669917.549 423.842 552 457978.902 4669911.084 428.231 607 457953.585 4670027.636 430.846
498 458004.348 4669915.648 423.865 553 457980.339 4669906.011 429.003 608 457953.497 4670027.065 430.753
499 458003.711 4669908.591 423.750 554 457982.114 4669899.558 428.048 609 457952.654 4670029.955 430.762
500 458003.707 4669904.432 424.049 555 457976.301 4669912.370 430.355 610 457951.826 4670033.900 430.881
501 457997.618 4669906.605 423.936 556 457978.344 4669912.935 430.017 611 457951.434 4670034.529 430.794
502 457995.327 4669910.652 423.784 557 457978.773 4669911.441 429.944 612 457952.860 4670035.795 430.927
503 457955.848 4669897.695 424.082 558 457976.871 4669910.994 430.360 613 457952.490 4670036.424 430.932
504 457983.596 4669916.879 426.156 559 457977.162 4669909.262 430.335 614 457949.632 4670045.056 430.984
505 457983.597 4669916.867 426.412 560 457979.235 4669909.815 430.003 615 457949.849 4670046.716 431.056
506 457983.556 4669916.859 426.547 561 457979.578 4669908.578 429.976 616 457948.504 4670045.980 430.989
507 457977.805 4669915.222 426.148 562 457977.553 4669907.832 430.326 617 457948.529 4670045.120 430.914
508 457977.782 4669915.255 426.419 563 457977.953 4669906.376 430.318 618 457946.091 4670044.443 431.049
509 457977.799 4669915.236 426.522 564 457977.726 4669915.259 426.417 619 457948.137 4670036.943 430.957
510 457985.526 4669913.500 423.702 565 457977.711 4669915.197 426.180 620 457949.795 4670029.147 430.907
511 457986.551 4669908.687 423.384 566 457977.724 4669915.250 426.155 621 457950.588 4670026.266 430.887
512 457988.401 4669903.538 423.208 567 457957.784 4669915.320 426.575 622 457951.252 4670025.647 430.870
513 457989.813 4669899.997 423.684 568 457959.494 4669913.774 425.928 623 457952.067 4670022.778 430.863
514 457983.088 4669895.932 424.999 569 457964.213 4669912.972 425.381 624 457954.658 4670013.401 430.807
515 457982.520 4669901.122 423.540 570 457964.488 4669911.686 424.433 625 457956.685 4670005.943 430.793
516 457979.679 4669906.085 423.053 571 457965.771 4669912.696 424.960 626 457957.648 4670002.476 430.794
517 457978.296 4669912.685 422.738 572 457963.668 4669916.075 426.651 627 457960.196 4669993.214 430.796
518 457977.704 4669915.227 423.285 573 457969.761 4669916.618 426.372 628 457960.717 4669991.349 430.792
519 457983.541 4669916.873 424.013 574 457970.936 4669913.684 424.767 629 457962.652 4669984.430 430.767
520 457973.976 4669912.468 423.148 575 457970.183 4669913.157 423.727 630 457958.307 4669978.684 430.821
521 457974.944 4669907.871 423.611 576 457973.949 4669917.002 425.765 631 457955.922 4669987.132 430.824
522 457978.509 4669903.439 423.619 577 457977.067 4669917.412 425.657 632 457957.198 4669987.818 430.770
523 457980.597 4669897.432 424.156 578 457975.658 4669917.523 427.914 633 457958.882 4669988.599 430.770
524 457973.438 4669897.535 424.072 579 457975.588 4669917.701 429.179 634 457954.276 4669994.410 430.868
525 457971.817 4669902.153 423.785 580 457988.892 4669897.539 426.543 635 457952.206 4670000.528 430.841
526 457968.786 4669907.327 423.664 581 457988.909 4669897.585 426.173 636 457953.266 4670002.166 430.819
527 457967.892 4669912.196 424.103 582 457987.280 4669903.226 428.575 637 457955.183 4670002.129 430.785
528 457969.597 4669898.208 424.149 583 457986.190 4669907.418 429.006 638 457952.291 4670002.605 430.859
529 457965.853 4669903.230 423.808 584 457984.357 4669913.987 427.792 639 457949.448 4670010.476 430.900
530 457964.210 4669907.972 423.647 585 457967.671 4669982.159 430.769 640 457950.865 4670010.834 430.838
531 457963.558 4669911.064 423.977 586 457967.334 4669983.403 430.772 641 457952.554 4670011.574 430.802
532 457959.030 4669911.522 423.693 587 457965.508 4669984.290 430.729 642 457949.994 4670020.876 430.847
533 457958.855 4669904.231 424.064 588 457965.142 4669984.691 430.646 643 457948.238 4670020.427 430.863
534 457956.974 4669895.203 424.843 589 457963.818 4669990.328 430.756 644 457947.260 4670019.787 430.918
535 457957.586 4669897.817 424.339 590 457964.960 4669991.841 430.814 645 457946.434 4670021.524 430.925
536 457965.262 4669896.943 424.616 591 457964.000 4669995.429 430.814 646 457947.216 4670025.310 430.787
537 457971.568 4669897.247 424.346 592 457962.387 4669995.614 430.771 647 457946.377 4670028.191 430.797
538 457970.829 4669894.591 425.707 593 457961.986 4669996.359 430.683 648 457946.144 4670027.911 430.853
539 457975.570 4669896.334 424.489 594 457962.360 4670001.310 430.817 649 457945.346 4670029.730 430.757
540 457963.679 4669892.414 427.494 595 457960.421 4670002.793 430.775 650 457944.445 4670029.065 430.897
541 457963.333 4669890.316 428.206 596 457961.640 4670003.828 430.826 651 457944.369 4670029.503 430.878
542 457964.038 4669890.134 429.312 597 457960.999 4670006.161 430.836 652 457942.237 4670035.664 430.934
543 457963.994 4669888.747 429.362 598 457959.350 4670006.675 430.799 653 457943.537 4670037.403 430.881
544 457970.439 4669891.172 428.540 599 457960.198 4670009.070 430.870 654 457945.060 4670038.754 430.982
545 457970.247 4669889.182 429.341 600 457959.904 4670010.231 430.854 655 457943.349 4670044.975 431.066
546 457967.309 4669889.006 429.352 601 457958.137 4670011.102 430.803 656 457940.975 4670046.824 431.128
547 457968.208 4669888.071 429.348 602 457957.696 4670011.517 430.726 657 457940.316 4670045.071 431.135
548 457975.591 4669891.179 429.193 603 457957.848 4670017.713 430.868 658 457939.468 4670046.831 431.203
549 457982.178 4669892.619 429.000 604 457954.858 4670022.991 430.836 659 458001.607 4669820.970 432.065
550 457982.210 4669893.129 427.135 605 457956.056 4670024.212 430.887 660 458001.839 4669820.182 432.103
Nº X Y Z Nº X Y Z
661 458003.845 4669818.801 432.156 716 458010.225 4669827.301 431.885
662 458002.495 4669817.806 432.199 717 458010.448 4669826.466 431.919
663 458005.691 4669818.795 432.102 718 458010.717 4669825.486 431.960
664 458004.763 4669817.046 432.141 719 458009.445 4669824.554 431.942
665 458003.126 4669815.552 432.275 720 458009.332 4669823.605 431.860
666 458004.816 4669815.255 432.297 721 458011.292 4669823.391 432.039
667 458003.935 4669812.689 433.288 722 458010.397 4669821.099 432.090
668 458004.706 4669809.855 433.288 723 458011.951 4669821.006 432.134
669 458005.162 4669808.262 432.583 724 458012.694 4669818.338 432.249
670 458006.662 4669808.538 432.571 725 458011.357 4669817.599 432.152
671 458007.149 4669808.198 432.464 726 458011.221 4669816.725 432.156
672 458008.685 4669807.800 432.574 727 458013.804 4669814.198 432.415
673 458005.809 4669806.984 432.635 728 458012.577 4669813.146 432.435
674 458007.361 4669803.645 432.752 729 458012.877 4669810.649 432.406
675 458007.057 4669802.535 432.818 730 458015.993 4669806.434 432.811
676 458008.058 4669797.658 433.071 731 458014.726 4669805.437 432.798
677 458009.495 4669798.362 432.972 732 458014.672 4669804.257 432.748
678 458008.486 4669797.917 433.029 733 458017.637 4669800.280 433.102
679 458008.840 4669796.858 433.057 734 458016.333 4669799.587 433.057
680 458008.658 4669796.320 433.063 735 458018.122 4669798.491 433.186
681 458007.906 4669795.686 433.008 736 458019.783 4669798.638 433.123
682 458007.146 4669795.684 432.992 737 458018.924 4669797.382 433.207
683 458003.920 4669794.759 433.033 738 458016.776 4669797.833 433.084
684 458002.438 4669794.492 433.129 739 458017.877 4669793.900 433.317
685 458009.252 4669794.508 433.130 740 458018.262 4669800.084 433.185
686 458010.813 4669797.042 432.996 741 458021.206 4669798.806 433.278
687 458008.349 4669791.512 433.305 742 458024.108 4669799.646 433.439
688 458005.055 4669790.527 433.351 743 458025.134 4669800.457 433.518
689 458009.327 4669788.134 433.432 744 458024.920 4669801.995 433.637
690 458010.138 4669788.128 433.411 745 458024.980 4669796.249 433.634
691 458010.435 4669787.372 433.489 746 458022.077 4669795.397 433.457
692 458009.180 4669787.336 433.381 747 458023.036 4669791.506 433.620
693 458010.835 4669786.961 433.532 748 458026.085 4669791.965 433.733
694 458012.915 4669785.999 433.665 749 458027.489 4669790.670 433.917
695 458011.358 4669785.840 433.664 750 458027.689 4669792.274 433.880
696 458012.525 4669787.530 433.499 751 458020.658 4669790.646 433.461
697 458011.379 4669791.820 433.311 752 458020.250 4669790.175 433.589
698 458013.487 4669786.695 433.593 753 458018.856 4669789.994 433.484
699 458014.602 4669782.854 433.802 754 458019.439 4669788.313 433.664
700 458013.877 4669783.922 433.676 755 458018.780 4669788.158 433.603
701 458014.125 4669781.612 433.926 756 458019.426 4669787.062 433.582
702 458012.593 4669781.398 433.939 757 458019.891 4669784.262 433.818
703 458016.982 4669783.523 433.900 758 458020.824 4669788.909 433.684
704 458015.859 4669787.365 433.661 759 458021.409 4669786.772 433.806
705 458015.747 4669788.631 433.594
706 458013.421 4669797.141 433.110
707 458011.852 4669802.853 432.838
708 458009.237 4669812.629 432.383
709 458007.486 4669819.895 432.058
710 458006.375 4669824.744 431.864
711 458008.602 4669833.142 431.644
712 458007.001 4669833.407 431.579
713 458006.381 4669834.155 431.425
714 458009.510 4669829.858 431.772
715 458008.217 4669828.870 431.770
 - Plànols (PDF)





 - Reportatge fotogràfic (PDF)
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ANNEX Nº 4.   TRAÇAT
Traçat en planta.
L’eixamplament del Pont sobre el Riu Fluvià a Olot no presuposa cap nova alineació en planta. Els nous
trams de vorada es traçaran com linies rectes paral.leles a l’eix del carrer.
El traçat queda definit a partir del següent esquema.
L’eix en planta és una recta que uneix els punts 189 i 194.
Atés que les coordenades d’aquests punts són
Punt 189: x = 457988,791 y = 669886,491 z = 430,82 (Origen Projecte)
Punt 194: x = 457979,049 y = 669921,899 z = 430,70 (Final Projecte)
l’equació de la recta que uneix aquests punts és:
y = - 5,68753849 x + 3274695,37
essent l’azimut:
 α = arctg (0,49656157) = 82,9073g.
Az = 382,9073
Els punts A, B, C i D que limiten l’actuació en ample tenen les següents coordenades.
Punt A
0A = 3,50 m
Az  0A = (382,9073 + 100)g = 482,9073  82,9073.
X = x0 + 3,50 cos (500 – Az 0A  ) = 457992,166
Y = Y0 + 3,50 sen (500 – Az 0A)  = 669887,420
Punt B
De la mateixa manera, amb Az oB = (382,9073 – 100)g  282,9073
X = 457985,416
Y = 669885,563
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Punt C
Ara  Az FC = (382,9073 + 112,6189)g = 495,5262g   95,5262g
d FC = 7,737 m
X = 457986,767
Y = 669922,442
Punt D
Az FC = (382,9073 - 85,8344)g = 297,0729g
d = 7,275 m
X = 457971,782
Y = 669921,565
Traçat en Alçat.
En alçat, es defineix la futura rasant que obeeix a l’alineació existent que, una vegada feta analítica, és
una rampa de suau baixada cap al Nord de valor 0,327 %, és a dir pràcticament horitzontal:
Les  coordenades del punt 783 són:
Punt 189 x = 457988,791 y = 669886,491 z= 430,82 (Origen Projecte)
Punt 194 x = 457979,049 y = 669921,899 z= 430,70 (Final Projecte)
d 189-194 = 36,724 m i 189-194 = (430,82-430,7) / 36,724= 0,00327            0,33%
A continuació es llisten les coordenades dels punts quilomètrics cada 10 m partint del punt 0 + 000, així
com les cotes de dits perfils.
PK X Y Z Az Curvatura
0,000 457988,791 669886,491 430,820 382,9073 0,000
10,000 457986,138 669896,133 430,787 382,9073 0,000
20,000 457983,485 669905,775 430,754 382,9073 0,000
30,000 457980,833 669915,416 430,721 382,9073 0,000
36,724 457979,049 669921,899 430,700 382,9073 0,000
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ANNEX Nº 8.   ESTRUCTURES
INDEX DE L’ANNEX DE CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA
1. Bases de Càlcul.
2. Esquema Estàtic del Pont.
3. Plantejament de l’Anàlisi.
4. Anàlisi Transversal de la Nova Llosa de Tauler.
5. Anàlisi Longitudinal de l’Arc.
6. Contenció de Vehicles  (Defensa i Barana).
7. Lloses de Transició.
8. Prova de Càrrega.
9. Llosa de voladiu en secció estrangulada.
Subannex 1. Llistats de Resultats de l’Anàlisi del model de llosa.
- Discretització i Entrada de dades.
- Sortida de Resultats.
- Càrregues Permanents.
- Estat límit ultim d’equilibri.
Subannex 2. Llistats d’Anàlisi de seccions.
Subannex 3. Llistats de Resultats de l’Anàlisi del model arc de fàbrica de maó massís.
1.- Bases de Càlcul
1.1.- Materials
? Formigó HA 30/B/IIb
Recobriment mínim: 30 mm
Nivell de control: Normal  ∆r= 10 mm
Recobriment nominal:  rnom = 30 + ∆r= 30 + 10 = 40 mm
A efectes d’establir el cantell útil de les lloses, descomptarem 50 mm a la seva dimensió total.
El nivell de control és estadístic,   γc = 1,50
E (mòdul d’elasticitat)= 10.000     3  fcm = 10.000     3  30 = 31068  Mpa ≈ 310.000 Kp/cm2
U (mòdul de Poisson)= 0,20.
? Acer
L’acer en armadures serà B500S
El nivell de control de l’acer serà normal, γs= 1,15.
1.2.- Accions
El nivell de control d’execució és normal, per la qual cosa es prenen, per als coeficients de majoració
d’accions, segons siguin favorables o desfavorables als efectes estudiats:
γg = (1,50; 1,00)
γq =  (1,60; 0)
Les accions considerades són les que figuren en la norma IAP, de 1998. Pel que fa a les accions
sísmiques definides en dita norma, es considera aquesta estructura, atesa la seva dimensió reduida, la
seva morfologia i edat, i l’existència de vies alternatives d’accés al casc urbà per sobre el riu Fluvià,
d’importància moderada i, en conseqüència es pot prendre:
γi = 0,0
ac = 0,0 * ab ,    on ac  = 0,10 (Olot)
ac  = 0
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Pes propi llosa: (0,216 + 0,30 x 2,5 x 2,5 T/m3 x 2 + 0,30 x 6,00 x 2,5 T/m3) = 7,73  T/ml.
       2
Pes voreres:  (2,0 x 0,26 + 0,22 - 5 x 0,0095) x 1,0 T/m3            = 0,43
2
        (2,00 x 0,26 + 0,22 - 3 x 0,0095 – 0,049) x 1,0 T/m3         = 0,37  T/ml.
         2
Pes barana: 2 x 0,08 T/ml         = 0,16  T/ml.
Pes defensa: 2 x 0,055 T/ml         = 0,110 T/ml.
Pes imposta: 2 x 0,075 T/ml         = 0,150 T/ml.
Paviment: 7,00 x 0,08 x 2,4 T/m3         = 1,34   T/ml.
____________________
TOTAL càrrega permanent          10,29   T/ml.
D’aquest pes correspon a la zona volada la quantitat de:
Voreres: 0,80  T/ml.
Barana, defensa, imposta: 0,42  T/ml.
Llosa: 3,225 T/ml.
         ___________
TOTAL 4,45 T/ml.
La càrrega permanent actual es pot estimar com similar pel que fa a la zona central, per la presència de
formigons en les zones més enllà de l’àmbit de bigues i pel gruix existent d’aglomerats.
Cal estimar el pes actuals dels voladissos.
Lloseta: Gruix mig 12 cms; pes = 0,12 x 2,4 T/m3 x 2,50 x 2 = 1,44  T/ml.
Bigues: 2,5 x 0,25 + 0,55 x 0,35 x 2,4 T/m3 x 2 x (1/1,50) = 1,12  T/ml.
    2
Bionda: 2 x 0,020 T/ml. = 0,040 T/ml.
Baranes: = 0,4    T/ml.
____________
 3,00   T/ml.
Es a dir que introduim una càrrega permanent addicional de:
∆PCP= 4,45 – 3,00 T/ml = 1,45 T/ml.
La qual cosa representa:
∆Pcp =          1,45         x (10,29 – 1,45) = 0,16 x 8,84 T/ml.
          (10,29 – 1,45)
és a dir d’un 16% de la càrrega permanent actual, o bé:
∆Pcp =                 1,45              x (10,29 – 1,45 + 11 x 0,4) = 0,11 x 13,24 T/ml.
(10,29 – 1,45+ 11 x 0,4)
d’un 11% de la càrrega permanent actual més la sobrecàrrega repartida de 400 Kg/m2, que considerem
assumible, com es veurà.
Per a l’anàlisi de la llosa del tauler efectuem un model d’elements finits, amb l’aplicació SAP 90 segons les
geometries i càrregues indicades al Subannex 1. Es tracta d’una llosa de 18,00 x 11,00 discretitzada
longitudinalment amb 1,50 m i transversalment segons el següent detall (prenem 18,00 m perquè  el
caràcter flotant de la llosa permet considerar únicament una zona que cobreixi suficientment l’ample de
repartiment del vehicle pesant, que fa 3 m de longitud).
Els recolzaments de la llosa sobre el reblert pel damunt de l’arc estructural els simularem, del costat de la
seguretat, mitjançant un coeficient de balast propi d’un terreny feble, és a dir:
Kb = 1 Kg/cm3 = 1000 T/m3
Amb la qual cosa en cada punt serà:
K = 1000 T/m3  x 1,5 x b = 1.500 x b (T/m).
Al Subannex 1 es pot seguir la discretització del model i la sortida de resultats.
4.1.- Comprovació de resultats
Sabem  que la càrrega distribuida permanent de la llosa modelada és:
Pes* = 18 x (10,29 – 0,15 – 0,11 – 0,16) t/ml = 177,7 Tn.
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S’estima que la fàbrica de totxo és capaç de resistir un mínim de 100 Kg/cm2. Entre filades de totxó es
consideraa una fricció radial de 0,6 i de 0,4 per a la fricció trangencial. La densitat del totxó s’ha pres de
1,8 Tn/m3.
Pel que fa  a la directriu, ha estat ajustada a la seqüència de dos radis:
R1 = 22,631 m
R2 = 23,295 m
per cobrir una llum lliure de 20,02 m.
5.2.- Càrregues
Com hem vist, les càrregues són:
Potència a l’arranc: 4,25 m.
Càrrega permanent llosa: 4,0 t/ml (part volada de la llosa).
Càrrega Reblert: Densitat 2,4 t/m3
Sobrecàrrega d’ús uniforme: 11 x 0,4 t/m2 = 4,40 t/ml.
El vehicle pesant: 3 x 20 t aplicat a successives possicions.
S’han considerat dues hipòtesis de càrregues:
- HIP 1. C.Permanents + Vehicle Pesant al centre + Sobrecàrrega uniforme
estesa a tot el llarg del pont.
- HIP 2. C.Permanents + Vehicle Pesant a ¼ de la llum del pont +
Sobrecàrrega uniforme estesa des de l’estrep a mig tram del pont.
Aquestes dades s’introdueixen a l’aplicació RING (veure Subannex 3), obtenint-se un factor de càrrega de
col.lapse de:
F =  6,3 (Hipòtesi 1).
F= 1,29 (Hipòtesi 2) – Càrrega assimètrica.
Aquests resultats es consideren vàlids pel que representa en aquest tipus d’estructura.
6.- Contenció de vehicles (Defensa i Barana)
Per a vehicles
Càrrega d’impacte: 10 t
Per a biga continua M = 0,2 Pl = 2 l  mt
l = 2,0 m.
M = 4 mt.
Ø 200 . 6 Wx = 172 cm3 τ*= 3488 Kg/cm2.
Ø 200 . 8 Wx = 223 cm3 τ*= 2690 Kg/cm2.
Disposem Ø  250 . 8
Els muntats, situats a 0,35 m d’altura,
M = 10 x 0,35 = 3,5 mt Wxnec = 202 cm3
Q = 10 Tn.
HEB 16 τ*co = 2640 Kg/cm2, que ho acceptem.
Ancoratges amb  ≠ 200 x 400 x 15
d ≈ 18              τ* = (3,5 x 1,5/0,18) x (1/As) = 29,2/ As  ≤  5,1 / 1,15 t/cm2
As = 6,6 cm2 4  Ø 20
τ c* ≈ 182 Kg/cm2.
Per a vianants
Càrrega d’impacte 150 Kg/ml.
Per a biga continua. M = 0,107 x 0,150 x l2 = 0,016 l2  mt
l = 2,00 m.
M = 0,064 mt
Ø 150 x 4 Wx = 65,3 cm3 τ*= 147 Kg/cm2.
(Per disseny)
Muntants  h= 0,95 m.
p = 1,15 pl= 1,15 x 0,15 x 2 = 0,35 t
v = 0,350 t
M= 0,35 x 0,95 = 0,33 mt Wnec = 19 cm3.
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ANNEX 9
IL.LUMINACIÓ
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ANNEX Nº 9.   IL.LUMINACIÓ
1: ANTECEDENTS
El present projecte es desenvolupa en l’àmbit de millora i eixamplament del pont sobre el riu Fluvià situat
a la carretera GI-524 a la població d’Olot.
Actualment la il·luminació amb la que conta el pont s’obté a partir de dues llumeneres situades als
extrems del pont costat aigües amunt. Aquestes llumeneres estan alimentades per dues línies
independents procedents de dos quadres de comandament situats a banda i banda del pont. Es a dir que
actualment cap línia d’enllumenat travessa el pont. També es pot dir que son final de cada una de les
línies, respectivament.
2: OBJECTE
L’objecte del present projecte es la implantació de enllumenat públic al pont a millorar.
3: ABAST
Col·locació de punts de llum de referència pels àmbits de vianants, amb subministrament elèctric des de
les llumeneres existents final de línia anomenades anteriorment tal i com es reflexa als plànols
d’il·luminació del projecte (solució de subministrament contrastada amb els serveis de manteniment de
l’Ajuntament d’Olot).
4: NORMES I REGLAMENTS
- Reglament electrotècnic de Baixa tensió i les seves instruccions tècniques complementaries ITC-
BT. RD 842/2002 de 2 d´ agost.
- Ordenances Municipals d´ enllumenat
5: EQUIPAMENTS i DISPOSICIÓ
Les dues defenses de la superestructura, consistents en tubs d’acer galvanitzat 250, són els punts que
han d’allotjar els punts de llum de projecte. Efectivament, es planteja realitzar l’obertura d’unes finestres
cada 5,6 m en les defenses esmentades, de dimensions aproximades 75x15 cm, per donar cabuda a unes
llumeneres amb doble fluorescent de 20 W orientats 30º sota l’horitzontal. Una vegada introduïts i fixats
els punts de llum, es disposen unes reixes galvanitzades de tancament de les lluminàries, que cal dir
deuran anar equipades amb tots els elements necessaris de protecció i connexió fins configurar un
sistema totalment acabat segons Normativa vigent.
 L’obra plantejada respon a la continuació de l’estesa de cable des de les llumeneres existents amb
conductor 4x6 mm2. Des de la llumenera costat Santa Pau s’alimentaran els punts de llum situats a la
defensa del mateix costat del pont. Es tindrà que preveure tub de diàmetre 60 embegut al formigò de la
vorera al petit tram que separa la llumenera de la defensa.
 Els punts de llum situats a la defensa de l’altre costat s’alimentaran des de la llumenera costat Olot,
tenint en conseqüència que realitzar una canalització soterrada sota rasa per travessar transversalment el
pont, en zona de llosa de transició, tal i com queda reflexada als plànols d’enllumenat públic.
6- NIVELLS D´ IL·LUMINACIÓ
A l’apèndix 1 es poden observar les intensitats lumíniques, uniformitats i corbes Isolux  d’un tram típic del
pont, amb les llumeneres i interdistàncies definides a l’anterior apartat i obtingut amb programa
informàtic especialitzat LUMCAL-WIN V0.1.
Cal insistir que l’únic propòsit es proporcionar una il·luminació de referència, i no pas un enllumenat
general, la qual cosa es evident observant els nivells luminotècnics aconseguits, que son pràcticament
nuls al final de la vorera (imposta), aspecte que garanteix la no afecció al trànsit interior.
7- INSTAL·LACIÓ DE LÍNIES I CABLES
Per el càlcul de les seccions dels cables s’ha considerat l’existència de dues línies, composades per les
tres fases i el neutre, que parteixen de les dues llumeneres existents amb la disposició comentada al punt
5 d’aquest annex i tal i com es reflexa als plànols del projecte.
Com a paràmetres de partida s’ha considerat:
Tensió nominal: 380V
Tipus conductor: CU (conductivitat 56)
Factor de potència: 0.95
Lluminàries de descarrega: 1,8 (Factor multiplicador potència nominal)
Fórmula caiguda de tensió per conductors de Cu emprada:
     P*L
e (%)= ----------------*100
                                                                              56 *S* U2
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essent:
e = Caiguda de tensió en %
U = Tensió en Volts 380V
P = Potència en W
I = Intensitat en Ampers
S = Secció en mm2
L = Longitud del conductor
A l’apèndix 2 del pressent annex, on figuren els càlculs realitzats amb programa informàtic, es pot
observar que amb seccions de 6 mm2 tant per les fases com per el neutre, en tots els casos, la caiguda
de tensió mes desfavorable es del 0,09 %, molt per sota del 3%  màxim que dicta l’REBT. Cal dir que la
secció de 6 mm2 es la mínima que permet l’esmentat reglament en conduccions soterrades d’il·luminació.
Rases i arquetes
Tots els circuits aniran a l’interior de tubs de protecció de polietilè, soterrats mitjançant l’execució de
rases els detalls de dimensions i elements constructius de les quals es poden veure als plànol de detall
d’il·luminació on es poden distingir les diferències constructives entre rasa a vorera i rasa a calçada.
Previ i posterior al pas d’un carrer asfaltat o element singular s’instal·laran arquetes de registre de
dimensions en planta 0,45x0,45 m. La ubicació i detalls constructius de les mateixes es podran observar
als plànols d’il·luminació.
Xarxa de terra
Tant les llumeneres com la superestructura metàl·lica aniran connectades a la xarxa equipotencial
existent del enllumenat públic actual amb conductor de Cu nu de 35 mm2 de secció.
APENDIX 1. ESTUDI LUMINOTECNIC (PDF)




APENDIX 2. CÀLCUL DE LINIES (PDF)



APENDIX 3. DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL (PDF)
LLUMINÀRIA: HF
La lluminària de la serie HF, està especialment dissenyada per a instal.lar en llocs en que les condicions
ambientals tals com humitat, presència de productes corrosius, altes concentracions salines, etc... fan
desaconsellable la utilització de lluminàries amb parts metàl.liques exteriors.
La seva elevada estanquitat IP-66, amplia el seu camp d’aplicació a àreas a on s’exigeix aquest requisit.
Aquestes lluminàries es poden utilitzar amb 1 ó 2 llums fluorescents de 20, 40 ó 65 W, ja siguin de
diàmetre normal (T38) o reduit (T26).
La lluminària HF, està composta pels següents elements principals:
1.- COS PRINCIPAL, de policarbonat, autoextingible, segons UNE 53.315-75, coextrusionat en una sola
peça. La seva part inferior està prevista d’un estriat interior que dirigeix la llum al plànol de treball. La
part superior es de color gris i opaca. Una guia en la part superior permet el desplaçament de les peces
de fixació, construides en acer inoxidable.
2.- TAPES LATERALS, construides també amb policarbonat del mateix tipus. Una de les tapes  permet
l’accés a l’interior del cos principal, per a l’accés al reflector i connexionat.
Porta incorporat un prensaestopes de poliamida per a l’entrada de cables. La tanca es realitza mitjançant
dues femelles d’orelles de poliamida i la estanquitat s’aconsegueix per una junta d’EPDM.
L’altra tapa va segellada a l’armadura i es localitza un premarcat del forat per si fos precís una entrada
suplementària.
3.- REFLECTOR, interior d’alumini  anodizat i abrillantat sobre el que es munten els portabombetes,
portacebadors i l’equip auxiliar. La safata es recolza  en les estries laterals que es localitzen a l’interior de
cos principal, permetent el seu lliscament per a procedir al canvi de les bombetes.
Donades les característiques dels materials utilitzats, s’obtenen les prestacions que es decriuen a
continuació:
 FOTOMÈTRIQUES. Al portar un reflector interior d’alumini pulit i anodizat augmenta sensiblement
el fluxe lluminós dirigit cap al  plànol de treball.
 D’altra banda, les estries del cos principal eviten l’enlluernament directe i milloren la seva distribució
llumisona.
 ESTANQUITAT. Les lluminàries HF tenen un grau de protecció (IP-667) segons la norma UNE
20.324-78, “Grado de protección de las envolventes del material eléctrico de baja tensión”.
 TEMPERATURES SUPERFICIALS. Les temperatures superficials màximes, considerant una
temperatura ambient de 40º, són:
HF 1 x 20 W : 57º C HF 2 x 20 W : 63º C
HF 1 x 40 W : 63º C HF 2 x 40 W : 67º C
HF 1 x 65 W : 63º C HF 2 x 65 W : 67º C
 valors que poden considerar-se inclosos en el grup T6, segons norma UNE 20.327-77.
4.- ACCESSORIS. Per a la fixació i manteniment  de les lluminàries d’aquesta sèrie, s’ha previst una
sèrie d’elements que permetin diferents sistemes d’acoblament: a sostre, a tub, desmuntatge ràpid.

ANNEX 10
SERVEIS AFECTATS
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ANNEX Nº 10. SERVEIS AFECTATS
1. MEMÒRIA
1.1: INTRODUCCIÓ
Per la confecció del present Annex de serveis afectats, s’ha contactat amb les diferents Companyies i
Organismes, els quals han facilitat plànols i dimensions d´aquests serveis urbanístics.
1.2: COMPANYIES I ENTITATS INVOLUCRADES
Les companyies en qüestió son les següents:
BASOLS ENERGIA:   Xarxa elèctrica de baixa i mitja tensió
GAS NATURAL:   Xarxa de conductes de gas natural
TELEFÓNICA DE ESPAÑA: Xarxa de telecomunicacions
SOREA:  Xarxa de tubs d’aigua potable
AJUNTAMENT D´OLOT: Xarxes d’il·luminació, semàfors i sanejament
A l’Apèndix 1 adjunt a aquest annex 10 es troben els plànols de les companyies i entitats a que fem
referència.
El següent quadre mostra els telèfons del personal de les companyies o subcontractes de L’ajuntament
d’Olot, directament implicat en cada un dels serveis, amb els quals s’ha acordat les solucions de cada un
dels serveis presents en aquest projecte.
Nº SERVEI EMPRESA PERSONA CONTACTE TELÈFON
1 Electricitat Bassols Energia Miquel García 972 26 98 99
2 Gas Gas Natural Cesar Gracia 972 24 93 76
3 Telèfons Telefònica (manteniment) Pedro González 972 18 56 56
4 Aigua SOREA Daniel López 972 26 23 88
5 Il·luminació Manteniment Ajuntament Joan Bassols 972 27 91 35
6 Sanejament Manteniment Ajuntament Joan Bassols 972 27 91 35
7 Semàfors Bonal Carles Escoda 669 87 07 03
1.3: DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL
Xarxa elèctrica:
Als plànols es pot veure que l´única línia elèctrica de mitja tensió propera a l’àmbit de les obres, però
fora del mateix, es la que discorre per la banda contraria al riu de la Ronda del Fluvià.
 En quant a la baixa tensió, es pot veure que a l´àmbit del projecte hi ha el creuament longitudinal i en
diagonal del pont d’una línia aèria.
Xarxa de gas:
Dels plànols facilitats per la companyia GAS NATURAL i de la visita in situ conjunta efectuada amb tècnics
de la mateixa es pot observar que per l’àmbit del projecte passa una canonada de gas d’acer (no de
polietilè com marquen els plànols de la companyia) de diàmetre 160 mm que discorre exteriorment pel
timpà del pont amb suports també d’acer ancorats al mateix.
Xarxa de telecomunicacions:
Com es pot observar al plànol de la companyia adjunt, el prisma telefònic de 6 conductes discorre per la
banda aigües amunt del riu. Consultes efectuades al departament de manteniment de TELEFONICA ens
indiquen que la canalització discorre per caçada, en l’espai entre timpans interiors del pont, efectivament
desplaçada cap a la banda anomenada anteriorment i a una profunditat a determinar exactament en fase
d’obra. Els cables que existeixen en aquesta conducció telefònica son de gran importància per la gran
quantitat de parells que porta, segons informació de la companyia. Es tracta d’un pas principal de
comunicació telefònica d’Olot.
Xarxa d’aigua
Dels plànols facilitats per SOREA, i després de consultes efectuades al seu personal tècnic, ens determina
que una canonada d’acer de 60 mm (no de fibrociment com marquen els plànols de companyia) passa al
igual que la canonada del gas de forma exterior i ancorada al timpà amb suports. De fet n’hi ha dos, una
a sobre de l´altre, i ambdues per sobre de la anomenada canonada de gas. Els responsables tècnics de
SOREA han indicat que sembla que solament la inferior es la que està en servei, estant la superior
anul·lada, sense pressió i buida.
Il·luminació
Actualment, segons els plànols dels serveis tècnics municipals, cap línia d´il·luminació travessa el pont.
No obstant tenim la presència d’una farola a un dels extrems del pont, i ubicada en zona de futura llosa
de formigó.
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Semàfors
Dels plànols facilitats per l’Ajuntament d’Olot i consultes efectuades a tècnics municipals, una línia de
potència i comandament travessa el pont de la mateixa manera com els descrits gas i aigua. Aquesta línia
va protegida en aquest trajecte per tub metàl·lic ancorat al timpà mitjançant suports juntament amb la
canonada d’aigua que està en servei.
Xarxa de sanejament
Als plànols municipals es pot veure la presencia de col·lectors de sanejament als dos costats del pont,
cobrant especial importància el col·lector que travessa l’estrep del pont transversalment per la banda
Santa Pau, a la zona d’actuació però a una profunditat de 2,20 m sota la rasant.
1.4: ACTUACIONS A REALITZAR
Xarxa elèctrica
Respecte de la línia de mitja tensió propera a la actuació es tindrà especial cura a l’hora de fer rases a les
proximitats d’aquest servei per les connexions de la resta de serveis afectats que si es desviaran.
Respecte de la línia aèria de baixa tensió aquest projecte no contempla cap solució de suterrament de la
mateixa, mantenint-la invariable. Tampoc es preveu la necessitat de tenir que realitzar cap tipus  de
desviament provisional  d’aquesta línia de BT durant la fase d’obra, per considerar que no representa un
obstacle insalvable en la seva execució si es prenen les mesures de seguretat i atenció especial, quan es
treballi per sota. No obstant es tindrà que balisar el cable elèctric convenientment tal i com assenyalen
els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut annex al present projecte, per a facilitar la seva visió durant els
treballs de la maquinaria a emprar.
Xarxa de gas
Aquest projecte contempla la substitució de la canonada actual per una solució amb canonada soterrada
per la vorera del pont. La seqüència d’actuació, com a conseqüència de les converses fetes amb Gas
Natural serà:
1: Protecció amb llana de roca de la conducció de gas durant el període d’obres.
2: Inserció de beina d’acer de diàmetre 250 mm i xapa superior de senyalització i protecció embeguda al
formigó durant l’execució de les voreres del  futur pont.
3: Instal·lació de la canonada definitiva de diàmetre 160 mm per la beina i connexió amb la xarxa
existent als extrems del pont amb la corresponent obra civil (rases), construcció de tronetes i inserció de
vàlvules a realitzar per la companyia.
4: Retirada de la canonada existent penjada del timpà del pont.
Xarxa de telecomunicacions
El fet que es tingui que determinar en fase d’obra la profunditat del prisma de sis conductes que travessa
el pont longitudinalment, implica que prèviament a la demolició de la llosa actual, es tindrà que efectuar
la localització i eventual protecció de la canalització en qüestió mitjançant les corresponents cales al llarg
de tot el pont. No obstant, per les característiques estructurals de la llosa actual, els autors d’aquest
projecte consideren molt probable que la canalització telefònica sigui situada per sota de les bigues
transversals existents, la qual cosa implica, que la execució de la nova llosa en projecte no comportarà la
retirada ni parcial (en fase d’obra) ni definitiva de la mateixa. No obstant es necessari posar en dubte
qualsevol estimació donada la gran importància que, com ja s’ha dit, té la canalització en qüestió. Per la
qual cosa, prèviament a qualsevol actuació de demolició de la llosa actual, és necessari que l’empresa
constructora encarregada de l’execució es posi en contacte amb el personal de manteniment de la
Companyia a Girona (veure telèfon i persona de contacte al punt 1.2 del present annex) per tal de que
conjuntament organitzin les feines de localització i eventual protecció.
Cal dir també, que Telefónica Espanyola SA és coneixedora que la canalització existent en qüestió estarà
sota la futura llosa de formigó i mai serà registrable per mitjans mecànics, tal i com indica l’escrit adjunt.
Com es pot veure a mes a mes a l’escrit a que fem referència, la companyia ha demanat que es deixin 6
passatubs de PVC embeguts a la futura vorera per previsions de futur.
Xarxa d’aigua
Aquest  projecte contempla la substitució de  la canonada actual per una canonada soterrada sota la
futura vorera del pont. La seqüència seria la següent:
1: Protecció de la canonada existent durant el període de duració de les obres. Instal·lació per  part de
SOREA de línia provisional.
2: Inserció de passatubs de diàmetre 100 mm embegut en el formigó durant l’execució de la vorera del
futur pont.
3: Instal·lació de canonada definitiva de diàmetre 60 mm pel passatubs i connexió amb la xarxa
existent als extrems del pont amb la corresponent obra civil (rases), construcció de tronetes i inserció de
vàlvules a realitzar per la companyia.
4: Retirada de la canonada existent penjada del timpà del pont.
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Enllumenat públic
L’única activitat a efectuar serà el desmuntatge de la farola i protecció i aïllament dels cables elèctrics
que l’alimenten durant l’execució de l’obra. Una vegada finalitzada la llosa i les voreres del pont es
tornarà a implantar al mateix lloc on estava. Es té que fer l’esment que des d’aquesta farola s’alimentarà
les llumeneres de referència que s’ubicaran a les defenses (veure annex 7: Il·luminació).
Semàfors
Aquest  projecte contempla la substitució de  conducte actual per un soterrat sota futura vorera del pont.
La seqüència seria la següent:
1: Protecció del conducte existent durant el període de duració de les obres.
2: Inserció de passa tubs de diàmetre 100 mm embegut en el formigó durant l’execució de la futura
vorera del pont.
3: Cablejat i connexió amb la xarxa de la nova línia de potència i comandament pels passatubs.
4: Retirada de la conducció existent penjada del timpà del pont.
Xarxa de sanejament
Donada la profunditat de 2,20 m sota la rasant del col·lector que passa per la zona d’actuació, i donat
que l’espessor de demolició i de excavació arribarà com a molt a 0,5 m, no es considera la necessitat de
preveure cap protecció especial del mateix, si bé es tindrà en conte en tot moment la seva posició.
1.5: CONCLUSIONS
De l’anàlisi dels plànols facilitats per les companyies de subministrament de la totalitat dels serveis
urbanístics en l’àmbit d’actuació del present projecte, és pot concloure que no és necessari, a priori, cap
modificació del seu traçat existent durant la fase d’obra si aquests son protegits, o bé en el cas de la
xarxa de telèfons localitzada i protegida.
No obstant, per motius de racionalitat visual considerats pels autors del present projecte, es proposa, el
desplaçament dels serveis que en l’actualitat travessen el pont penjats del timpà aigües avall del pont
(gas, aigua i semàfors) per les futures voreres del pont.
Recordem la importància de localitzar conjuntament amb el personal de manteniment de Telefònica la
conducció de telèfons que travessa longitudinalment el pont prèviament als treballs de demolició de la
plataforma actual.
Fem esment especial al apartat 10.1 de la memòria de l’Estudi de Seguretat i Salut annex al present
projecte que indica el caràcter orientatiu de la situació dels serveis i les obligacions del contractista pel
que fa a la detecció dels serveis afectats.
2. PLÀNOLS GENERALS
A continuació, a l’Apèndix 2 a aquest Annex, es reprodueixen els plànols de projecte relatius als serveis
afectats, que mostren la situació de les xarxes existents.
3. PROJECTE DE REPOSICIÓ DE SERVEIS
3.1 Xarxa de gas
Aquest projecte contempla la substitució de la canonada actual per una solució amb canonada soterrada
per la vorera del pont. La seqüència d’actuació, com a conseqüència de les converses fetes amb Gas
Natural serà:
1: Protecció amb llana de roca de la conducció de gas durant el període d’obres.
2: Inserció de beina d’acer de diàmetre 250 mm i xapa superior de senyalització i protecció embeguda al
formigó durant l’execució de les voreres del  futur pont.
3: Instal·lació de la canonada definitiva de diàmetre 160 mm per la beina i connexió amb la xarxa
existent als extrems del pont amb la corresponent obra civil (rases), construcció de tronetes i inserció de
vàlvules a realitzar per la companyia.
4: Retirada de la canonada existent penjada del timpà del pont.
En el plànol de l’Apèndix 3 figura la reposició del servei de gas afectat.
3.2 Xarxa d’aigües
Aquest  projecte contempla la substitució de  la canonada actual per una canonada soterrada sota la
futura vorera del pont. La seqüència seria la següent:
1: Protecció de la canonada existent durant el període de duració de les obres. Instal·lació per  part de
SOREA de línia provisional.
2: Inserció de passatubs de diàmetre 100 mm embegut en el formigó durant l’execució de la vorera del
futur pont.
3: Instal·lació de canonada definitiva de diàmetre 60 mm pel passatubs i connexió amb la xarxa
existent als extrems del pont amb la corresponent obra civil (rases), construcció de tronetes i inserció de
vàlvules a realitzar per la companyia.
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4: Retirada de la canonada existent penjada del timpà del pont.
En el plànol de l’Apèndix 3 figura la reposició del servei d’aigua potable afectat.
3.3. Semàfors
Aquest  projecte contempla la substitució del conducte actual per un soterrat sota futura vorera del pont.
La seqüència seria la següent:
1: Protecció del conducte existent durant el període de duració de les obres. Aquesta operació es podrà
fer al mateix temps que es protegeix la canonada d’aigua.
2: Inserció de passa tubs de diàmetre 100 mm embegut en el formigó durant l’execució de la futura
vorera del pont.
3: Cablejat i connexió amb la xarxa de la nova línia de potència i comandament pels passatubs, amb la
corresponent obra civil (rases), construcció de tronetes i inserció de vàlvules a realitzar per la empresa
Bonal.
4: Retirada de la conducció existent penjada del timpà del pont.
En el plànol de l’Apèndix 3 figura la reposició del servei de semàfors afectat.
6: TAULA RESUM DELS SERVEIS I INSTAL·LACIONS AFECTATS
L’obra civil a efectuar en la reposició dels serveis afectats d’aquest projecte es basa en petites rases i
construcció de les oportunes tronetes als extrems del pont per a la connexió dels serveis que passaran
d’estar penjats pel timpà del pont a travessar el mateix per les futures voreres on s’ha previst deixar els
corresponents passatubs. Així doncs, aquestes companyies han valorat en el seu pressupost aquest
concepte d’obra civil, per lo que a la taula resum l’apartat pressupost contempla la suma de la part
mecànica i d’obra civil.
Nº SERVEI EMPRESA PRESSUPOST
1 Gas Gas Natural 14.462,58 €
2 Aigua SOREA 4.146,04 €
3 Semàfors Bonal 723,84 €
TOTAL 19.332,46 €
APENDIX 1. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA PER LES COMPANYIES DE SERVEIS (PDF)
ELECTRICITAT

GAS



TELÈFONS


AIGUA

APENDIX 2. SITUACIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS (PDF)







APENDIX 3. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS (PDF)




APENDIX 4. PRESSUPOSTOS COMPANYIES (PDF)
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ANNEX Nº 11:    ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
MEMÒRIA 
 
 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El present E.S.S. del projecte d’Eixamplament i millora del pont sobre el riu Fluvià a la carretera GI-524 
entre els PK 0+280 i 0+320, tram Olot, amb clau MG-03057, té com a objectiu establir les bases 
tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels 
treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les 
obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el 
control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte d’Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat 
al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, 
havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador 
de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i 
l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
 
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 
Promotor             : Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
NIF            :  
Adreça                 :  
Població              :  
Representant                :  
NIF                       :  
 
 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Redactor E.S.S.   : Nilo Lletjós Masó 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat  núm.    : 7693 
Despatx professional : I84, Oficina Consultora 
Població              : Barcelona 
 
 
4. DADES DEL PROJECTE 
  
Millora local. Eixamplament i millora del pont sobre el riu Fluvià a la carretera GI-524 entre els PK 0+280 
i 0+300.Tram Olot. 
 
4.1. Autor/s del projecte 
 
  
  
  
Despatx professional : I84, Oficina Consultora 
Població              : Barcelona 
 
 
4.3. Tipologia de l´ obra 
 
Realització dels treballs necessaris per el eixamplament, condicionament i millora del pont sobre el riu 
Fluvià a Olot ( conegut amb el nom de pont de Cal Rosset). Aquesta actuació consistirà mes concretament 
en: 
 
- Demolició completa dels voladissos existents en zona de voreres. 
- Demolició i excavació de la calçada actual. 
- Execució d’una nova llosa de formigó armat en tot l’ample del pont. 
- Desviament de tots els serveis que actualment discorren pel timpà del pont per conductes                            
embeguts a les voreres. 
- Pavimentació de voreres. 
- Estesa de aglomerat de rodadura. 
- Millora del drenatge. 
- Renovació de la senyalització.  
 
4.4. Situació 
 
Emplaçament      : Pont sobre el riu Fluvià, carretera GI-524 PK 0+280 PK 0+300 
Codi Postal             : 17800 
Població              : Olot 
 
 
4.5. Comunicacions 
 
Carretera              : N-260 
Ferrocarril  :  
Línia Autobús             : Varis 
 
 
4.6. Subministrament i Serveis 
 
Aigua                   : SOREA 
Gas           : Gas Natural 
Electricitat               : Bassols Energia S.A. 
Sanejament             : Ajuntament d’Olot 
Telèfons                  : Telefónica de España, S.A. 
Il·luminació                  :  Ajuntament d’Olot 
Semàfors                      : BONAL (Ajuntament d’Olot)  
 
 
4.7. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i 
Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 170.053,93 €.  
(cents setanta mil cinquanta-tres euros amb noranta-tres cèntims). 
 
4.8. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 mesos. 
 
 
 
4.9. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones. 
 
 
 
4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
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Es preveu que en funció de la tipologia de les obres a realitzar, el màxim nombre de persones
treballant a l’obra sigui de 8 operaris. S’ha pensat en una plantilla composta per 1 cap de colla,
dirigint l’equip de treball,  un ajudant per a les tasques mes importants i/o delicades, 1 paleta i 4
manobres per a tasques d’encofrat, ferrallat, formigonat i pavimentació, i 1 maquinista per a les
feines d’enderrocament, excavació, i transport de materials.
4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra
AIGUA
SORRES
GRAVES
TERRES
CIMENTS
CALÇS
LLIGANTS HIDROCARBONATS
FORMIGONS SENSE ADDITIUS
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
MORTERS
FILFERROS
CLAUS
TAULONS
TAULERS
ACERS PER ARMADURES ACTIVES O PASIVES
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
MAONS CERÀMICS
PLANXES I PERFILS D'ACER
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
PECES DE FORMIGÓ PER A VORADES
PECES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOSSELLS
PANOTS
MESCLES BITUMINOSES EN CALENT
MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT
BARANES DE PROTECCIÓ
SENYALS I CARTELLS D'ACER GALVANITZAT
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ
TUBS RÍGIDS DE PVC
TUBS FLEXIBLES DE MATERIAL PLÀSTIC
CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV
CONDUCTORS DE COURE NUS
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
ACCESSORIS PER A CONDUCTORS
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
COLUMNES
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS
4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra
Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar
Fresadora de paviment
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent
Picó vibrant dúplex de 1300 kg
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)
Camió grua
Camió cistella de 10 m d´alçària com a màxim
Dúmper d´1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic
Furgoneta de 3500 kg
Vibrador intern de formigó
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic
Formigonera de 165 l
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
Escombradora autopropulsada
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada
Regle vibratori
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra
Pel volum i la tipologia de l’obra (tipus d’obra civil lineal) es preveu energia elèctrica únicament
destinada a les casetes d’obra, donat que les feines on s’emprarà maquinaria elèctrica es faran
servir grups electrògens portàtils per apropar l’energia al tall i evitar llargues tirades de cable
provisionals. No obstant es preveuran endolls monofàsics i trifàsics protegits per qualsevol feina
eventual que es pugui fer a peu de casetes.
En qualsevol cas:
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar
la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i
comprovació de l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:
• Connexió de servei
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
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− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de
vehicles.
• Quadre General
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.
− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).
− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents.
Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors,
inclòs el neutre).
− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit
després de realitzats els fonaments.
− Estarà protegida de la intempèrie.
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).
• Conductors
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva
impressió sobre el mateix aïllament.
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de
les zones de pas de vehicles i / o persones.
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes
de connexió, retorciments i embetats.
• Quadres secundaris
       Aquests quadres seran els que portin integrats les casetes d’obra. En qualsevol cas:
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de
doble aïllament.
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més
convencional dels equips secundaris per planta és el següent:
· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A.
· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA.
· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA.
· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A.
· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A.
· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A.
· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A.
· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A.
• Connexions de corrent
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió
d’equips de doble aïllament.
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
− Es faran servir els següents colors:
· Connexió de 24 v : Violeta.
· Connexió de 220 v : Blau.
· Connexió de 380 v : Vermell
− No s’empraran connexions tipus „lladre“.
• Maquinària elèctrica
− Disposarà de connexió a terra.
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells
d’elevació fixos.
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla
normalitzada.
• Enllumenat provisional
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a
la virolla.
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.
• Enllumenat portàtil
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de
doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.
− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i
suport de sustentació.
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra
Es preveu consum d’aigua a les casetes( lavabos, dutxes, aigüeres) i per feines pròpies de l’obra (
preparació de morters, formigons, neteja d’eines, etc...).
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on
s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització
provisional per l'interior de l’obra.
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat
i aïllament dielèctric en les zones necessàries.
5.3. Instal·lació de sanejament
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.
En el cas que ens ocupa serà l’activitat de higiene del personal la que produirà abocaments
d’aigües brutes.
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5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids,
líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància
i ventilació adequats.
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026
del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o
explosions.
− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.
− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de
dipositar els residus inflamables, retalls, etc.
− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de
soldadura oxiacetilènica.
− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de
gasos inflamables.
− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.
− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.
− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.
− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació,
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra
o sorra.
− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.
− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’està transvasant.
− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se
així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en
sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.
− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil,
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles,
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat
dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu
volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per
estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues
de rec que proporcionin aigua abundant.
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.
− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no
excedirà de 25 m.
− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no
excedirà de 15 m.
− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15
i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:
6.1. Serveis higiènics
• Lavabos
Com a mínim un per a cada 10 persones.
• Cabines d’evacuació
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a
cada 25 persones
• Local de dutxes
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant.
Donats aquests requisits en el present Estudi de Seguretat i Salut es contempla la instal·lació de:
Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d’acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d’acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial.
6.2. Vestuaris
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. A tal efecte aquest ESS te previst la
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instal·lació de:
Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d’acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d’acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.
6.3. Menjador
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a l’obra.
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.
El present ESS te previst la instal·lació de:
Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d’acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d’acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial.
6.4. Local d'assistència a accidentats
Per a contractacions inferiors a 10 treballadors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de
butxaca o portàtil, custodiada per l’Encarregat.
En el present ESS s’ha previst la instal·lació de una farmaciola d’armari, amb el contingut establert
a l’ordenança general de seguretat e higiene en el treball.
7. ÀREES AUXILIARS
7.1. Zones d'apilament. Magatzems
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips
inactius que puguin ésser causa d’accident.
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada,
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.
8. TRACTAMENT DE RESIDUS
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius
del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i
efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la
d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran
i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els
seus residus de construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això
comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES
L’obra que contempla el present ESS preveu l’utilització de materials ordinaris per construccions
típiques d’obra civil, no existint a priori materials extraordinaris que es tingui especial cura a la
habitual d’aquest tipus d’actuacions. No obstant:
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres
de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan
referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.
9.1. Manipulació
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als
treballadors i el personal exposat, de forma singular a:
− Amiant.
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
− Sílice.
− Vinil.
− Urea formol.
− Ciment.
− Soroll.
− Radiacions.
− Productes tixotròpics (bentonita)
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
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− Gasos liquats del petroli.
− Baixos nivells d’oxigen respirable.
− Animals.
− Entorn de drogodependència habitual.
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a
mínim amb el text en idioma espanyol.
L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les
substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat
perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les següents premisses:
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de
comburents i la prohibició de fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari,
en previsió de contactes amb la pell.
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell
i les mucoses de les vies respiratòries.
10. CONDICIONS DE L'ENTORN
Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra
o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs
en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis
i guals.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra.
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.
Situació de casetes i contenidors
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja
sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I
SALUT les àrees previstes per aquest fi.
Les casetes, els contenidors i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en
l’apartat “Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit públic“.
10.1. Serveis afectats
Els serveis afectats en el present projecte son aigua, electricitat, telèfons, enllumenat públic, gas,
semàfors i sanejament. Als plànols de la memòria general del projecte poden observar-se la
posició aproximada en planta dels mateixos i la solució a adoptar si procedeix.
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni
l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista
ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis,
plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del
detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.
10.2. Servituds
No es te coneixement de l’existència de cap servitud de pas en el present projecte.
No obstant, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.
10.3. Característiques meteorològiques
A la següent taula del servei meteorològic de Catalunya es poden observar les característiques
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meteorològiques del any 2002:
gen feb mar abr mai jun jul ago
T mitjana 6,7 8,9 11,7 13,5 15,6 21,6 22,
3
20,8
Precipitació 8,4 24,6 47,6 152,
2
232,
4
122,
8
97,
4
205,
2
Mitjana de T màx. 14,7 16,7 18,5 19,5 21,2 27,7 28,
3
26,9
Mitjana de T mín. 1 2,8 5,7 8,1 9,9 14,8 16,
9
15,5
Dies de glaçada (T mín =< 0°C) 14 4 0 0 0 0 0 0
Dies de precipitació 3 5 7 12 15 6 7 18
T màx. absoluta 22,8 22,2 27,6 29,4 27,9 35,5 33,
4
32,2
T mín. absoluta -4,1 -1,1 1,3 3,4 5,2 7,9 13,
1
9,9
Humitat relativa mitjana 80 74 75 78 79 75 77 84
Velocitat mitjana 1,2 1,4 1,6 1,5 1,6 1,5 1,3 1,2
N NE E SE S SW W NW
Velocitat mitjana del vent per a cada
direcció (m/s)
1,9 2,3 1,6 1,4 1,7 1,7 1,4 1,7
set oct nov dec any
T mitjana 18,2 15,5 10,6 6,7 14,3
Precipitació 139 73,6 45,6 46,2 119
5
Mitjana de T màx. 24,6 22 17,2 13,7 20,8
Mitjana de T mín. 12,7 9,9 5,1 2,3 8,6
Dies de glaçada (T mín =< 0°C) 0 0 1 7 26
Dies de precipitació 11 6 9 7 106
T màx. absoluta 28,5 26,6 24,5 20,1 35,5
T mín. absoluta 5,8 4,7 -0,3 -2,6 -4,1
Humitat relativa mitjana 85 86 82 88 80
Velocitat mitjana 1,1 1,4 1,5 1,0 1,3
N E S W
Velocitat mitjana del vent per a cada
direcció (m/s)
1,8 1,3 1,9 1,7 1,7
10.4. Característiques del terreny
A l’annex nº 7 es poden veure amb detall la situació del sector estudiat, els treballs geotècnics
realitzats, les caracteristiques de la fonamentació i dels materials constituents de l’estructura, i les
característiques geològiques de la zona on s’ubica l’estructura.
Resumim a continuació lws característiques geològiques de la zona on s’ubica l’estructura (S3):
Capa de ferm: Te un espessor de 0,50 m (0,20 cm d’aglomerat asfàltic i 0,30 cm del replè
d’esplanada)
Replé al·luvial: Situat per sota de la capa de ferm, amb un espessor total de 7,8 m, format per
tres nivells:
1. Llim argilós amb graves subarrodonides de basalt i tova volcànica de diàmetre màxim 7
cm i diàmetre mig 0,5 cm. Potència 5 m.
2. Sorra de gra mig, amb lim marró i graves poligèniques. Potència 0,60 m.
3. Graves de basalt i tova volcànica amb matriu argilosa. Poténcia 2,2 m.
Substrat rocós format per roques basàltiques de tonalitat negre, fracturades i força sanes (grau de
meteorització I)
11. UNITATS CONSTRUCTIVES
ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS AMB MALLA METÀL.LICA
REVESTIMENTS
PINTATS - ENVERNISSATS
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS
I REGS )
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. )
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS
BARRERES DE FORMIGÓ FET IN SITU O AMB PECES PREFABRICADES
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS,
BUNERES, ETC.. )
ELEMENTS SOSTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar
l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8
de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d’octubre).
12.1. Procediments d'execució
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser
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desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.
12.2. Ordre d'execució dels treballs
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució
de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la
successió, la persona o els mitjans a emprar.
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:
LLISTA D’ACTIVITATS : 1- Localització i eventual
protecció de la canalització
telefónica. Protecció del tub
de gas, aigua i semàfors
penjats del timpà del pont.
2- Demolició, excavació, i
       adecuació llosa i paviments
       actuals
3- Encofrat, ferrallat i formigonat
llosa.
4- Execució lloses de transició.
5- Execució canalitzacions dels
serveis per voreres.
6- Pavimentació i ferms
7- Implantació de baranes de
protecció
8- Senyalització.
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : L’activitat 2 depèn de la 1, la 3 de
la 2, la 4 de la 3, la 5 de la 4, la 6
de la 5 i la 7 i 8 de la 6.
DURADA DE LES ACTIVITATS : Activitat 1: 1setmana
Activitat 2: 2 setmanes
Activitat 3: 3 setmanes
Activitat 4: 2 setmanes
Activitat 5: 1 setmana
Activitat 6: 2 setmanes
Activitats 7 i 8: 1 setmana
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu,
en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i
un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un
cronograma de desenvolupament.
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el
present Estudi de Seguretat i Salut.
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre
d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els
„Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)
„Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i
Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes
Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.
14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast
o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials,
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de
cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a
continuació:
Codi UA Descripció
HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent
nivell entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior
HX11X005 U Escala modular d'estructura porticada per accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrada
HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de
seguretat integrat
HX11X008 U Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat
HX11X009 U Pont penjant metàl.lic suspès amb sistema de seguretat integrat amb
baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de seguretat amb
dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb contrapès
HX11X010 U Bastida de cavallets amb sistema de seguretat integrat
HX11X011 U Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat
amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió, manòmetres, mànigues,
broquets, brides normalitzades i vàlvules antiretrocès
HX11X012 U Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb sistema integrat
de seguretat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i
transversal
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció
integrat
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
HX11X015 U Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a
diferent nivell
HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats
HX11X017 U Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb
balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m
HX11X018 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de
seguretat integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000)
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HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat
integrat, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i
rampes d'accés articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants
de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
HX11X022 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat
integrat, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i
rampes d'accés articulades, baranes metàl.liques reglamentàries
HX11X023 U Protector de mans per a cisellar
HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca
HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat
HX11X028 U Grua mòbil d'accionament manual
HX11X029 U Carretó ergonòmic per servei de materials al nivell del treball, regulable en
alçària
HX11X031 U Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades
HX11X032 U Suport de repòs per al disc radial portàtil
HX11X033 U Sac d'aplec amb tapa de descàrrega inferior de teixit de polipropilè
HX11X034 U Sarcòfag per hissat vertical de càrregues llargues amb grua
HX11X035 U Estrebat de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i
apuntalament amb accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa
HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors
interiors hidràulics o roscats
HX11X037 U Sitja-barrejadora per la confecció de morter
HX11X039 U Carretó manual porta palets
HX11X041 U Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats
HX11X044 U Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorades a l'estructura
HX11X045 U Estrebat amb tensor en pou circular
HX11X046 U Estrebat amb tensor en pou rectangular
HX11X047 U Apuntalament amb panells sobre talús inestable
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb
sistema de protecció integrat
HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció
integrat
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes,
amb trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de
seguretat integrat
HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a
terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics,
conductors de protecció
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat
nominal
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x
10 cm i de 3 - 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge
inclòs
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de
camió
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès
HX11X061 U Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó
HX11X063 U Encenedor de gúspira amb mànec
HX11X064 U Cinturó portaeines
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
HX11X068 U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic
HX11X070 U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega
màxima de 1200 kg
HX11X071 U Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució
d'1x1 m i de gruix 3 mm
HX11X073 U Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs
HX11X074 U Detector de gasos portàtil
HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs
HX11X077 U Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms)
HX11X078 U Luxòmetre portàtil
HX11X079 U Detector portàtil d'instal.lacions i serveis soterrats
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre
HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i
amb el desmuntatge inclòs
HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i
amb el desmuntatge inclòs
HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega,
brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HX11X090 U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES
16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la
zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible
resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
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Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin
en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció
d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES
17. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la Senyalització i Abalisament s’han assimilat, per
criteris de síntesi, als Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC), sense ser-ho pròpiament; cal doncs
indicar en el present apartat, aquells aspectes que singularitzen la Senyalització i l’Abalisament, com
un Sistema de Protecció, potenciador de l’eficàcia dels tradicionals (MAUP, SPC y EPI).
L’objecte de la Senyalització i Abalisament és el de cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstància
a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la
d’indicar les relacions causa / efecte entre el medi ambient i la persona.
18. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per
a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció
i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la
seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà
en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que
correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats
a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat
que correspongui.
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell
de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització
corresponent.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de
protecció implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats
18.1. Àmbit d'ocupació de la via pública
• Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra.
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta
baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció
d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta
centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m)
d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de
delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants.
• Situació de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.
− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre
(1m) per a pas de vianants a la vorera.
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.
• Canvis de la Zona Ocupada
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Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar
d’acord amb el R.D. 1627/97.
18.2. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic
• Tanques
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i
pintada.
Les empreses promotores podran presentar a
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes
les obres que facin.
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només
s’admeten per a proteccions provisionals en
operacions de càrrega, desviacions momentànies de
trànsit o similars.
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color
taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i
elements reflectants en tot el seu perímetre.
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.
• Accés a l’obra
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés
independent per a vehicles i per al personal de l’obra.
No s’admet com a solució permanent d’accés la
retirada parcial del tancament.
18.3. Operacions que afecten l'àmbit públic
• Entrades i sortides de vehicles i maquinària.
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi
d’evitar accidents.
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calçada.
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra.
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega,
descàrrega i transport interior de l’obra.
• Càrrega i descàrrega
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es
prendran les següents mesures:
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada,
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.
− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de
l’obra.
− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es
netejarà el paviment.
− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la
calçada.
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra,
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per
l’interior del recinte de l’obra.
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuació immediata.
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt
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més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a
mínim.
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública
Per la tipologia de l’obra no es preveuen caigudes d’objectes a la via pública.
18.4. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic
• Neteja
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols
o deixalles.
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra,
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.
• Sorolls. Horari de treball
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser
específicament autoritzades per l’Ajuntament.
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar
que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.
• Pols
Es regaran les pistes de circulació de vehicles.
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
18.5. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic
• Senyalització i protecció
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les següents dimensions mínimes:
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç
(1/3) de l’amplada de la vorera existent.
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m).
• Elements de protecció
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a
la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze
centímetres (0,15 m).
Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient,
totalment planes i sense ressalts.
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques
de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la
marxa.
• Enllumenat i abalisament lluminós
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi
enllumenat públic.
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram
(intensitat mínima 20 lux).
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100
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cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.
• Abalisament i defensa
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements
d’abalisament i defensa:
j) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.
k) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.
l) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
m) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar
l’obstacle de les obres.
n) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle
per l’existència de desnivells, etc..,).
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.
• Paviments provisionals
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si
és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de
protecció.
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals
compliran les següents condicions mínimes:
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle
d’1,5 m de diàmetre.
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces.
Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent
màxim del 12%.
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu,
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de
senyalització.
• Manteniment
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplaçament i dificulti la seva subtracció.
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.
Els passos i itineraris es mantindran nets.
• Retirada de senyalització i abalisament
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.
18.6. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública
• Arbres i jardins
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública
que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i
Jardins emetrà un informe previ preceptiu.
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys,
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer
normalment des de l’exterior de la zona d’obres.
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.
• Parades d’autobús, quioscos, bústies
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús,
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les
operacions.
19. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ
19.1. Riscos de danys a tercers
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes
annexos que en depenguin són els següents:
− Caiguda al mateix nivell.
− Atropellaments.
− Col·lisions amb obstacles a la vorera.
− Caiguda d'objectes.
19.2. Mesures de protecció a tercers
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que
MILLORA LOCAL. EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL PONT SOBRE EL RIU FLUVIÀ A LA CARRETERA GI-524 ENTRE ELS PK 0+280 I 0+320. TRAM: OLOT 
 
Pàg.14                                                                             Annex 11: Estudi de Seguretat i Salut. Memòria                                     OLOT-MEM 
  
transiten pels voltants de l'obra: 
 
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per 
a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 
3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que 
avisin als vehicles de la situació de perill. 
4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, 
expressament per a aquesta funció. 
 
 
20. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 
 
 
Barcelona, abril de 2.004. 
 
 
 
ANNEX 1.
FITXES
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Les fitxes d’activitats-risc-evaluació-mesures estroben en el suport informàtic adjunt.
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21. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
1 ENDERROCS
1.1 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A
POCA FONDARIA
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3
Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: TERRENY IRREGULAR
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS
20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació:
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
1 /2 /4 /6 /9 /12
/14 /20 /25
H1411115 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants (UNE EN 812:98)
4
H1414119 U Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98)
10 /20
H1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb montura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de d foscos de color din-5,
homologats segons BS en 175 1997 (UNE EN 169:93)
10
H1424340 U Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerilar, amb montura de cassoleta de
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica,
amb visors circulars de 50 mm de d roscats a la montura (UNE EN 167:96 i UNE
168:96)
10
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
26
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
14
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
2 /9 /10 /12 /20
H145F004 U Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95)
4
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola 14
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /20 /25
H146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
perforació per punxó superior a 1.100 n, pintades amb pintures epoxi i folrades
(UNE EN 344-2:96 i UNE EN 12568:98)
6
H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D405 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de  cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i  sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària
10 m (marcat en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-2:93)
1
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481343 U Granota de trebal,color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93,
ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /20 /25
H1485140 U Armilla de treball de polièster embuatada amb material aïllant 14
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)
4 /12 /25
H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb
butxaques exteriors
14
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X011 U Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió, manòmetres, mànigues, broquets,
brides normalitzades i vàlvules antiretrocès
20
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12
HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre
de xapa d'acer de 3 mm de gruix
2 /4
HX11X022 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries
1
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /12 /14
/25
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 12 /25
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 4 /17
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès 4
HX11X064 U Cinturó portaeines 9
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X073 U Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 20
HX11X074 U Detector de gasos portàtil 20
HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 20
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X077 U Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms) 26
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14
HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
25
HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X090 U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
20
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1512010 M2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat normalitzada (UNE 81-650-80) nuada amb corda de poliamida d'alta
tenacitat de 12 mm de d i amb el desmuntatge inclòs
10
H152T023 M Matalàs de seguretat per protecció de projeccions per voladures amb xarxa de
seguretat ancorat perimetralment i amb el desmuntatge inclòs
10
H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs
4 /12
H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs
14
H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs
10 /17 /20
H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25
HB2A1111 M Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclòs
1
HB2C1000 M Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey,
prefabricada i col.locada
1
HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /6 /12 /20
/25
HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4 /12 /25
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /13 /14 /17
/20 /25 /26 /27
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /13 /14 /17
/20 /25 /26 /27
HBBAC005 U Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
20
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /13 /14 /17
/20 /25 /26 /27
HBC12300 U Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25
HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /12 /26
HBC1D081 M Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25
HBC1KJ00 M Tanca mòbil metàl.lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària amb el desmuntatge
inclòs
2
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /12
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra
radial
20
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
1.2 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES,
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER)
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4
Situació: DEMOLICIONS NO PROGRAMADES
TALLS MAL APUNTALATS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4
Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: APLEC DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: EINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: TERRENY IRREGULAR
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: OXIACETILÈ
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS
20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: CORTE POR OXIACETILENO
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: MAQUINÀRIA I EINES
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA I EINES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/12 /14 /16 /17
/20 /25
H1414119 U Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98)
10 /15
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
26
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17
H1459630 U Parella de guants per a soldador de protecció contra riscs tèrmics, amb palmell de
pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort (UNE 407:95
i UNE EN 420:95)
15
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 2 /3 /4 /5 /6 /9
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3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) /10 /20
H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95)
16
H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /14 /17
/20 /25
H1465376 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, sense plantilla
metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada adobada al crom, amb envoltant
del turmell i empenya encoixinats, llengüeta de manxa de despreniment ràpid,
puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló. (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
15
H146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
perforació per punxó superior a 1.100 n, pintades amb pintures epoxi i folrades
(UNE EN 344-2:96 i UNE EN 12568:98)
6
H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D304 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de  cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element abdominal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i  sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre
línia d'ancoratge rígida (marcat en 353-1).(UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE
EN 364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-1:93+erratum:94)
1
H147M007 U Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per prevenció de caigudes
d'alçària (UNE EN 813:97)
1
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN
340:94)
14
H1481343 U Granota de trebal,color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93,
ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /16 /17
/20 /25
H1481442 U Granota de treball, color blau vergara per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV
343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
15
H1485140 U Armilla de treball de polièster embuatada amb material aïllant 14
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)
4 /14 /25
H1488580 U Davantal per a soldador, de serratge (UNE EN 340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN
348:94+erratum:94)
15
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X005 U Escala modular d'estructura porticada per accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrada
1
HX11X011 U Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió, manòmetres, mànigues, broquets,
brides normalitzades i vàlvules antiretrocès
15 /20
HX11X012 U Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb sistema integrat de
seguretat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal
9
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12
HX11X017 U Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
protecció individual, d'alçària 1 m
1
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000)
3 /4 /5
HX11X033 U Sac d'aplec amb tapa de descàrrega inferior de teixit de polipropilè 4
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /3 /5 /6 /12
/14
HX11X052 U Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb sistema de seguretat integrat
amb plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris
1
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 4
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès 4
HX11X063 U Encenedor de gúspira amb mànec 15
HX11X064 U Cinturó portaeines 9
HX11X068 U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 15
HX11X072 U Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 14
HX11X073 U Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /20
HX11X074 U Detector de gasos portàtil 17 /20
HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 20
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X079 U Detector portàtil d'instal.lacions i serveis soterrats 16 /17
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14
HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
1 /3 /5 /25
HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides
i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
4 /6
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1512005 M2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla
tupida de polipropilè tipus musquitera, traus amb reforços i corda de subjecció de 6
mm de d i amb el desmuntatge inclòs
4
H1512010 M2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat normalitzada (UNE 81-650-80) nuada amb corda de poliamida d'alta
tenacitat de 12 mm de d i amb el desmuntatge inclòs
15
H152PA11 M Marquesina de protecció, d'amplària 2,5 m, amb estructura metàl.lica tubular i
plataforma de fusta i amb el desmuntatge inclòs
3 /5
H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs
14
H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25
HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
3 /4 /5
HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4 /12
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /15 /16
/17 /20 /25
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /15 /16
/17 /20 /25
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /15 /16
/17 /20 /25
HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6 /10 /12
HBC1E001 U Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
4
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3
I0000019 Realitzar un estudi de demolició amb Pla d'Emergència 3
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
MILLORA LOCAL. EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL PONT SOBRE EL RIU FLUVIÀ A LA CARRETERA GI-524 ENTRE ELS PK 0+280 I 0+320. TRAM: OLOT
Pàg.4                                                                             Annex 11: Estudi de Seguretat i Salut. Memòria                                  OLOT-MEM
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
1.3 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES,
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIARIES, LLUMINÀRIES...)
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS OBRA
APLECS DE MATERIAL
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: MANIPULACIÓ D'EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT
ÚS DEL MARTELL PNEUMÁTIC
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: ELEVACIÓ I TRAGI DE MATERIAL, I ENDERROCS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4
Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: CABINA MÀQUINES
MARTELL PNEUMÀTIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
2 /4 /9 /10 /16
/17 /25
H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98)
14
H1411117 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat de protectors auditius (UNE EN 812:98 i UNE EN 352-1:94)
26
H1414119 U Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98)
10 /14
H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
10
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
14 /26
H1433115 U Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat (UNE EN
352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 i UNE EN 458:94)
26
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
14
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
2 /4 /9 /10 /25
H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95)
16
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
14
H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
2 /4 /9 /10 /17
/25
H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481343 U Granota de trebal,color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93,
ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94
2 /4 /9 /10 /14
/16 /25
H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster
i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
14
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)
25
H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb
butxaques exteriors
14
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14
HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
16
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 4
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès 4
HX11X064 U Cinturó portaeines 9
HX11X073 U Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17
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HX11X074 U Detector de gasos portàtil 17
HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X077 U Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms) 26
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 14
HX11X079 U Detector portàtil d'instal.lacions i serveis soterrats 16 /17
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14
HX11X084 M Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de d, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
25
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs
25
H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb
formigó i amb el desmuntatge inclòs
14
H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25
H15B0007 U Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies elèctriques en tensió 16
HB2A1111 M Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclòs
25
HB2C1000 M Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey,
prefabricada i col.locada
25
HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
9 /16 /25
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25 /26
/27
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25 /26
/27
HBBAE001 U Rètol de maniobra en quadre o pupitre de control elèctric col.locat adherit (MIE-
RAT.10)
16
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25 /26
/27
HBC12500 U Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 25
HBC16632 U Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i
clavada
25
HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4
HBC1HGK1 U Balisa luminosa d'alta intensitat estroboscòpica, recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2
I0000013 Ordre i neteja 17
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
2 MOVIMENTS DE TERRES
2.1 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I RETALUSSAT
EN DESMUNT
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MES DE 2 m.
ACCÈS A LA ZONA DE TREBALL
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOSS DE FORTA PENDENT
TREBALLS EN RASES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCÈS ALS TALLS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MOVILITAT DE LA MAQUINÀRIA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS
BASES NIVELADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /16 /25
H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98)
14
H1411115 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants (UNE EN 812:98)
25
H1411117 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat de protectors auditius (UNE EN 812:98 i UNE EN 352-1:94)
26
MILLORA LOCAL. EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL PONT SOBRE EL RIU FLUVIÀ A LA CARRETERA GI-524 ENTRE ELS PK 0+280 I 0+320. TRAM: OLOT
Pàg.6                                                                             Annex 11: Estudi de Seguretat i Salut. Memòria                                  OLOT-MEM
H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
10
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
26
H1433115 U Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat (UNE EN
352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 i UNE EN 458:94)
26
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
14
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
1 /2 /3 /6 /10 /12
H145F004 U Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95)
25
H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95)
16
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
14
H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /25
H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481343 U Granota de trebal,color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93,
ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /16 /25
H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster
i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
14
H1485140 U Armilla de treball de polièster embuatada amb material aïllant 14
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)
25
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /12 /14 /25
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 17
HX11X073 U Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X077 U Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms) 26
HX11X079 U Detector portàtil d'instal.lacions i serveis soterrats 16 /17
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14
HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
1 /25
HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
1 /25
HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
1 /25
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1522111 M Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada en el terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /6 /10
H152R013 U Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3 m, amb malla galvanitzada de triple torsió i malla electrosoldada sobre posts de
perfils IPN 140 encastats en el terra i subjectada amb cables d'acer de 10 mm de d
i amb el desmuntatge inclòs
3
H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25
HB2C1000 M Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey,
prefabricada i col.locada
12
HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /12 /16
/25
HBB11261 U Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
25
HBB20005 U Senyal manual per senyalista 12 /25
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27
HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
2.3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ACCÈS FONS D'EXCAVACIÓ
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
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Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
1 /2 /3 /6 /9 /12
/14 /16 /25
H1411115 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants (UNE EN 812:98)
25
H1411117 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat de protectors auditius (UNE EN 812:98 i UNE EN 352-1:94)
26
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
26
H1433115 U Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat (UNE EN
352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 i UNE EN 458:94)
26
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
14
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
1 /2 /3 /6 /9
H145F004 U Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95)
3 /9 /25
H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95)
16
H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
1 /2 /3 /6 /9 /12
/14 /25
H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D405 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de  cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i  sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària
1
10 m (marcat en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-2:93)
H147L005 U Aparell d'ancoratge per equip de protecció individual contra caiguda d'alçària (UNE
EN 795:97)
1 /3
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN
340:94)
1 /2 /3 /6 /9 /12
/14 /16 /25
H1485140 U Armilla de treball de polièster embuatada amb material aïllant 14
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)
3 /9 /25
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 9 /12
HX11X022 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries
1
HX11X035 U Estrebat de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i
apuntalament amb accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa
3
HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors interiors
hidràulics o roscats
3
HX11X045 U Estrebat amb tensor en pou circular 1 /3
HX11X046 U Estrebat amb tensor en pou rectangular 1 /3
HX11X047 U Apuntalament amb panells sobre talús inestable 3
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14
/25
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 17
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès 3
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X077 U Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms) 26
HX11X079 U Detector portàtil d'instal.lacions i serveis soterrats 16
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14
HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
25
HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1522111 M Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada en el terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
1 /3
H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25
H15B3003 U Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,20 m 1
H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m,
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra
16
HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /6 /9 /12
/25
HBB20005 U Senyal manual per senyalista 25
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27
HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 9 /12 /25
HBC1JF01 U Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 1
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MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000083 Dispositius d'alarma 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
2.4 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENATS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS
MECÀNICS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCÈS A ZONES DE TREBALL
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
ACCÈS A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL
NO RESCPETAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25
H1411115 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants (UNE EN 812:98)
25
H1411117 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat de protectors auditius (UNE EN 812:98 i UNE EN 352-1:94)
26
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
26
H1433115 U Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat (UNE EN
352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 i UNE EN 458:94)
26
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
14
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
1 /2 /3 /4 /6 /12
/25
H145F004 U Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95)
25
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25
H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481343 U Granota de trebal,color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93,
ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25
H1485140 U Armilla de treball de polièster embuatada amb material aïllant 14
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)
25
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12
HX11X047 U Apuntalament amb panells sobre talús inestable 3
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14
/25
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 4
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X077 U Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms) 26
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14
HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
25
HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1522111 M Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada en el terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
1 /3
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H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs
4 /12 /25
H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 4 /12 /25
HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /6 /12
/25
HBB20005 U Senyal manual per senyalista 25
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /6 /12
/25 /26 /27
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /6 /12
/25 /26 /27
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /3 /4 /6 /12
/25 /26 /27
HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 3 /4 /12 /25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
2.5 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCÈS AL TALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS
CAMIONS SOBRECARREGATS
MAQUINÀRIA NO ADIENT
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
2 /4 /11 /12 /14
/25
H1411115 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants (UNE EN 812:98)
25
H1411117 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat de protectors auditius (UNE EN 812:98 i UNE EN 352-1:94)
26
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
26
H1433115 U Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat (UNE EN
352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 i UNE EN 458:94)
26
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
14
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
2 /4 /11 /12
H145F004 U Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95)
25
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
2 /4 /11 /12 /14
/25
H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN
340:94)
2 /4 /11 /12 /14
/25
H1485140 U Armilla de treball de polièster embuatada amb material aïllant 14
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)
25
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /11 /12
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /12 /14 /25
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 12 /25
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 4
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X077 U Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms) 26
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14
HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
25
HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
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Codi UA Descripció Riscos
H1522111 M Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada en el terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
2 /4 /11 /25
H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs
12 /25
H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25
HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 /4 /11 /12 /25
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 /4 /11 /12 /25
/26 /27
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 /4 /11 /12 /25
/26 /27
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
2 /4 /11 /12 /25
/26 /27
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
3 FONAMENTS
3.1 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS
MECÀNICS I/O MANUALS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1
Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA
MUNTATGE DE ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: TALLS AMB SIRRA CIRCULAR: ENCOFRAT , ARMAT
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT
FORMIGONERA
FEINES DE FORMIGONAT
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA,
ENCOFRADORS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: US DE MAQUINÀRIA
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PROPIA A OBRA)
POLS TERRA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 2 1 2
Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...)
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
1 /2 /4 /6 /9 /11
/14 /16 /18 /25
H1411117 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat de protectors auditius (UNE EN 812:98 i UNE EN 352-1:94)
26
H1414119 U Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98)
10
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
26
H1433115 U Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat (UNE EN
352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 i UNE EN 458:94)
26
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
14
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /18 /25
H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95)
16
H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /18 /25
H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481343 U Granota de trebal,color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93,
ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /16 /18
/25
H1485140 U Armilla de treball de polièster embuatada amb material aïllant 14
MILLORA LOCAL. EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL PONT SOBRE EL RIU FLUVIÀ A LA CARRETERA GI-524 ENTRE ELS PK 0+280 I 0+320. TRAM: OLOT
OLOT-MEM                                                                                              Annex 11: Estudi de Seguretat i Salut.Memòria-Annex 1. Fitxes d’activitats
Pàg.11
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X012 U Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb sistema integrat de
seguretat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal
9 /10 /11
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4
HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11
HX11X022 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries
1
HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16
HX11X032 U Suport de repòs per al disc radial portàtil 9
HX11X034 U Sarcòfag per hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4
HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès 4
HX11X064 U Cinturó portaeines 9
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X077 U Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms) 26
HX11X079 U Detector portàtil d'instal.lacions i serveis soterrats 16
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1522111 M Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada en el terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
1
H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25
HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
25
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/17 /18 /25 /26
/27
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/17 /18 /25 /26
/27
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/17 /18 /25 /26
/27
HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6
HBC1HGK1 U Balisa luminosa d'alta intensitat estroboscòpica, recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
4 ESTRUCTURES
4.1 ESTRUCTURES D'ACER
MUNTATGE EN OBRA DE PILARS, TAULERS, ENCAVALLADES, CORRETGES I D'ALTRES ELEMENTS D'ACER.
COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS I ANCORATGE PER SOLDADURA, CARGOLS O REBLONS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: MANIPULACIONS O TREBALLS EN ALÇADA DELS MATERIALS
CAIGUDES PER FORATS VERTICALS  I/O HORIZONTALS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ D'ELEMENTS DE L' ESTRUCTURA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: SOBRE ELEMENTS PUNXANTS O MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES MANUALS
MANIPULACIÓ D'OBJECTES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: PICAT D'ESCORIA
TREBALLS AMB SERRA RADIAL
TREBALLS DE TALL AMB OXIACETILÈ
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: DESCARREGA DE MATERIAL
MUNTATGE D'ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARRETEIG DE MATERIAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DEGUTS A TALL I SOLDADURA DE PECES
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: GASOS PRODUÏTS PER LA SOLDADURA ELECTRICA A ZONES TANCADES
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4
Situació: RADIACIONS, INFRARROJES I ULTRAVIOLADES DE LA SOLDADURA ELÈCTRICA
20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: EXPLOSIÓ DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE TREBALL
(SOLDADURA)
21 INCENDIS 1 3 3
Situació: INCENDI DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE TREBALL
(SOLDADURA)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
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Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
2 /4 /6 /9 /10 /11
/15 /16 /20 /21
/25
H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98)
14
H1411115 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants (UNE EN 812:98)
25
H141211D U Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,de
material fotoluminiscent (UNE EN 812:98)
4
H141300F U Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera
(UNE EN 397:95+erratum:96)
1
H1414119 U Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98)
10 /14
H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
14
H1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb montura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de d foscos de color din-5,
homologats segons BS en 175 1997 (UNE EN 169:93)
10
H1424340 U Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerilar, amb montura de cassoleta de
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica,
amb visors circulars de 50 mm de d roscats a la montura (UNE EN 167:96 i UNE
168:96)
10
H142AC60 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
poliester reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12 (UNE EN 175:97)
10 /19
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
14
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17
H144E406 U Filtre mixte contra gasos i partícules (EN 141:90//UNE 81 285-92) (UNE EN
12083:98)
17
H1455710 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics de ferrallista d'alta resistència
al tall i a l'abrasió, nivell 4, amb dits i palmell de cautxu rugós sobre suport de cotó i
subjecció elàstica al canell (UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
9
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
14
H1459630 U Parella de guants per a soldador de protecció contra riscs tèrmics, amb palmell de
pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort (UNE 407:95
i UNE EN 420:95)
15
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
2 /4 /6 /9 /10 /11
/20 /21
H145F004 U Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95)
4 /25
H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95)
16
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
14
H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /20 /21 /25
H1465376 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, sense plantilla
metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada adobada al crom, amb envoltant
del turmell i empenya encoixinats, llengüeta de manxa de despreniment ràpid,
10 /15
puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló. (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
H147D405 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de  cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i  sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària
10 m (marcat en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-2:93)
1
H147L005 U Aparell d'ancoratge per equip de protecció individual contra caiguda d'alçària (UNE
EN 795:97)
1
H147M007 U Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per prevenció de caigudes
d'alçària (UNE EN 813:97)
1
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN
340:94)
25
H1481442 U Granota de treball, color blau vergara per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV
343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /20
/21
H1481654 U Granota de treball de color blau vergara per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), trama 320, amb butxaques interiors amb cremalleres
metàl.liques (EN 340:93, EN 470-1:95+a1:98, EN 532, EN 348:92+ac:93// UNE EN
340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN 348:94+erratum:94)
16
H1482422 U Camisa de treball, color blavenc per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors
i/0 tubers de polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN
340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
14
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)
4 /11 /25
H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb
butxaques exteriors
14
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)
14
H1488580 U Davantal per a soldador, de serratge (UNE EN 340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN
348:94+erratum:94)
10
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització
d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat
integrat amb tots els requisists reglamentaris
1
HX11X005 U Escala modular d'estructura porticada per accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrada
1
HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
1
HX11X011 U Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió, manòmetres, mànigues, broquets,
brides normalitzades i vàlvules antiretrocès
15 /20
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16
HX11X017 U Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
protecció individual, d'alçària 1 m
1
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000)
4
HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre
de xapa d'acer de 3 mm de gruix
1 /2 /4
HX11X032 U Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13
HX11X041 U Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats 4 /11
HX11X044 U Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorades a l'estructura 1
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema
de protecció integrat
16
HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14
HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb
trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat
4
HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
16
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HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11
HX11X063 U Encenedor de gúspira amb mànec 15
HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X068 U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 9 /13 /15
HX11X073 U Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /21
HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /14
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14
HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
25
HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16
HX11X090 U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
21
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1512007 M Protecció colectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barres
horitzontals porta xarxes, sarjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
1
H1512010 M2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat normalitzada (UNE 81-650-80) nuada amb corda de poliamida d'alta
tenacitat de 12 mm de d i amb el desmuntatge inclòs
10 /15 /20 /21
H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària
amb xarxa-teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau
d'impulsió a pistola, nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i
corda de cosit de 6 mm de d i amb el desmuntatge inclòs
1
H1512212 M Protecció col.lectiva de forat vertical al descobert en façanes del perímetre del
sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, d'alçària 5 m,
amb ancoratge d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 m amb ganxos
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de d, pescant
metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4.5 m amb ganxos embeguts en el formigó,
en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs
1
H151A1K1 M2 Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos
embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
1
H152J105 M Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
1
H152N681 M Barana de protecció, de sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cercol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
1
H152PB21 M Marquesina de protecció en voladiu de 3 m, amb perfils IPN 140 fixats al sostre o
llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30º i amb el
desmuntatge inclòs
4
H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb
formigó i amb el desmuntatge inclòs
14
H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs
10 /15 /17 /21
H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25
H15A2017 U Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura, amb velocitat
de captura entre 0,5 -1 m/seg
17
H15B3003 U Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,20 m 16
H15B4004 U Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre d'alçària 2,5 m i de llargària
3,5 m
16
H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m,
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra
16
HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
4 /6
HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
4 /11 /25
HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4 /11 /25
HBB21301 U Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
19
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/16 /17 /19 /20
/21 /25
HBBAA007 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
15
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/16 /17 /19 /20
/21 /25
HBBAC005 U Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
21
HBBAE001 U Rètol de maniobra en quadre o pupitre de control elèctric col.locat adherit (MIE-
RAT.10)
16
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/16 /17 /19 /20
/21 /25
HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /9 /11 /25
HBC1E001 U Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
6 /25
HBC1KJ00 M Tanca mòbil metàl.lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària amb el desmuntatge
inclòs
2 /25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la
instal.lació
1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4 /11
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /15
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
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I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000083 Dispositius d'alarma 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactinio", en base a la intensitat de la
soldadura
19
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
20 /21
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 /21
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 /21
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 /21
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 /21
I0000096 No fumar 20 /21
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
4.2 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT)
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT
METÀL.LIC O DE FUSTA
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS
FORMIGONAT DE PILARS I JASSERES
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: MATERIAL APLEGAT
MATERIAL DE RUNES
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE
CAIGUDA D'EINES MANUALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situació: APLECS DE MATERIAL
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, REVOLTONS, ARMADURA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES MANUALS
MANIPULACIÓ DE MATERIALS
DIFERENTS TALLS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS
ABOCAT DE FORMIGÓ
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES
PROCESSOS DE DESCARREGA DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 2 1 2
Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
1 /2 /3 /4 /6 /9
/11 /16 /18 /25
H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98)
14
H1411115 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants (UNE EN 812:98)
25
H141211D U Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,de
material fotoluminiscent (UNE EN 812:98)
4
H1414119 U Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98)
10 /14
H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
10 /14 /18
H142CD70 U Pantalla facial de protecció front als riscs mecànics amb visor de malla de reixeta
metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible (UNE EN 1731:97+a1:98)
10
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
14
H1455710 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics de ferrallista d'alta resistència
al tall i a l'abrasió, nivell 4, amb dits i palmell de cautxu rugós sobre suport de cotó i
subjecció elàstica al canell (UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
9 /11
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
14
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /11
H145E003 U Parella de guants de protecció contra agents químics i microorganismes (UNE EN
374-1-2-3:95 i UNE EN 420:95)
18
H145F004 U Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95)
4 /25
H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95)
16
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
14
H1461164 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per a posada en obra del formigó,
amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96 i UNE EN 12568:98)
6
H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /11 /14 /18
/25
H1465277 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, amb plantilla
metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada, amb envoltant del turmell i
empenya encoixinat, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora
d'impactes al taló (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-
2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN
346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96 i UNE EN 12568:98)
6
H146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
perforació per punxó superior a 1.100 n, pintades amb pintures epoxi i folrades
(UNE EN 344-2:96 i UNE EN 12568:98)
6
H147D405 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de  cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i  sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària
10 m (marcat en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-2:93)
1
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H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN
340:94)
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /11 /14 /16
/18 /25
H1482222 U Camisa de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN
340:94)
14
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)
25
H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb
butxaques exteriors
14
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)
14
H148D900 U Arnès per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als
tirants (UNE EN 340:94, UNE EN 471:95+erratum:96)
4
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X002 U Equip d'encofrat de pilars de formigó, amb sistema de seguretat integrat amb tots
els requisits reglamentaris
1
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització
d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat
integrat amb tots els requisists reglamentaris
1
HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior
1
HX11X005 U Escala modular d'estructura porticada per accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrada
1
HX11X012 U Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb sistema integrat de
seguretat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal
9
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16
HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000)
4
HX11X020 M Equip d'encofrat horitzontal recuperable per a sostre reticular amb sistema de
protecció integrat contra caigudes, amb xarxa tipus tenis, ancorada amb ganxos al
cap dels puntals
1
HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre
de xapa d'acer de 3 mm de gruix
2 /4
HX11X034 U Sarcòfag per hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11
HX11X037 U Sitja-barrejadora per la confecció de morter 18
HX11X042 U Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de
fusta
3
HX11X043 U Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema
de protecció integrat
16
HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25
HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb
trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat
1 /4
HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
16
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3
- 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs
1
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 10
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11
HX11X061 U Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9
HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9
HX11X065 U Torreta per al formigonat de pilars 1
HX11X070 U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega màxima
de 1200 kg
4
HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /9 /14
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14
HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 25
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides
i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
10
HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1512005 M2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla
tupida de polipropilè tipus musquitera, traus amb reforços i corda de subjecció de 6
mm de d i amb el desmuntatge inclòs
4
H1512007 M Protecció colectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barres
horitzontals porta xarxes, sarjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
1 /4
H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària
amb xarxa-teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau
d'impulsió a pistola, nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i
corda de cosit de 6 mm de d i amb el desmuntatge inclòs
1
H1512212 M Protecció col.lectiva de forat vertical al descobert en façanes del perímetre del
sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, d'alçària 5 m,
amb ancoratge d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 m amb ganxos
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de d, pescant
metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4.5 m amb ganxos embeguts en el formigó,
en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs
1
H151A1K1 M2 Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos
embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
1
H151AJ01 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d, com a màxim, amb fusta i amb
el desmuntatge inclòs
1
H152M671 U Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
1
H152N681 M Barana de protecció, de sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cercol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
1
H152PB21 M Marquesina de protecció en voladiu de 3 m, amb perfils IPN 140 fixats al sostre o
llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30º i amb el
desmuntatge inclòs
4
H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb
formigó i amb el desmuntatge inclòs
14
H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs
18
H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25
H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m,
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra
16
HB2A1111 M Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclòs
25
HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
4 /25
HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /4 /9 /25
HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4 /25
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/18 /25
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/18 /25
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HBBAE001 U Rètol de maniobra en quadre o pupitre de control elèctric col.locat adherit (MIE-
RAT.10)
16
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/18 /25
HBC12300 U Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25
HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /3 /4 /6 /9
/25
HBC1E001 U Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
3 /4 /6 /25
HBC1HGK1 U Balisa luminosa d'alta intensitat estroboscòpica, recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
25
HBC1KJ00 M Tanca mòbil metàl.lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària amb el desmuntatge
inclòs
2 /25
HBC1R801 U Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4
I0000022 Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
5.1 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA
CERRAMIENTOS EN PERÍMETROS I  BORDES DE HUECOS
CERRAMIENTOS EN  ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ÀREA DE TREBALL
CERRAMIENTO A > 1,20M
ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL·LUMINACIÓ
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: TALLS EN SEC
MANIPULACIÓ MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: PER MATERIALS
PER FORMIGONERA
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC
RETIRADA DE RUNA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2
Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /16 /17
/18
H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98)
14
H141211D U Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,de
material fotoluminiscent (UNE EN 812:98)
4
H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
10 /14 /18
H1425450 U Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques, amb montura de PVC i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica (UNE EN
1731:97+a1:98)
10
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
14
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
9 /10 /11
H145E003 U Parella de guants de protecció contra agents químics i microorganismes (UNE EN
374-1-2-3:95 i UNE EN 420:95)
18
H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95)
16
H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /17 /18
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H147D102 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i  sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat (marcat en 354),(UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 354:93)
1
H147L005 U Aparell d'ancoratge per equip de protecció individual contra caiguda d'alçària (UNE
EN 795:97)
1
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN
340:94)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /16 /17
/18
H1482422 U Camisa de treball, color blavenc per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors
i/0 tubers de polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN
340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
14
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)
4
H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb
butxaques exteriors
14
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització
d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat
integrat amb tots els requisists reglamentaris
1
HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior
1
HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
13
HX11X010 U Bastida de cavallets amb sistema de seguretat integrat 2
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16
HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11
HX11X017 U Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
protecció individual, d'alçària 1 m
1
HX11X018 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000)
4
HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre
de xapa d'acer de 3 mm de gruix
4
HX11X023 U Protector de mans per a cisellar 9
HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16
HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 /17
HX11X026 U Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida
de cavallets
13
HX11X028 U Grua mòbil d'accionament manual 13
HX11X029 U Carretó ergonòmic per servei de materials al nivell del treball, regulable en alçària 13
HX11X030 U Pinça manual ergonòmica per al transport de blocs i totxos 13
HX11X032 U Suport de repòs per al disc radial portàtil 9
HX11X037 U Sitja-barrejadora per la confecció de morter 11 /18
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema
de protecció integrat
16
HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14
HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb
trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat
1 /4
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3
- 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs
1
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès 4
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X071 U Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i
de gruix 3 mm
16
HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /14
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14
HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides
i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
4 /6 /10 /17
HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1512007 M Protecció colectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barres
horitzontals porta xarxes, sarjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
1
H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària
amb xarxa-teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau
d'impulsió a pistola, nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i
corda de cosit de 6 mm de d i amb el desmuntatge inclòs
1
H1512212 M Protecció col.lectiva de forat vertical al descobert en façanes del perímetre del
sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, d'alçària 5 m,
amb ancoratge d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 m amb ganxos
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de d, pescant
metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4.5 m amb ganxos embeguts en el formigó,
en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs
1
H151A1K1 M2 Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos
embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
1
H151AJ01 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d, com a màxim, amb fusta i amb
el desmuntatge inclòs
1
H152J105 M Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
1
H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb
formigó i amb el desmuntatge inclòs
14
HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
4
HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /4 /11
HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16 /17
/18
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16 /17
/18
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16 /17
/18
HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6
HBC1E001 U Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
4 /6
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
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I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
5.4 TANCAMENTS AMB MALLA METÀL.LICA
TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA METÀL.LICA O XAPA. COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, AJUST I
SUBJECCIÓ MITJANÇANT SOLDADURA, ATORNILLAT
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: TREBALLS DE AJUSTAMENT EN ALÇADA (> 2m)
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
RECORREGUTS OBRA
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 1 2
Situació: DESPLOM DEL TANCAMENT ABANS  DE L'ESTINTOLAMENT
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ DE LES DIFERNETS PECES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: TREPITJADES SOBRE APLECS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: COPS AMB EINES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: ITINERARIS INTERIORS OBRA
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: CARRETEIG DE MATERIAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS, FRAGMENTS DE TALL
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: VEHICLES PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
1 /2 /3 /4 /6 /9
/12 /16 /25
H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98)
14
H1411115 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants (UNE EN 812:98)
4 /25
H1414119 U Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98)
14
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17
H1455710 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics de ferrallista d'alta resistència
al tall i a l'abrasió, nivell 4, amb dits i palmell de cautxu rugós sobre suport de cotó i
subjecció elàstica al canell (UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
9
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
14
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25
H145F004 U Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95)
4
H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95)
16
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
14
H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
1 /2 /3 /6 /9 /12
/25
H1465376 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, sense plantilla
metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada adobada al crom, amb envoltant
del turmell i empenya encoixinats, llengüeta de manxa de despreniment ràpid,
puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló. (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
4
H147D405 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de  cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i  sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària
10 m (marcat en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-2:93)
1
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481442 U Granota de treball, color blau vergara per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV
343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
1 /2 /3 /4 /6 /9
/12 /14 /16 /25
H1482422 U Camisa de treball, color blavenc per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors
i/0 tubers de polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN
340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
14
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)
4 /12 /25
H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb
butxaques exteriors
14
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
1
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 3 /4 /12
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16
HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre
2 /4
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de xapa d'acer de 3 mm de gruix
HX11X022 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries
1
HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16
HX11X041 U Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats 4
HX11X044 U Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorades a l'estructura 1
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema
de protecció integrat
16
HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /3 /6 /9 /12
/14 /25
HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
16
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès 4
HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X073 U Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /9 /14
HX11X079 U Detector portàtil d'instal.lacions i serveis soterrats 16
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14
HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
25
HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H152J105 M Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
1
H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs
4 /12 /25
H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb
formigó i amb el desmuntatge inclòs
14
H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs
17
H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25
H15B0007 U Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies elèctriques en tensió 16
HB2A1111 M Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclòs
25
HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
3 /4 /12
HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /3 /4 /12 /16
HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4 /12 /25
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /6 /9
/12 /13 /14 /16
/17 /25
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /4 /6 /9
/12 /13 /14 /16
/17 /25
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /3 /4 /6 /9
/12 /13 /14 /16
/17 /25
HBBJ0002 U Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de d 210 mm amb una cara i un focus
optica normal i lent de color ambre normal de vehícles 11/200, instal.lat i amb el
25
desmuntatge inclòs
HBC12300 U Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25
HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /9 /12
HBC1HGK1 U Balisa luminosa d'alta intensitat estroboscòpica, recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
25
HBC1KJ00 M Tanca mòbil metàl.lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària amb el desmuntatge
inclòs
2 /25
HBC1R801 U Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 3
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la
instal.lació
1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /3 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 9 /13 /16 /17
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
6 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
6.1 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS,
PINTURES O MEMBRANES
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS
EXCAVACIONS OBERTES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: ITINERARIS D'OBRA
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SUPERFICIE DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES
21 INCENDIS 1 2 2
Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/16 /18 /21
H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98)
14
H1414119 U Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98)
14
H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
14 /18
H1424340 U Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerilar, amb montura de cassoleta de
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica,
amb visors circulars de 50 mm de d roscats a la montura (UNE EN 167:96 i UNE
168:96)
10
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
14
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17
H144E406 U Filtre mixte contra gasos i partícules (EN 141:90//UNE 81 285-92) (UNE EN
12083:98)
17
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
14
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/18 /21
H145E003 U Parella de guants de protecció contra agents químics i microorganismes (UNE EN
374-1-2-3:95 i UNE EN 420:95)
18
H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95)
16
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
14
H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/18 /21
H147D405 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de  cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i  sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària
10 m (marcat en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-2:93)
1
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 1 /2 /4 /6 /9 /10
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN
340:94)
/14 /16 /18 /21
H1482222 U Camisa de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN
340:94)
14
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)
4
H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb
butxaques exteriors
14
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització
d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat
integrat amb tots els requisists reglamentaris
1
HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior
1
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16
HX11X018 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000)
4
HX11X039 U Carretó manual porta palets 4
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema
de protecció integrat
16
HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14
HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
16
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3
- 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs
1
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès 4
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X070 U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega màxima
de 1200 kg
4
HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14
HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides
i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
6
HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H152J105 M Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
1
H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb
formigó i amb el desmuntatge inclòs
14
H15B3003 U Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,20 m 16
H15B4004 U Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre d'alçària 2,5 m i de llargària
3,5 m
16
H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m,
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra
16
HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
4
HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /4
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /21
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HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /21
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /21
HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2
HBC1E001 U Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
6
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
7 REVESTIMENTS
7.1 PINTATS - ENVERNISSATS
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ)
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: US D'EINES MANUALS
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3
Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4
Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESENCIA DE TREMENTINA
FREGAT O POLIT DE SUPERFICIES
ACABATS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 2 2 3
Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /16 /18 /25
H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98)
14
H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
10 /14 /18
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
14
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17
H144N030 U Equip de protecció respiratòria, no autònom, per línia d'aire comprimit amb màscara
(UNE EN 139:95)
17
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
14
H145B002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria
i/o materials sense arestes vives nivell 2 (UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/18 /25
H145F004 U Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95)
4
H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95)
16
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
14
H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /18 /25
H147D501 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
1
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subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia (marcat en 355) (UNE EN
361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN
355:93)
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481343 U Granota de trebal,color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93,
ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94
25
H1481442 U Granota de treball, color blau vergara per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV
343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
6
H1481542 U Granota de treball, color blanc per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-
35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO
3758:91//UNE EN 340:94)
1 /2 /4 /9 /10 /14
/16 /18
H1484110 U Samarreta de treball de cotó 14
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)
4 /25
H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb
butxaques exteriors
14
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització
d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat
integrat amb tots els requisists reglamentaris
1
HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior
1
HX11X005 U Escala modular d'estructura porticada per accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrada
1
HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
1 /13
HX11X009 U Pont penjant metàl.lic suspès amb sistema de seguretat integrat amb baranes
reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu
d'autoretenció, subjectat a pescants amb contrapès
1
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16
HX11X015 U Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent
nivell
1
HX11X018 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000)
4
HX11X029 U Carretó ergonòmic per servei de materials al nivell del treball, regulable en alçària 13
HX11X031 U Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17
HX11X039 U Carretó manual porta palets 4 /13
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema
de protecció integrat
16
HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25
HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
16
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3
- 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs
1
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès 4
HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X070 U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega màxima
de 1200 kg
4
HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /9 /14
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14
HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
25
HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
25
desmuntatge inclòs
HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1511015 M2 Protecció horitzontal amb xarxa de seguretat sota bigues en ponts i viaductes
ancorada a suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs
1
H1511017 M2 Protecció horitzontal amb xarxa de seguretat en trams laterals, en ponts i viaductes
ancorada a suports metàl.lics en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
1
H1512005 M2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla
tupida de polipropilè tipus musquitera, traus amb reforços i corda de subjecció de 6
mm de d i amb el desmuntatge inclòs
4
H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària
amb xarxa-teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau
d'impulsió a pistola, nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i
corda de cosit de 6 mm de d i amb el desmuntatge inclòs
1
H15151A1 M2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de d nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de d i amb el desmuntatge
inclòs
1
H151A1K1 M2 Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos
embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
1
H151AJ01 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d, com a màxim, amb fusta i amb
el desmuntatge inclòs
1
H1521431 M Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
1
H152J105 M Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
1
H152M671 U Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
1
H152PA11 M Marquesina de protecció, d'amplària 2,5 m, amb estructura metàl.lica tubular i
plataforma de fusta i amb el desmuntatge inclòs
4
H152PB21 M Marquesina de protecció en voladiu de 3 m, amb perfils IPN 140 fixats al sostre o
llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30º i amb el
desmuntatge inclòs
4
H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs
25
H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb
formigó i amb el desmuntatge inclòs
14
H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs
17 /18
H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25
H15A2017 U Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura, amb velocitat
de captura entre 0,5 -1 m/seg
17
H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m,
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra
16
HB2A1111 M Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclòs
25
HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
4 /25
HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
4 /18 /25
HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /25
HBBAA007 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
10
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /10
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circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
/13 /14 /16 /17
/18 /25
HBBAE001 U Rètol de maniobra en quadre o pupitre de control elèctric col.locat adherit (MIE-
RAT.10)
16
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /25
HBC12300 U Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25
HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6
HBC1D081 M Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25
HBC1E001 U Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
1
HBC1HGK1 U Balisa luminosa d'alta intensitat estroboscòpica, recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
25
HBC1N671 U Fita de perímetre circular de d 60 cm i fust luminiscent d'alçària 0,7 m, fixada sobre
calçada i amb el desmuntatge inclòs (tb-11)
25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
8 PAVIMENTS
8.1 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: US D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINÀRIA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALUS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: US D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PROPIA DE L'OBRA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /15 /16
/25
H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98)
14
H1411115 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants (UNE EN 812:98)
25
H1414119 U Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98)
10 /14
H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
14
H1424340 U Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerilar, amb montura de cassoleta de
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica,
amb visors circulars de 50 mm de d roscats a la montura (UNE EN 167:96 i UNE
168:96)
10
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
14
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17
H144N030 U Equip de protecció respiratòria, no autònom, per línia d'aire comprimit amb màscara
(UNE EN 139:95)
17
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
14
H1459630 U Parella de guants per a soldador de protecció contra riscs tèrmics, amb palmell de
pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort (UNE 407:95
i UNE EN 420:95)
15
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12
H145F004 U Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95)
25
H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 16
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beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95)
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
14
H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /15 /25
H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D102 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i  sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat (marcat en 354),(UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 354:93)
1
H147L005 U Aparell d'ancoratge per equip de protecció individual contra caiguda d'alçària (UNE
EN 795:97)
1
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN
340:94)
15
H1481343 U Granota de trebal,color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93,
ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /14 /16
/25
H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster
i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
14
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)
12 /25
H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb
butxaques exteriors
14
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)
14
H1489790 U Jaqueta de treball, color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster
i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93,
ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització
d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat
integrat amb tots els requisists reglamentaris
1
HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior
1
HX11X012 U Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb sistema integrat de
seguretat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal
9 /10
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16
HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11
HX11X017 U Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
protecció individual, d'alçària 1 m
1
HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre
de xapa d'acer de 3 mm de gruix
2
HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13
HX11X031 U Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17
HX11X039 U Carretó manual porta palets 13
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema
de protecció integrat
16
HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25
HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb
trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat
1
HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
16
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3
- 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs
1
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 12 /25
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 4 /10
HX11X061 U Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9
HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /14
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14
HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
25
HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides
i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
6 /10 /17
HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1511015 M2 Protecció horitzontal amb xarxa de seguretat sota bigues en ponts i viaductes
ancorada a suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs
1
H1511017 M2 Protecció horitzontal amb xarxa de seguretat en trams laterals, en ponts i viaductes
ancorada a suports metàl.lics en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
1
H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària
amb xarxa-teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau
d'impulsió a pistola, nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i
corda de cosit de 6 mm de d i amb el desmuntatge inclòs
1
H1512212 M Protecció col.lectiva de forat vertical al descobert en façanes del perímetre del
sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, d'alçària 5 m,
amb ancoratge d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 m amb ganxos
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de d, pescant
metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4.5 m amb ganxos embeguts en el formigó,
en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs
1
H151A1K1 M2 Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos
embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
1
H152J105 M Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
1
H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs
12 /25
H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb
formigó i amb el desmuntatge inclòs
14
H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs
10 /17
H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25
H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m,
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra
16
HB2A1111 M Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclòs
1
HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
12 /25
MILLORA LOCAL. EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL PONT SOBRE EL RIU FLUVIÀ A LA CARRETERA GI-524 ENTRE ELS PK 0+280 I 0+320. TRAM: OLOT
OLOT-MEM                                                                                              Annex 11: Estudi de Seguretat i Salut.Memòria-Annex 1. Fitxes d’activitats
Pàg.25
HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /4 /11 /12 /16
HBB20005 U Senyal manual per senyalista 12 /25
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /27
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /27
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /27
HBC12300 U Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25
HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /11 /15
HBC1D081 M Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25
HBC1HGK1 U Balisa luminosa d'alta intensitat estroboscòpica, recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
25
HBC1KJ00 M Tanca mòbil metàl.lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària amb el desmuntatge
inclòs
15
HBC1R801 U Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
8.2 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARI D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL
MANIPULACION DE BLOQUES DE PIEDRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: US D'EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES
RETIRADA DE RUNA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PROXIM A TALUSSOS
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
US D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
DESCARREGA DE MATERIAL
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE TERRES
CONFECCIO DE MORTER
TALL DE PEDRA, CERÀMICA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 2 1 2
Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: CIRCULACIÉ ALIENA I PROPIA D'OBRA
FEINES DE MANTENIMIENT
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
2 /4 /6 /9 /12 /14
/16 /18
H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98)
25
H1411115 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants (UNE EN 812:98)
25
H1414119 U Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98)
10
H141411B U Casc de seguretat de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius i pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de
riscs mecànics, acoblada amb arnès abatible (UNE EN 812:98, UNE EN 352-1:94 i
UNE EN 1731:97+a1:98)
26
H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
9 /10
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
14
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
2 /4 /6 /9 /10 /12
/18 /25
H145K397 U Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics. Classe 1. Logotip color
blanc,tensió màxima 7500 v (UNE EN 420:95)
16
H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
2 /4 /6 /9 /10 /12
/14 /18 /25
MILLORA LOCAL. EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL PONT SOBRE EL RIU FLUVIÀ A LA CARRETERA GI-524 ENTRE ELS PK 0+280 I 0+320. TRAM: OLOT
Pàg.26                                                                             Annex 11: Estudi de Seguretat i Salut. Memòria                                  OLOT-MEM
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481343 U Granota de trebal,color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93,
ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94
2 /4 /6 /9 /10 /12
/14 /16 /18 /25
H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster
i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
2 /4 /6 /9 /10 /12
/14 /16 /18 /25
H1483344 U Pantalons de treball, color groc per a construcció d'obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants
(EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
2 /4 /6 /9 /10 /12
/14 /16 /18 /25
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)
4 /25
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)
14
H1489790 U Jaqueta de treball, color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster
i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93,
ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12
HX11X022 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries
2
HX11X031 U Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17
HX11X037 U Sitja-barrejadora per la confecció de morter 17 /18
HX11X041 U Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats 4
HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 12 /25
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 4 /10
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X070 U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega màxima
de 1200 kg
4
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X077 U Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms) 26
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 14
HX11X079 U Detector portàtil d'instal.lacions i serveis soterrats 16
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14
HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs
4 /12 /25
H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs
10 /18
H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 4 /12 /25
HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
25
HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
14 /16 /25
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 /4 /6 /9 /10 /12
/13 /14 /16 /17
/18 /25 /26
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 /4 /6 /9 /10 /12
/13 /14 /16 /17
/18 /25 /26
HBBAE001 U Rètol de maniobra en quadre o pupitre de control elèctric col.locat adherit (MIE-
RAT.10)
16
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
2 /4 /6 /9 /10 /12
/13 /14 /16 /17
/18 /25 /26
HBC12300 U Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25
HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /10 /16
/17 /25
HBC1HGK1 U Balisa luminosa d'alta intensitat estroboscòpica, recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
25
HBC1R801 U Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
9 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
9.1 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: SUPERFICIE DE TREBALL
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APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: US D'EINES MANUALS
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
1 /2 /4 /6 /9 /16
/25
H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98)
14
H1411115 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants (UNE EN 812:98)
4 /25
H1414119 U Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98)
14
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17
H1455710 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics de ferrallista d'alta resistència
al tall i a l'abrasió, nivell 4, amb dits i palmell de cautxu rugós sobre suport de cotó i
subjecció elàstica al canell (UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
9
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
14
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
1 /2 /4 /6 /14 /25
H145F004 U Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95)
4
H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95)
16
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
14
H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
1 /2 /4 /6 /9 /25
H147D405 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de  cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i  sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària
10 m (marcat en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-2:93)
1
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481343 U Granota de trebal,color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93,
ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94
1 /2 /4 /6 /9 /14
/16 /25
H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster 14
i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)
4 /25
H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb
butxaques exteriors
14
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
1
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16
HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre
de xapa d'acer de 3 mm de gruix
2 /4
HX11X022 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries
1
HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16
HX11X041 U Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats 4
HX11X044 U Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorades a l'estructura 1
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema
de protecció integrat
16
HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25
HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
16
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès 4
HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X073 U Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /9 /14
HX11X079 U Detector portàtil d'instal.lacions i serveis soterrats 16
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14
HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
25
HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs
4 /25
H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb
formigó i amb el desmuntatge inclòs
14
H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs
17
H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25
H15B0007 U Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies elèctriques en tensió 16
HB2A1111 M Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclòs
25
HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
4
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HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /4 /16
HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4 /25
HBB21A61 U Placa amb pintura reflectora de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
1
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /13
/14 /16 /17 /25
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /13
/14 /16 /17 /25
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /13
/14 /16 /17 /25
HBBJ0002 U Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de d 210 mm amb una cara i un focus
optica normal i lent de color ambre normal de vehícles 11/200, instal.lat i amb el
desmuntatge inclòs
25
HBC12300 U Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25
HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /9
HBC1E001 U Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
4
HBC1HGK1 U Balisa luminosa d'alta intensitat estroboscòpica, recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
25
HBC1KJ00 M Tanca mòbil metàl.lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària amb el desmuntatge
inclòs
2 /25
HBC1R801 U Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
10.1 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES,
ETC.. )
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLEC DE TERRES DE LEXCAVACIÓ
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALUS
INESTABILITAT DEL TERRENY
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS
MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES)
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: TREBALLS DE GUIAT DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS
POLS TERRES
GASOS TOXICS DE CONNEXIONS INCONTROLATS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2
Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENTS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /24
/25
H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98)
14 /25
H1414119 U Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98)
10 /18
H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
10 /14
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
14
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17
H144D205 U Filtre contra partícules identificat amb banda de color blanc (EN 143:90//UNE 81
284-92) (UNE EN 12083:98)
17
H144E406 U Filtre mixte contra gasos i partícules (EN 141:90//UNE 81 285-92) (UNE EN
12083:98)
17
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
14
MILLORA LOCAL. EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL PONT SOBRE EL RIU FLUVIÀ A LA CARRETERA GI-524 ENTRE ELS PK 0+280 I 0+320. TRAM: OLOT
OLOT-MEM                                                                                              Annex 11: Estudi de Seguretat i Salut.Memòria-Annex 1. Fitxes d’activitats
Pàg.29
H1459630 U Parella de guants per a soldador de protecció contra riscs tèrmics, amb palmell de
pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort (UNE 407:95
i UNE EN 420:95)
15
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /24 /25
H145E003 U Parella de guants de protecció contra agents químics i microorganismes (UNE EN
374-1-2-3:95 i UNE EN 420:95)
18
H145F004 U Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95)
11 /25
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
14
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
H147D405 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de  cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i  sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària
10 m (marcat en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-2:93)
1
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481343 U Granota de trebal,color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93,
ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
H1482222 U Camisa de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN
340:94)
14
H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster
i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
H1483344 U Pantalons de treball, color groc per a construcció d'obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants
(EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)
11 /25
H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb
butxaques exteriors
14
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11
HX11X022 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries
1
HX11X028 U Grua mòbil d'accionament manual 13
HX11X035 U Estrebat de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i
apuntalament amb accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa
3
HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors interiors
hidràulics o roscats
3
HX11X039 U Carretó manual porta palets 13
HX11X041 U Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats 11
HX11X045 U Estrebat amb tensor en pou circular 3
HX11X046 U Estrebat amb tensor en pou rectangular 3
HX11X047 U Apuntalament amb panells sobre talús inestable 3
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 17
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11
HX11X063 U Encenedor de gúspira amb mànec 15
HX11X064 U Cinturó portaeines 9
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11
HX11X068 U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 15
HX11X073 U Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17
HX11X074 U Detector de gasos portàtil 17
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /9
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14
HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
25
HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
25
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1511212 M2 Protecció de talús, amb malla metàl.lica galvanitzada de triple torsió, pas de malla
80 mm de d 2,4 mm, amb làmina de polietilè d'alta densitat, ancorada amb barres
d'acer corrugat de d 20 mm i subjectada amb cables d'acer galvanitzat
3
H1522111 M Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada en el terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
1
H1529013 M Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m, amb xarxa de seguretat normalitzada
(UNE 81-650-80) sobre posts de perfils IPN 140 encastats en el terra i subjectada
amb cables d'acer de 3 mm de d i amb el desmuntatge inclòs
3
H152R013 U Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3 m, amb malla galvanitzada de triple torsió i malla electrosoldada sobre posts de
perfils IPN 140 encastats en el terra i subjectada amb cables d'acer de 10 mm de d
i amb el desmuntatge inclòs
3
H152V017 M3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions
amb terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
3
H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs
25
H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb
formigó i amb el desmuntatge inclòs
14
H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs
10
H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25
HB2A1111 M Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclòs
25
HB2C1000 M Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey,
prefabricada i col.locada
25
HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
11 /25
HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
3 /6 /11
HBB20005 U Senyal manual per senyalista 11 /25
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
HBBJ0002 U Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de d 210 mm amb una cara i un focus
optica normal i lent de color ambre normal de vehícles 11/200, instal.lat i amb el
desmuntatge inclòs
25
HBC12300 U Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25
HBC16632 U Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i 25
MILLORA LOCAL. EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL PONT SOBRE EL RIU FLUVIÀ A LA CARRETERA GI-524 ENTRE ELS PK 0+280 I 0+320. TRAM: OLOT
Pàg.30                                                                             Annex 11: Estudi de Seguretat i Salut. Memòria                                  OLOT-MEM
clavada
HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25
HBC1E001 U Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
25
HBC1HGK1 U Balisa luminosa d'alta intensitat estroboscòpica, recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
25
HBC1KJ00 M Tanca mòbil metàl.lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària amb el desmuntatge
inclòs
1 /25
HBC1R801 U Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15
/18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment prèvi de treball 24
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
12.1 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC..)
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÈS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROBES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: SOLDADURES
PER FLUÏDS CALENTS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUGUES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2
Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: OXIACETILÈ
PROBES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ
21 INCENDIS 1 3 3
Situació: PER ESPURNES EN PROCÈS DE PURGATGE
PER FUGUES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /16
/20 /21
H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98)
14
H1411115 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants (UNE EN 812:98)
12
H1414119 U Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98)
10 /18
H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
10 /14 /18
H1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb montura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de d foscos de color din-5,
homologats segons BS en 175 1997 (UNE EN 169:93)
10
H142AC60 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
poliester reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12 (UNE EN 175:97)
10
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17
H144E406 U Filtre mixte contra gasos i partícules (EN 141:90//UNE 81 285-92) (UNE EN
12083:98)
17
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
14 /15
H1459630 U Parella de guants per a soldador de protecció contra riscs tèrmics, amb palmell de
pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort (UNE 407:95
i UNE EN 420:95)
10 /15
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /20 /21
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H145E003 U Parella de guants de protecció contra agents químics i microorganismes (UNE EN
374-1-2-3:95 i UNE EN 420:95)
18
H145F004 U Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95)
4 /11 /12
H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95)
16
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
14
H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/20 /21
H147D405 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de  cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i  sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària
10 m (marcat en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-2:93)
1
H147K602 U Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
composat d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud
(marcat en 362) (UNE EN 358:93, UNE EN 362:93, UNE EN 354:93, UNE EN
364:93+erratum:94)
1
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481442 U Granota de treball, color blau vergara per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV
343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/20 /21
H1481654 U Granota de treball de color blau vergara per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), trama 320, amb butxaques interiors amb cremalleres
metàl.liques (EN 340:93, EN 470-1:95+a1:98, EN 532, EN 348:92+ac:93// UNE EN
340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN 348:94+erratum:94)
10
H1482422 U Camisa de treball, color blavenc per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors
i/0 tubers de polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN
340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
14
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)
4 /11 /12
H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb
butxaques exteriors
14
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)
14
H1488580 U Davantal per a soldador, de serratge (UNE EN 340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN
348:94+erratum:94)
10
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització
d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat
integrat amb tots els requisists reglamentaris
1
HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior
1
HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
1
HX11X008 U Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1
HX11X009 U Pont penjant metàl.lic suspès amb sistema de seguretat integrat amb baranes
reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu
d'autoretenció, subjectat a pescants amb contrapès
1
HX11X010 U Bastida de cavallets amb sistema de seguretat integrat 1
HX11X011 U Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió, manòmetres, mànigues, broquets,
brides normalitzades i vàlvules antiretrocès
15 /20
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16
HX11X015 U Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent
nivell
1
HX11X018 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000)
4
HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre
de xapa d'acer de 3 mm de gruix
4
HX11X023 U Protector de mans per a cisellar 9
HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16
HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13
HX11X031 U Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17
HX11X032 U Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13
HX11X033 U Sac d'aplec amb tapa de descàrrega inferior de teixit de polipropilè 4
HX11X034 U Sarcòfag per hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4
HX11X039 U Carretó manual porta palets 13
HX11X041 U Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats 4 /11
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema
de protecció integrat
16
HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14
HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb
trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat
4
HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
16
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3
- 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs
1
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 12
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11
HX11X063 U Encenedor de gúspira amb mànec 15
HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11
HX11X068 U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 13 /15
HX11X070 U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega màxima
de 1200 kg
4
HX11X071 U Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i
de gruix 3 mm
16
HX11X073 U Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /20 /21
HX11X074 U Detector de gasos portàtil 17 /20 /21
HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /14
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14
HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16
HX11X090 U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
10 /20 /21
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1512010 M2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat normalitzada (UNE 81-650-80) nuada amb corda de poliamida d'alta
tenacitat de 12 mm de d i amb el desmuntatge inclòs
10 /15 /21
H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària
amb xarxa-teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau
d'impulsió a pistola, nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i
corda de cosit de 6 mm de d i amb el desmuntatge inclòs
1
H151A1K1 M2 Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos
embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
1
H151AJ01 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d, com a màxim, amb fusta i amb
el desmuntatge inclòs
1
H1521431 M Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
1
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H152M671 U Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
1
H152N681 M Barana de protecció, de sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cercol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
1
H152W029 U Comporta basculant per subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a
barana i amb el desmuntatge inclòs
1
H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs
12
H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb
formigó i amb el desmuntatge inclòs
14
H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs
10 /15 /17 /21
H15A2017 U Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura, amb velocitat
de captura entre 0,5 -1 m/seg
17
H15B0007 U Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies elèctriques en tensió 16
H15B2002 U Banqueta aïllant de potes fixes per treballs en tensió (UNE 81-005/78) 16
H15B3003 U Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,20 m 16
H15B4004 U Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre d'alçària 2,5 m i de llargària
3,5 m
16
H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m,
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra
16
H15B6006 U Aïllant de cautxú per conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3m 16
HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
4 /11 /12
HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
4 /6 /11 /12 /18
/20
HBB20005 U Senyal manual per senyalista 1 /4 /11
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21
HBBAA007 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21
HBBAC005 U Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
20 /21
HBBAE001 U Rètol de maniobra en quadre o pupitre de control elèctric col.locat adherit (MIE-
RAT.10)
16
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21
HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18
HBC1E001 U Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
18
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18
/21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000083 Dispositius d'alarma 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
20
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra
radial
20 /21
12.2 TUBS MUNTATS SOTERRATS
TUBS MUNTATS SOTERRATS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC..)
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÈS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROBES DE CÀRREGA
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FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: SOLDADURES
PER FLUÏDS CALENTS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUGUES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2
Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: OXIACETILÈ
PROBES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ
21 INCENDIS 1 3 3
Situació: PER ESPURNES EN PROCÈS DE PURGATGE
PER FUGUES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /16
/20 /21
H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98)
14
H1411115 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants (UNE EN 812:98)
12
H1414119 U Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl.lica per protecció de riscs mecànics, acoblada
amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98)
10 /18
H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
10 /14 /18
H1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb montura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de d foscos de color din-5,
homologats segons BS en 175 1997 (UNE EN 169:93)
10
H142AC60 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
poliester reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12 (UNE EN 175:97)
10
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17
H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17
H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17
H144E406 U Filtre mixte contra gasos i partícules (EN 141:90//UNE 81 285-92) (UNE EN
12083:98)
17
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
14 /15
H1459630 U Parella de guants per a soldador de protecció contra riscs tèrmics, amb palmell de
pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort (UNE 407:95
i UNE EN 420:95)
10 /15
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /20 /21
H145E003 U Parella de guants de protecció contra agents químics i microorganismes (UNE EN
374-1-2-3:95 i UNE EN 420:95)
18
H145F004 U Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95)
4 /11 /12
H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95)
16
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
14
H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/20 /21
H147D405 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de  cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i  sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària
10 m (marcat en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-2:93)
1
H147K602 U Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
composat d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud
(marcat en 362) (UNE EN 358:93, UNE EN 362:93, UNE EN 354:93, UNE EN
364:93+erratum:94)
1
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481442 U Granota de treball, color blau vergara per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV
343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/20 /21
H1481654 U Granota de treball de color blau vergara per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), trama 320, amb butxaques interiors amb cremalleres
metàl.liques (EN 340:93, EN 470-1:95+a1:98, EN 532, EN 348:92+ac:93// UNE EN
340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN 348:94+erratum:94)
10
H1482422 U Camisa de treball, color blavenc per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors
i/0 tubers de polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN
340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
14
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)
4 /11 /12
H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb
butxaques exteriors
14
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)
14
H1488580 U Davantal per a soldador, de serratge (UNE EN 340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN
348:94+erratum:94)
10
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització
d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat
integrat amb tots els requisists reglamentaris
1
HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior
1
HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
1
HX11X008 U Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1
HX11X009 U Pont penjant metàl.lic suspès amb sistema de seguretat integrat amb baranes
reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu
d'autoretenció, subjectat a pescants amb contrapès
1
HX11X010 U Bastida de cavallets amb sistema de seguretat integrat 1
HX11X011 U Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió, manòmetres, mànigues, broquets,
brides normalitzades i vàlvules antiretrocès
15 /20
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16
HX11X015 U Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent
nivell
1
HX11X018 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11
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HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000)
4
HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre
de xapa d'acer de 3 mm de gruix
4
HX11X023 U Protector de mans per a cisellar 9
HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16
HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13
HX11X031 U Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17
HX11X032 U Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13
HX11X033 U Sac d'aplec amb tapa de descàrrega inferior de teixit de polipropilè 4
HX11X034 U Sarcòfag per hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4
HX11X039 U Carretó manual porta palets 13
HX11X041 U Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats 4 /11
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema
de protecció integrat
16
HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14
HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb
trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat
4
HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
16
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3
- 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs
1
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 12
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11
HX11X063 U Encenedor de gúspira amb mànec 15
HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11
HX11X068 U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 13 /15
HX11X070 U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega màxima
de 1200 kg
4
HX11X071 U Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i
de gruix 3 mm
16
HX11X073 U Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /20 /21
HX11X074 U Detector de gasos portàtil 17 /20 /21
HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /14
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14
HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16
HX11X090 U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
10 /20 /21
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1512010 M2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat normalitzada (UNE 81-650-80) nuada amb corda de poliamida d'alta
tenacitat de 12 mm de d i amb el desmuntatge inclòs
10 /15 /21
H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària
amb xarxa-teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau
d'impulsió a pistola, nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i
corda de cosit de 6 mm de d i amb el desmuntatge inclòs
1
H151A1K1 M2 Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos
embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
1
H151AJ01 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d, com a màxim, amb fusta i amb
el desmuntatge inclòs
1
H1521431 M Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
1
H152M671 U Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
1
H152N681 M Barana de protecció, de sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cercol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
1
H152W029 U Comporta basculant per subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a 1
barana i amb el desmuntatge inclòs
H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs
12
H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb
formigó i amb el desmuntatge inclòs
14
H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs
10 /15 /17 /21
H15A2017 U Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura, amb velocitat
de captura entre 0,5 -1 m/seg
17
H15B0007 U Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies elèctriques en tensió 16
H15B2002 U Banqueta aïllant de potes fixes per treballs en tensió (UNE 81-005/78) 16
H15B3003 U Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,20 m 16
H15B4004 U Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre d'alçària 2,5 m i de llargària
3,5 m
16
H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m,
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra
16
H15B6006 U Aïllant de cautxú per conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3m 16
HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
4 /11 /12
HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
4 /6 /11 /12 /18
/20
HBB20005 U Senyal manual per senyalista 1 /4 /11
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21
HBBAA007 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21
HBBAC005 U Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
20 /21
HBBAE001 U Rètol de maniobra en quadre o pupitre de control elèctric col.locat adherit (MIE-
RAT.10)
16
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21
HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18
HBC1E001 U Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
18
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18
/21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000083 Dispositius d'alarma 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
20
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra
radial
20 /21
13 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
13.1 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIÓ A
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE MITJA I ALTA TENSIÓ
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: US DE BANQUETES,
BORRIQUETEAS, BASTIDES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: SUPERFICIE IRREGULAR DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMETS PESATS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: SUPERFICIE DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: COPS AMB EQUIPS
PELAT DE CABLES
US D'EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: EXECUCIÓ DE TALADRES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
PROBES D'INSTAL·LACIONS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14
H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98)
14
H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
10 /14
H142BA00 U Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al cap amb arnès
dielèctric
10
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
14
H1459630 U Parella de guants per a soldador de protecció contra riscs tèrmics, amb palmell de
pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort (UNE 407:95
i UNE EN 420:95)
10
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11
H145F004 U Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95)
4 /11
H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95)
16
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
14
H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14
H147D405 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de  cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i  sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària
10 m (marcat en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-2:93)
1
H147K602 U Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
composat d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud
(marcat en 362) (UNE EN 358:93, UNE EN 362:93, UNE EN 354:93, UNE EN
364:93+erratum:94)
1
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481442 U Granota de treball, color blau vergara per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV
343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14
H1482422 U Camisa de treball, color blavenc per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors
i/0 tubers de polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN
340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
14
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)
4 /11
H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb
butxaques exteriors
14
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H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)
14
H1489790 U Jaqueta de treball, color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster
i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93,
ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
11
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització
d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat
integrat amb tots els requisists reglamentaris
1
HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior
1
HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
1
HX11X008 U Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1
HX11X009 U Pont penjant metàl.lic suspès amb sistema de seguretat integrat amb baranes
reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu
d'autoretenció, subjectat a pescants amb contrapès
1
HX11X010 U Bastida de cavallets amb sistema de seguretat integrat 1
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16
HX11X015 U Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent
nivell
1
HX11X018 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000)
4
HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre
de xapa d'acer de 3 mm de gruix
4
HX11X023 U Protector de mans per a cisellar 9
HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16
HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13
HX11X032 U Suport de repòs per al disc radial portàtil 9
HX11X033 U Sac d'aplec amb tapa de descàrrega inferior de teixit de polipropilè 4
HX11X034 U Sarcòfag per hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4
HX11X041 U Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats 4 /11
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema
de protecció integrat
16
HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14
HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb
trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat
4
HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
16
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3
- 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs
1
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11
HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11
HX11X070 U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega màxima
de 1200 kg
4
HX11X071 U Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i
de gruix 3 mm
16
HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14
HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària
amb xarxa-teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau
d'impulsió a pistola, nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i
corda de cosit de 6 mm de d i amb el desmuntatge inclòs
1
H151A1K1 M2 Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos
embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
1
H151AJ01 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d, com a màxim, amb fusta i amb
el desmuntatge inclòs
1
H1521431 M Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
1
H152M671 U Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
1
H152N681 M Barana de protecció, de sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cercol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
1
H152W029 U Comporta basculant per subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a
barana i amb el desmuntatge inclòs
1
H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb
formigó i amb el desmuntatge inclòs
14
H15B0007 U Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies elèctriques en tensió 16
H15B2002 U Banqueta aïllant de potes fixes per treballs en tensió (UNE 81-005/78) 16
H15B3003 U Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,20 m 16
H15B4004 U Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre d'alçària 2,5 m i de llargària
3,5 m
16
H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m,
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra
16
H15B6006 U Aïllant de cautxú per conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3m 16
HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
4 /11
HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
4 /11
HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4 /11
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
HBBAE001 U Rètol de maniobra en quadre o pupitre de control elèctric col.locat adherit (MIE-
RAT.10)
16
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la
instal.lació
1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
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I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /11
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
14.1 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIÓ A
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LUMINARIES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: SUPERFICIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: US D'EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
PROBES D'INSTAL·LACIONS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi UA Descripció Riscos
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
1 /2 /4 /9 /10 /14
/16
H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat d'iluminació autònoma (UNE EN 812:98)
14
H141211D U Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,de
material fotoluminiscent (UNE EN 812:98)
25
H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
10 /14
H142BA00 U Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al cap amb arnès
dielèctric
10
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb maniguets
fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95)
14
H1459630 U Parella de guants per a soldador de protecció contra riscs tèrmics, amb palmell de
pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort (UNE 407:95
i UNE EN 420:95)
10
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
1 /2 /4 /9 /10 /25
H145F004 U Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95)
4
H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95)
16
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
14
H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
16
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
1 /2 /4 /9 /10 /14
/25
H147D405 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de  cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i  sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària
10 m (marcat en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-2:93)
1
H147K602 U Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
composat d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud
(marcat en 362) (UNE EN 358:93, UNE EN 362:93, UNE EN 354:93, UNE EN
364:93+erratum:94)
1
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13
H1481442 U Granota de treball, color blau vergara per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV
343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
1 /2 /4 /9 /10 /14
/16 /25
H1482422 U Camisa de treball, color blavenc per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors
i/0 tubers de polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN
340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
1 /2 /4 /9 /10 /14
/16 /25
H1483443 U Pantalons de treball, color blau vergara per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV
343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94)
1 /2 /4 /9 /10 /14
/16 /25
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE
EN 471:95+erratum:96)
4
H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb
butxaques exteriors
14
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)
14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització
d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat
integrat amb tots els requisists reglamentaris
1
HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior
1
HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
1
HX11X008 U Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1
HX11X009 U Pont penjant metàl.lic suspès amb sistema de seguretat integrat amb baranes
reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu
d'autoretenció, subjectat a pescants amb contrapès
1
HX11X010 U Bastida de cavallets amb sistema de seguretat integrat 1
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HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16
HX11X015 U Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent
nivell
1
HX11X018 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000)
4
HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre
de xapa d'acer de 3 mm de gruix
4
HX11X023 U Protector de mans per a cisellar 9
HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16
HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13
HX11X032 U Suport de repòs per al disc radial portàtil 9
HX11X033 U Sac d'aplec amb tapa de descàrrega inferior de teixit de polipropilè 4
HX11X034 U Sarcòfag per hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4
HX11X041 U Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats 4
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema
de protecció integrat
16
HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 /25
HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb
trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat
4
HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
16
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3
- 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs
1
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès 4
HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X070 U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega màxima
de 1200 kg
4
HX11X071 U Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i
de gruix 3 mm
16
HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14
HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi UA Descripció Riscos
H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària
amb xarxa-teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau
d'impulsió a pistola, nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i
corda de cosit de 6 mm de d i amb el desmuntatge inclòs
1
H151A1K1 M2 Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos
embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
1
H151AJ01 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d, com a màxim, amb fusta i amb
el desmuntatge inclòs
1
H1521431 M Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
1
H152M671 U Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
1
H152N681 M Barana de protecció, de sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cercol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
1
H152W029 U Comporta basculant per subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a
barana i amb el desmuntatge inclòs
1
H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de
suports metàl.lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs
14
H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb
formigó i amb el desmuntatge inclòs
14
H15B0007 U Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies elèctriques en tensió 16
H15B2002 U Banqueta aïllant de potes fixes per treballs en tensió (UNE 81-005/78) 16
H15B3003 U Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,20 m 16
H15B4004 U Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre d'alçària 2,5 m i de llargària
3,5 m
16
H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m,
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra
16
H15B6006 U Aïllant de cautxú per conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3m 16
HB2A1111 M Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclòs
25
HB2C1000 M Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey,
prefabricada i col.locada
25
HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
4 /25
HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
4 /16 /25
HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /9 /10 /13
/14 /16 /25
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 /2 /4 /9 /10 /13
/14 /16 /25
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
1 /2 /4 /9 /10 /13
/14 /16 /25
HBBJ0002 U Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de d 210 mm amb una cara i un focus
optica normal i lent de color ambre normal de vehícles 11/200, instal.lat i amb el
desmuntatge inclòs
25
HBC12300 U Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25
HBC1HGK1 U Balisa luminosa d'alta intensitat estroboscòpica, recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
25
HBC1N671 U Fita de perímetre circular de d 60 cm i fust luminiscent d'alçària 0,7 m, fixada sobre
calçada i amb el desmuntatge inclòs (tb-11)
25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la
instal.lació
1
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
ANNEX 2.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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1.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS
La justificació de preus d’aquest projecte és basa en el banc de preus de GISA del 2004, realitzat amb els
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.
Per a la utilització d’un banc de preus homogenis s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de
petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient.
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que
s’aplica a la justificació de preus.
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra estimada és d’un 5%, augmentant-se en funció dels
aspectes abans esmentats.
En el cas del present projecte, serà d’aplicació un percentatge d’increment del 10% donat que el
pressupost total de l’obra és inferior a 300.000 Euros (E.C. IVA inclós).
Per raons d’ubicació de l’obra, i atès que aquesta es troba situada a la comarca de la Garrotxa, serà
d’aplicació un percentatge d’increment del 5%.
Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és de 21,28.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 17,23000 €
A0140000 h Manobre 14,43000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MATERIALS
B0AC112D m Cable d´acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i d 9 mm 0,82000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,36000 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812
6,51000 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
7,94000 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,36000 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,38000 €
B1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE
EN 420
2,10000 €
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d´escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
10,22000 €
B1461110 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
4,93000 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2
18,99000 €
B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d´impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE
EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568
23,25000 €
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN
12568
2,25000 €
B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d´amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN
365 i UNE EN 354
48,23000 €
B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d´equilibri, composat d´una banda
de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements d´enganxament, connector, element d´amarrament
del sistema d´ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364
33,06000 €
B147L005 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d´alçària, homologat segons
UNE EN 795
43,30000 €
B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340
8,86000 €
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340
21,04000 €
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340
8,11000 €
B1510003 m2 Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus perimetrals 0,59000 €
B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre 0,10000 €
B44Z501A kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una
capa d´imprimació antioxidant
0,76000 €
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45° en color vermell, de d 29 cm, per
5,73000 €
ésser vista fins 12 m
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en 8,60000 €
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MATERIALS
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m
BQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
202,76000 €
BQU1A50A MES Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
141,42000 €
BQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
132,40000 €
BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 45,37000 €
BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones 164,46000 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per
a 10 persones
80,09000 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat 43,69000 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en
el treball
96,62000 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 26,20000 €
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 163,73000 €
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE EN 812
Rend.: 1,000 7,90 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE EN 812
1,000    6,51000 = 6,51000
Subtotal: 6,51000 6,51000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 6,51000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 1,38533
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,89533
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l´entelament, homologades segons UNE EN
167 i UNE EN 168
Rend.: 1,000 9,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l´entelament, homologades segons UNE EN
167 i UNE EN 168
1,000    7,94000 = 7,94000
Subtotal: 7,94000 7,94000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 7,94000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 1,68963
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,62963
P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons
UNE EN 352-2 i UNE EN 458
Rend.: 1,000 0,44 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons
UNE EN 352-2 i UNE EN 458
1,000    0,36000 = 0,36000
Subtotal: 0,36000 0,36000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 0,36000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 0,07661
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,43661
P-4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE EN 140
Rend.: 1,000 1,67 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada 1,000    1,38000 = 1,38000
segons UNE EN 140
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Subtotal: 1,38000 1,38000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 1,38000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 0,29366
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,67366
P-5 H1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a
l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i
UNE EN 420
Rend.: 1,000 2,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a
l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica
al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420
1,000    2,10000 = 2,10000
Subtotal: 2,10000 2,10000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 2,10000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 0,44688
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,54688
P-6 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d´escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
Rend.: 1,000 12,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d´escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
1,000    10,22000 = 10,22000
Subtotal: 10,22000 10,22000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 10,22000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 2,17482
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,39482
P-7 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345,
UNE EN 346, UNE EN 347
Rend.: 1,000 5,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1461110 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb 1,000    4,93000 = 4,93000
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
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homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345,
UNE EN 346, UNE EN 347
Subtotal: 4,93000 4,93000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 4,93000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 1,04910
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,97910
P-8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE
EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A
i UNE EN 347-2
Rend.: 1,000 23,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE
EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A
i UNE EN 347-2
1,000    18,99000 = 18,99000
Subtotal: 18,99000 18,99000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 18,99000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 4,04107
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,03107
P-9 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i amb plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2
i UNE EN 12568
Rend.: 1,000 28,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
1,000    23,25000 = 23,25000
d´impactes al taló i amb plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
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UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2
i UNE EN 12568
Subtotal: 23,25000 23,25000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 23,25000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 4,94760
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,19760
P-10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568
Rend.: 1,000 2,73 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568
1,000    2,25000 = 2,25000
Subtotal: 2,25000 2,25000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 2,25000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 0,47880
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,72880
P-11 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d´amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN
361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE
EN 354
Rend.: 1,000 58,49 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d´amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN
361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE
EN 354
1,000    48,23000 = 48,23000
Subtotal: 48,23000 48,23000
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 48,23000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 10,26334
COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,49334
P-12 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d´equilibri, composat d´una banda de
cintura, sivell, recolzament dorsal, elements
d´enganxament, connector, element d´amarrament
del sistema d´ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN
364
Rend.: 1,000 40,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d´equilibri, composat d´una banda de
cintura, sivell, recolzament dorsal, elements
d´enganxament, connector, element d´amarrament
del sistema d´ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN
364
1,000    33,06000 = 33,06000
Subtotal: 33,06000 33,06000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 33,06000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 7,03517
COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,09517
P-13 H147L005 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d´alçària, homologat segons
UNE EN 795
Rend.: 1,000 52,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B147L005 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d´alçària, homologat segons
UNE EN 795
1,000    43,30000 = 43,30000
Subtotal: 43,30000 43,30000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 43,30000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 9,21424
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,51424
P-14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beige amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE EN 340
Rend.: 1,000 10,75 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beige, amb butxaques
1,000    8,86000 = 8,86000
interiors, trama 240, homologada segons UNE EN
340
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Subtotal: 8,86000 8,86000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 8,86000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 1,88541
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,74541
P-15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE EN 340
Rend.: 1,000 25,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE EN 340
1,000    21,04000 = 21,04000
Subtotal: 21,04000 21,04000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 21,04000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 4,47731
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,51731
P-16 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE EN 340
Rend.: 1,000 9,84 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE EN 340
1,000    8,11000 = 8,11000
Subtotal: 8,11000 8,11000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 8,11000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 1,72581
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,83581
P-17 H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de
diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 4,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R 17,23000 = 1,72300
A0140000 h Manobre 0,100 /R 14,43000 = 1,44300
Subtotal: 3,16600 3,16600
Materials
B1510003 m2 Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus 1,200    0,59000 = 0,70800
perimetrals
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B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre 0,800    0,10000 = 0,08000
Subtotal: 0,78800 0,78800
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 3,95400
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 0,84141
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,79541
P-18 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 5,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R 17,23000 = 1,72300
A0140000 h Manobre 0,100 /R 14,43000 = 1,44300
Subtotal: 3,16600 3,16600
Materials
B0AC112D m Cable d´acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
d 9 mm
1,200    0,82000 = 0,98400
Subtotal: 0,98400 0,98400
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 4,15000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 0,88312
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,03312
P-19 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d´amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 22,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R 17,23000 = 2,58450
A0140000 h Manobre 0,150 /R 14,43000 = 2,16450
Subtotal: 4,74900 4,74900
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000    0,36000 = 4,32000
B44Z501A kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d´imprimació antioxidant
12,500    0,76000 = 9,50000
Subtotal: 13,82000 13,82000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 18,56900
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 3,95148
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,52048
P-20 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició Rend.: 1,000 38,40 €
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de les proteccions
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R 17,23000 = 17,23000
A0140000 h Manobre 1,000 /R 14,43000 = 14,43000
Subtotal: 31,66000 31,66000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 31,66000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 6,73725
COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,39725
P-21 H15Z1003 U Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut
constituït per 6 persones
Rend.: 1,000 125,38 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R 17,23000 = 103,38000
Subtotal: 103,38000 103,38000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 103,38000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 21,99926
COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,37926
P-22 H15Z1004 H Formació en Seguretat i Salut Rend.: 1,000 17,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R 14,43000 = 14,43000
Subtotal: 14,43000 14,43000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 14,43000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 3,07070
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,50070
P-23 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d´esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 34,88 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R 14,43000 = 14,43000
Subtotal: 14,43000 14,43000
Materials
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma 1,000    5,73000 = 5,73000
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negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d´esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de d 29 cm, per ésser
vista fins 12 m
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m
1,000    8,60000 = 8,60000
Subtotal: 14,33000 14,33000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 28,76000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 6,12013
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,88013
P-24 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de
plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 245,91 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de
plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000    202,76000 = 202,76000
Subtotal: 202,76000 202,76000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 202,76000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 43,14733
COST EXECUCIÓ MATERIAL 245,90733
P-25 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de
plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 171,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1A50A MES Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de
plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
1,000    141,42000 = 141,42000
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
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instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
Subtotal: 141,42000 141,42000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 141,42000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 30,09418
COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,51418
P-26 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de
plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 160,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de
plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
1,000    132,40000 = 132,40000
Subtotal: 132,40000 132,40000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 132,40000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 28,17472
COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,57472
P-27 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 59,40 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R 14,43000 = 3,60750
Subtotal: 3,60750 3,60750
Materials
BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
1,000    45,37000 = 45,37000
Subtotal: 45,37000 45,37000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 48,97750
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 10,42241
COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,39991
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P-28 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 202,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R 14,43000 = 2,16450
Subtotal: 2,16450 2,16450
Materials
BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones 1,000    164,46000 = 164,46000
Subtotal: 164,46000 164,46000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 166,62450
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 35,45769
COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,08219
P-29 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 103,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R 14,43000 = 5,05050
Subtotal: 5,05050 5,05050
Materials
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10
persones
1,000    80,09000 = 80,09000
Subtotal: 80,09000 80,09000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 85,14050
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 18,11790
COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,25840
P-30 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 54,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R 14,43000 = 1,44300
Subtotal: 1,44300 1,44300
Materials
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de
capacitat
1,000    43,69000 = 43,69000
Subtotal: 43,69000 43,69000
Projecte Constructivo.
Millora Local. Eixamplament i Millora del Pont sobre el Riu Fluvià a la Carretera GI-524. Tram:Olot
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 45,13300
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 9,60430
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,73730
P-31 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball
Rend.: 1,000 117,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball
1,000    96,62000 = 96,62000
Subtotal: 96,62000 96,62000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 96,62000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 20,56074
COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,18074
P-32 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 31,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000    26,20000 = 26,20000
Subtotal: 26,20000 26,20000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 26,20000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 5,57536
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,77536
P-33 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 198,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000    163,73000 = 163,73000
Subtotal: 163,73000 163,73000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 163,73000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 34,84174
COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,57174
P-34 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions
Rend.: 1,000 17,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R 14,43000 = 14,43000
Subtotal: 14,43000 14,43000
Projecte Constructivo.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 14,43000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 3,07070
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,50070
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ANNEX 1- PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
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B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A - FERRETERIA
B0AC - CABLES
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretensats, postensats, telefèrics o funiculars.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat.
Els cordons no han de tenir filferros fluixos.
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme.
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons.
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme.
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima.
L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat.
Resistència dels filferros:  160 kp/mm2
Toleràncies:
     - Diàmetre:  + 0,05 mm
- Llargària:
          - Fins a 400 m:  + 5%
          - > 400 m:  + 20 m/1000 m
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb les següents dades:
- Fabricant
- Tipus de cable i composició
- Resistència dels filferros i càrrega total admissible
Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 36-710-84 1R "Cables de acero para usos generales."
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 - TAULONS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral.leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la
fusta.
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P)............................................. 0,40 <= P <= 0,60 T/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529)............................................................................ <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532) ..................................................................................... Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C)......................... 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
     - Fusta de pi .................................................................................. Aprox. 150000 kg/cm2
     - Fusta d'avet ................................................................................ Aprox. 140000 kg/cm2
Duresa (UNE 56-534) ................................................................................................... <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
     - En la direcció paral.lela a les fibres ..........................................................>= 300 kg/cm2
     - En la direcció perpendicular a les fibres ...................................................>= 100 kg/cm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
     - En la direcció paral.lela a les fibres ..........................................................>= 300 kg/cm2
     - En la direcció perpendicular a les fibres .....................................................>= 25 kg/cm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537) ...............................................................>= 300 kg/cm2
Resistència a l'esforç tallant .............................................................................>= 50 kg/cm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539)...........................................................>= 15 kg/cm2
Toleràncies:
     - Llargària nominal ............................................................................................ + 50 mm
     .........................................................................................................................- 25 mm
     - Amplària nominal.............................................................................................. ± 2 mm
     - Gruix nominal ................................................................................................... ± 2 mm
     - Fletxa .......................................................................................................... ± 5 mm/m
     - Torsió ................................................................................................................... ± 2°
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el
terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap.
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara.
- Proteccions per a l’aparell auditiu.
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- Proteccions per a l’aparell respiratori.
- Proteccions de les extremitats superiors.
- Proteccions de les extremitats inferiors.
- Proteccions del cos.
- Protecció del tronc.
- Protecció per treball a la intempèrie.
- Roba i peces de senyalització.
- Protecció personal contra contactes elèctrics.
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la
integritat física del treballador.
- Es equips dels serveis de socors i salvament.
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre.
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera.
- El material d’esport.
- El material d’autodefensa o de dissuasió.
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari,
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora
de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI.
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la
part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat
del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de
quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu
defecte SPC d’eficàcia equivalent.
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por
si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé
amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes.
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, el
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  "galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge,
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure
de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis
de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.
- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes.
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser
incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se.
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre
anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de
donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats.
- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres.
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor,
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia.
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a
la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids,
seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els
damés casos seran de montura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per
a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent.
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus
picapedrer) per impedir l’entelament.
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:
- Pantalla abatible amb arnès propi.
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció.
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles.
- Pantalles sostingudes amb la mà.
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre
inestellable.
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada
intempestiva de l'arc elèctric.
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la
temperatura que haurà de suportar.
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb
poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada.
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar
els contactes accidentals amb la pinça de soldar.
Vidres de protecció:
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic)
hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les
incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents.
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les
ulleres de picapedrer.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques:
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc.
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari.
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar
la irritació de l’epidermis.
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb
vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant
de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les
característiques o riscos del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats.
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la
unió del cos al bloc del pis.
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització
d'estructures i enderroc.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà
per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules
incandescents.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i
polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug.
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.
PROTECCIONS DEL COS:
Els cinturons reuniran les següents característiques:
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense
reblons i amb costures cosides.
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda
possible.
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan
la data de fabricació sigui superior als 4 anys.
 Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes
mitjançant reblons.
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga
d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents
característiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d’aireació.
Les peces impermeables,disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la suor.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d’aireació.
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’usuari,
tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant.
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma
següent:
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul
a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de la seva
utilització.
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció
adequada.
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i
ressalts que puguin produir irritacions o ferides.
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà
en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb
els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se
dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que
l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari.
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu
disseny.
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua.
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura.
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies:
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres
mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig.
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que
puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de
l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig.
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior.
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les actuacions prèvies
d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà de
comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en
funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures
tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o aprop de bastides i llocs de treball situats en
altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal.lació de bastides i demolició.
- Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures metàl.liques de gran altura, pals, torres, obres i
muntatges metàl.lics, de caldereria i conduccions tubulars.
- Obres en foses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i desplaçamentg de runes.
- Utilització de pistoles fixaclaus.
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
- Manteniment d’ obres i instal.lacions industrials.
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA:
Protecció de l’aparell ocular:
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de:
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament
Protecció de la cara:
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
- Treballs de perforació i burinat.
- Talla i tractament de pedres.
MILLORA LOCAL. EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL PONT SOBRE EL RIU FLUVIÀ A LA CARRETERA GI-524 ENTRE ELS PK 0+280 I 0+320. TRAM: OLOT
OLOT-MEM                                                                                                Annex 11: Estudi de Seguretat i Salut. Plec Condicions-Annex 1   Pàg.5
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte.
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts.
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
- Activitats en un entorn de calor radiant.
- Treballs que desprenen radiacions.
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit.
- Treballs de percussió.
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos:
- Pols, fums i boires.
- Vapors metàl·lics i orgànics.
- Gasos tòxics industrials.
- Monòxid de carboni.
- Baixa concentració d’oxigen respirable.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran
seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura.
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
- Treballs amb risc elèctric.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat:
Calçat de protecció i de seguretat:
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.
- Treballs en bastides.
- Obres de demolició d’obra grossa.
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat.
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge.
- Obres d’ensostrat.
- Treballs d’estructura metàl·lica.
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics.
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes.
- Treballs de transformació de materials lítics.
- Manipulació i tractament de vidre.
- Revestiment de materials termoaïllants.
- Prefabricats per a la construcció.
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
- Obres d’ensostrat.
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes.
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió:
- Soldadors.
PROTECCIONS DEL COS:
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs en bastides.
- Muntatge de peces prefabricades.
- Treballs en pals i torres.
- Treballs en cabines de grues situades en altura.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:
Peces i equips de protecció:
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent.
- Manipulació de vidre pla.
- Treballs de rajat de sorra.
- Treballs en cambres frigorífiques.
Roba de protecció antiinflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus.
Davantals antiperforants:
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos.
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció
de les següents activitats:
- Treballs de muntatge elèctric.
- Treballs de manteniment elèctric.
- Treballs d’explotació i transport elèctric.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogènis, etiquetats amb les següents
dades:
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat.
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.
- Designació de la talla.
- Número de la norma EN específica.
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les
instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un
responsable delegat per l’emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació
(generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
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REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condicones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología,
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial.
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica,
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General de
Industria y Tecnología.
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma
solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de
control, amb la finalitat d’impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els béns
materials circumdants, susceptibles de protecció.
S'han considerat els elements següents:
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions linials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a us de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal.lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col.lectives
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització,
proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació
i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i fixada amb
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:
- Nom del fabricant.
- Any de fabricació, importació i/o subministrament.
- Data de caducitat.
- Tipus i número de fabricació.
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix.
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els següents extrems:
Responsabilitat de la Direcció............................................................................. Obligatori
Sistemes de qualitat .......................................................................................... Obligatori
Control de la documentació................................................................................ Obligatori
Identificació del producte................................................................................... Obligatori
Inspecció i assaig.............................................................................................. Obligatori
Equips d’inspecció, amidament i assaig ............................................................... Obligatori
Estat d’inspecció i assaig.................................................................................... Obligatori
Control de productes no conformes .................................................................... Obligatori
Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega ........................................... Obligatori
Registres de qualitat.......................................................................................... Obligatori
Formació i ensinistrament .................................................................................. Obligatori
Tècniques estadístiques ...................................................................................... Voluntari
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a incloure
els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits
d’utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i
manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos
productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents
característiques de Seguretat:
- Prevenció integrada:
Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i construïts de forma
que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es
faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant.
- Retenció de trencament en servei:
Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del
temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que
pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes.
- Monolitisme del SPC:
Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a perill, disposarà de
complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les
coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments:
Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals
puguin originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els
possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua
patrimonial per a l’empresa.
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat:
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en
condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant.
- Absència d’arestes agudes o tallants:
A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides.
- Protecció d’elements mòbils:
Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot
perill de contacte o encallada.
- Peces mòbils:
Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats mecànicament,
suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que no
impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència:
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, la
protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest actuï
eficaçment.
- Control de risc elèctric:
Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, connexions, proteccions, resguards,
enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió
en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles.
- Control de sobrepressions de gasos o fluids:
Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides,
racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas
mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió,
s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa, per
fuites o trencades.
- Control d’agents físics i químics:
Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es produeixin emissions de pols,
gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran
d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes
d’evacuació.
Aquells que siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les
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persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de protecció
radiològica eficaç.
El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització dels sorolls i vibracions
produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a
les persones circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de:
- Espai i mitjans de treball per al seu muntatge.
- Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge.
- Procés de treballs: no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps…
Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’ajuda de
claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que
una sola forma de comandament o funcionament.
Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin
efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de
protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols normalitzats)
d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos
d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es
tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la seva
rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres
que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de
manteniment sense exposició a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirá les dimensions ergonòmiques de tots el components del SPC,
donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar
amb el menor perill possible. A aquests efectes:
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de resistència
apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar correctament
l’amarrament.
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui
efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s’hauràn de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del SPC.
Les peces d’un pes major de 50 Kg i que siguinun difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts
d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de respectar
en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i
presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i del risc per
als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels
seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís
de garantia de qualitat del fabricant.
Criteris d’avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s’ha
realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc
(normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les
especificacions tècniques de l’Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint la
consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents:
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al
disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat (MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat i
salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,).
- Manual d’instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i
25ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades,
amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la
tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLATAFORMA METÀL.LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADIS DE PROTECCIÓ:
m de llargària necessaria subministrada en obra.
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ PER A MÀQUINES:
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
PESCANT, MUNTANT BARANA, DISPOSITIU ANTICAIGUDA, PLATAFORMA NO VOLADÍS, PORTIC PROTECCIÓ
BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, PARELL VÀLVULES ANTIRRETROCÉS, LIMITADOR GIR GRÚA,
SUPORT PLATAFORMA VOLADÍS:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislacionesde los
estados miembros sobre máquinas.
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo
89/392/CEE, sobre máquinas.
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo
de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
UNE-EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo
en la indústria de la construcción.
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la
indústria de la edificación
MILLORA LOCAL. EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL PONT SOBRE EL RIU FLUVIÀ A LA CARRETERA GI-524 ENTRE ELS PK 0+280 I 0+320. TRAM: OLOT
Pàg.8                                                                    Annex 11: Estudi de Seguretat i Salut. Plec Condicions             OLOT-MEM
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias
sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos.
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Perfils d'acer per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o montats a taller, si es el cas.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b o A/52b.
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/37b, A/42b o
A/52b.
- Perfils foradats d'acer laminat en calent, de les series rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/42b o A/52b.
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z o Omega, d'acer A/37b, A/42b o A/52b.
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S'han considerat els acabats de protecció següents:
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de complir
les determinacions de la norma NBE EA-95.
Les dimensions i la forma dels perfils han de ser els indicats a la norma NBE EA-95.
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la D.T. El subministrador ha de confeccionar els
corresponents planols de taller a partir de la D.T. del projecte, i aquests els ha d'aprovar la D.F.
Les peces han de tenir marcades la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les senyals
necessaris per a determinar la seva posició a l'obra.
Toleràncies:
     - Dimensions, forma i pes dels perfils .......................................... Segons norma NBE EA-95
- Llargària de les peces:
          - Fins a 1000 mm ...........................................................................................± 2 mm
          - De 1001 a 3000 mm.....................................................................................± 3 mm
          - De 3001 a 6000 mm.....................................................................................± 4 mm
          - De 6001 a 10000 mm...................................................................................± 5 mm
          - De 10001 a 15000 mm .................................................................................± 6 mm
          - De 15001 a 25000 mm .................................................................................± 8 mm
          - A partir de 25001 mm.................................................................................± 10 mm
     - Fletxa............................................................................................................llarg/1500
     ........................................................................................................................... 10 mm
Als elements compostos de mes d'un perfil, la tolerància es refereix a cada perfil, mesurat entre els nusos i al
conjunt dels perfils, mesurada la llargària entre nusos extrems.
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son:
- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible revestit.
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa amb filferro- elèctrode fusible.
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro-elèctrode fusible nu.
- Elèctric per resistència.
Per a realitzar les soldadures, el taller comptarà amb dispositius per a voltejar les peces i col.locar aquestes en
la posició més convenient per a executar les soldadures, sense produir sol.licitacions excessives que puguin
perjudicar la resistència dels cordons dipositats.
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb les especificacions de la norma NBE EA-95 part 5.2, per
soldadors qualificats d'acord amb la UNE_EN 287-1 1992.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la llargària de les
mateixes han de ser els indicats a la D.T., d'acord amb la norma NBE EA-95.
Toleràncies:
- Dimensions dels cordons de soldadura:
          - Fins a 15 mm ........................................................................................... ± 0,5 mm
          - De 16 a 50 mm ........................................................................................ ± 1,0 mm
          - De 51 a 150 mm....................................................................................... ± 2,0 mm
          - Mes gran de 150 mm ................................................................................ ± 3,0 mm
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB CARGOLS:
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que compleixin les
especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5.
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en els seu defecte, l'indicat a la NBE
EA-95, article 3.6.2.
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. Els diàmetre
dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols.
Les superficies que s'han d'unir amb cargols han d'estar netes, sense pintar, i han de ser planes.
Hi ha d'haver volanderes sota la cabota i la femella del cargol.
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim.
Les perforacions han d'estar fetes amb taladre. Només s'admet la perforació amb punxó en perfils d'acer A/37b
de gruix mes petit que 15 mm, en estructures no sotmeses a carregues dinàmiques.
Les famelles de cargols de tipys ordinari o calibrat, sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de
bloquejar.
Toleràncies:
     - Diàmetre dels cargols calibrats.........................................................................-0,00 mm
     ......................................................................................................................+0,15 mm
     - Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència............................................. ± 1,0 mm
- Separació i alineació de forats:
          - Diàmetre del forat 11 mm ......................................................................... ± 1,0 mm
          - Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm........................................................... ± 1,5 mm
          - Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm........................................................... ± 2,0 mm
          - Diàmetre del forat 25 o 28 mm.................................................................. ± 3,0 mm
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d'aplicar la capa d'emprimació s'han d'haver eliminat les incrustacions de qualsevol material, les restes
de greix, òxid i pols.
Les superficies que han de quedar en contacte a les unions fetes amb cargols, així com els llocs on s'hagi de
realitzar soldadures, no s'han de pintar.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció del galvanitzat ................................................................................... >= 275 g/m2
Puresa del zinc.....................................................................................................>= 98,5 %
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera
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que no s'alterin les seves condicions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris
següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación"
BB - PROTECCIONS I SENYALITZACIO
BBB - SENYALITZACIO VERTICAL
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un
senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi.
CONDICIONS GENERALS:
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstància a ressaltar,
facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions
causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona.
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la següent
forma:
- Senyal de prohibició:
Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill.
- Senyal d’advertència:
Un senyal que adverteix d’un risc o perill.
- Senyal d’obligació:
Un senyal que obliga a un comportament determinat.
- Senyal de salvament o de socors:
Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius
de salvament.
- Senyal indicativa:
Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors.
- Senyal en forma de plafó:
Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un símbol o pictograma,
proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de
suficient intensitat.
- Senyal addicional:
Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions complementàries.
- Color de seguretat:
Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i salut en el treball.
- Símbol o pictograma:
Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en
forma de plafó o sobre una superfície lluminosa.
- Senyal complementària de “risc permanent”:
Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades,
molls de descàrrega i parts sortints d’equips mòbils.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’han de centrar
en:
- Atraure l’atenció del destinatari.
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació.
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar.
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat.
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè el
destinatari entri en contacte amb el perill.
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a l’Annex
VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència:
- Riscos, prohibicions i obligacions.
- Riscos de caigudes, xocs i cops.
- Vies de circulació.
- Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos.
- Equips de protecció contra incendis.
- Mitjans i equips de salvament i socors.
- Situacions d’emergència.
- Maniobres perilloses.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un
responsable delegat per l’emprador.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús,
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
u unitat mesurada segons especificacions de la D.T.
SUPORT RECTANGULAR D’ACER:
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
8.3-IC Señalización de Obras
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización.
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la
Edificación "NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios"
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
UNE 48-103-94 1R Pinturas y barnices. Colores normalizados.
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE-EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la
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identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.
UNE-EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos
generales.
BB - PROTECCIONS I SENYALITZACIO
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM2 - BARRERES
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Barreres per a proteccions de vialitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control d'accés a aparcaments
- De seguretat flexible de doble ona
- Tipus New Jersey
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat.
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el projecte.
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials.
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària.
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de complir les
especificacions fixades a la seva partida d'obra.
Tipus d'acer:  A-42 b
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent per un procés
d'immersió contínua.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de tenir
taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall.
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser el que s'especifica en
el projecte.
Tipus de banda:  UNE 135-121
Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121.
Gruix de la banda base:  3 mm
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 )
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%
Gruix del recobriment:  70 micres
Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%
Toleràncies:
     - Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les mateixes
característiques que l'utilitzat en la fabricació de la barrera.
L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han de ser del tipus S
235 JR(UNE_EN 10025)
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY:
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un procés
d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres rígides.
Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 135-111.
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt.
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes superficials.
La seva base ha de ser plana.
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl.lics cargolats. No s'admeten sistemes d'unió
que precisin soldadura. Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació.
Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi.
Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2
Tipus d'acer:  B 400
Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm
Tipus de ciment:  Classe resistent>=32,5
Toleràncies:
     - Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm
     - Recobriment armadures:  - 0 cm
     - Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn
     - Defectes superficials:  <= 15% superfície
     - Cocons:  <= 3/10 dm2
- Fissures
          - Amplària:  <= 0,1 mm
          - Llargària:  <= 2 cm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el
símbol de designació de l'acer.
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col.locar i de manera que no s'alterin les seves condicions.
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY:
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col.locar i de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY:
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 del 9-
10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-2002).
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE).
* UNE 135-111-94 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones,
clasificación, dimensiones y tolerancias.
* UNE 135-112-94 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y
control de ejecución.
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 del 9-
10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-2002).
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* UNE 135-121-99 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, formas de
fabricación y ensayos.
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
BQU1 - MODULS PREFABRICATS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Mòdul de sanitaris amb instal.lació elèctrica i de lampisteria
- Mòdul de vestidors amb instal.lació elèctrica
- Mòdul de menjador amb instal.lació elèctrica i de lampisteria
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15
i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de
Construcció.
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment
netejables.
Ha de tenir ventilació suficient al exterior.
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent.
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió
suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel número d'usuaris
previst i situar el mobiliari necessari
MÒDUL DE SANITARIS:
Ha d'estar format per:
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
- Instal.lació de lampisteria amb lavabo col.lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i
complements de bany
- Instal.lació elèctrica
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques.
Alçària sostre ........................................................................................................ >= 2,3 m
MÒDUL DE VESTIDORS:
Ha d'estar format per:
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic
- Instal.lació elèctrica
Alçària sostre ........................................................................................................ >= 2,3 m
MÒDUL DE MENJADOR:
Ha d'estar format per:
- Plafó d'acer lacat i aïllament
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic
- Instal.lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell
- Instal.lació elèctrica
La instal.lació elèctrica ha de constar de:
- Un punt de llum
- Un interruptor
- Endolls
- Protecció diferencial
Alçària sostre.........................................................................................................>= 2,6 m
Gruix aïllament.....................................................................................................>= 35 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
NTE-IFF/1973 Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
REAL DECRETO 664/97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo
de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
REBT 1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo
en la indústria de la construcción.
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la
indústria de la edificación
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MODULS PREFABRICATS D'OBRA
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior
- Banc de fusta per a 5 persones
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones
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- Nevera elèctrica
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars
- Recipient per a recollida d'escombraries
ARMARI METÀL.LIC:
Ha de estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva.
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau.
Dimensions de l'armari ........................................................................... 0,40 x 0,50 x 1,80 m
BANC I TAULA DE FUSTA:
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació.
Dimensions del banc ............................................................................................3,5 x 0,4 m
Dimensions de la taula .........................................................................................3,5 x 0,8 m
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS:
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Dimensions ......................................................................................................... 60 x 45 cm
NEVERA ELÈCTRICA:
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Capacitat ..................................................................................................................... 100 l
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES:
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Capacitat ..................................................................................................................... 100 l
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el
terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo."
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA:
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
BQUA - EQUIPAMENT MEDIC
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
S'han considerat els tipus següents:
- Farmaciola d'armari
- Farmaciola portàtil d'urgència
- Material sanitari per a assortir una farmaciola
- Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament
- Manta de cotó i fibra sintètica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ:
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material utilitzat.
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús.
LLITERA METÀL.LICA:
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
MANTA:
Dimensions...................................................................................................... 110 x 210 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo."
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’UTILITZACIÓ
DEFINICIÓ:
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S’ han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap.
- Proteccions per a l’ aparell ocular i la cara.
- Proteccions per a l’ aparell auditiu.
- Proteccions per a l’ aparell respiratori.
- Proteccions de les extremitats superiors.
- Proteccions de les extremitats inferiors.
- Proteccions del cos.
- Protecció del tronc.
- Protecció per treball a laintempèrie.
- Roba i peces de senyalització.
- Protecció personal contra contactes elèctrics.
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la
integritat física del treballador.
- Es equips dels serveis de socors i salvament.
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre.
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera.
- El material d’esport.
- El material d’autodefensa o de dissuasió.
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia.
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ:
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por
si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de:
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador.
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents.
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. L’emprador restà obligat a informar i
instruir del seu ús adequat, als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament, especialment
quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts:
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI.
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari.
- Referència als accessoris i peces de reposada.
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant.
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:
- La gravetat del risc.
- El temps o freqüència d’exposició al risc.
- Les condicions del lloc de treball.
- Les prestacions del propi EPI.
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se.
L’ús dels EPI, en principi, és personal, i solament són transferibles alguns d’ells, previ tractament o cobriment
recanviables, que garanteixin la higiene i salut dels subsegüents usuaris.
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i
informació que al respecte haurà rebut l’usuari.
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho va a utilitzar.
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. Les adaptacions artesanals i/o
decoratives que redueixin les característiques físiques de l’EPI, anul·len o redueixen la seva eficàcia, restant
l’usuari sense protecció física ni legal en cas d’accident.
Mentre subsisteixi el risc, l’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari.
PROTECCIONS DEL CAP
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en
altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició.
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars.
- Obres en foses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes.
- Utilització de pistoles fixaclaus
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials.
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes.
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells o
enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes,
serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns
sortints.
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment de caps
o passamuntanyes, tipus "mànega elàstica de punt", adaptables sobre el casc (mai al seu interior).
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la
utilització de casc protector.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR:
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats :
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres.
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a
la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids,
seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els
demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per
a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus
"panoràmiques", amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus
picapedrer) per impedir entelament.
- Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra
fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones.
PROTECCIONS PER A LA CARA:
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
- Treballs de perforació i burinat.
- Talla i tractament de pedres.
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte.
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- Utilització de maquinària que generen encenalls curts.
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
- Activitats en un entorn de calor radiant.
- Treballs que desprenen radiacions.
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada
intempestiva de l'arc elèctric.
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la
temperatura que haurà de suportar.
Als treballs de soldadura elèctrica, es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" amb
espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc per facilitar la picada de
l'escòria i fàcilment recanviables ambdós. Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura
amb gas inert (Nertal), es faran servir les pantalles de cap amb atallatge graduable per a poder-se ajustar.
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi
d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.
- Vidres de protecció:
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre  per
a garantir una absorció lumínica suficient.
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les
ulleres de picapedrer.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit.
- Treballs de percussió.
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, quan
sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva,
sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que procedeixi adoptar.
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb
filtre, orelles de coixinet, casquets antisorolls o dispositius similars.
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma,
plàstic, cera mal·leable, cotó o llana de vidre.
La protecció dels pavellons de l’oïda poden combinar-se amb la del crani i la cara pels mitjans previstos en
aquest estudi.
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos:
- Pols, fums i boires.
- Vapors metàl·lics i orgànics.
- Gasos tòxics industrials.
- Monòxid de carboni.
- Baixa concentració d’oxigen respirable.
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de tipus diversos, en funció del risc a minimitzar en les següents
activitats:
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos
d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen.
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols.
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient.
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram.
- Treballs en instal·lacions frigorífiques en les quals existeixi un risc d’escapament de fluid frigorífic.
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima del
20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de
tòxics en suspensió.
Els filtres mecànics s’hauran de canviar sempre que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la
respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals
que no sobrepassin l'any.
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria adequada al risc, per ingestió de llet o
qualsevol altra solució empírica equivalent, que ocasionalment encara compte amb adeptes al nostre sector.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran
seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura.
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
- Treballs amb risc elèctric
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador.
En determinades circumstàncies la protecció es limitarà als dits o palmells de les mans, fent-se servir als
efectes didals o manyoples.
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats, prohibint la utilització d’altres
guants que no compleixin aquest requisit indispensable.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat:
Calçat de protecció i de seguretat:
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.
- Treballs en bastides.
- Obres de demolició d’obra grossa.
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat.
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge.
- Obres d’ensostrat.
- Treballs d’estructura metàl·lica.
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics.
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes.
- Treballs de transformació de materials lítics.
- Manipulació i tractament de vidre.
- Revestiment de materials termoaïllants.
- Prefabricats per a la construcció.
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
- Obres d’ensostrat.
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes.
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió:
- Soldadors.
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la
unió del cos al bloc del pis.
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització
d'estructures i enderroc.
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant
d’aquestes.
MILLORA LOCAL. EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL PONT SOBRE EL RIU FLUVIÀ A LA CARRETERA GI-524 ENTRE ELS PK 0+280 I 0+320. TRAM: OLOT
OLOT-MEM                                                                                                Annex 11: Estudi de Seguretat i Salut. Plec Condicions-Annex 1   Pàg.15
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap element
metàl·lic.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà
per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules
incandescents.
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un alt
grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de
plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el
calçat des d’origen.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i
polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug.
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.
PROTECCIONS DEL COS:
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs en bastides.
- Muntatge de peces prefabricades.
- Treballs en pals i torres.
- Treballs en cabines de grues situades en altura.
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de
seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès).
Aquests cinturons compliran les següents condicions:
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys.
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes
mitjançant reblons.
La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. Queda prohibit per
aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la menor elasticitat per la
tensió en cas de caiguda. La  sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.
Es vigilarà de manera especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. En tot cas, la llargada de la
corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles.
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la vida útil, durant el temps que persisteixi el risc
de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:
Peces i equips de protecció:
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent.
- Manipulació de vidre pla.
- Treballs de rajat de sorra.
- Treballs en cambres frigorífiques.
Roba de protecció antiinflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus.
Davantals antiperforants:
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos.
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents
condicions:
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d’aireació.
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable
l’emprament de pantalons amb pitet i armilles, tèrmics.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques:
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d’aireació.
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció
de les següents activitats:
- Treballs de muntatge elèctric.
- Treballs de manteniment elèctric.
- Treballs d’explotació i transport elèctric.
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba
sense accessoris metàl·lics.
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc,
guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat.
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les
instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un
responsable delegat per l’emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació
(generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.
3.- UNITAT I CRITERIS D’ AMIDAMENT
u unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología,
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial.
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica,
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General de
Industria y Tecnología.
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H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES
H151 - PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma
solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de
control, amb la finalitat d’impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els béns
materials circumdants, susceptibles de protecció.
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors
exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o
per tercers, exposats a aquests.
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els elements mòbils dels
SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn.
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per
a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC
Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones contraindicades pel projectista o
fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització de l’operació que es tracti.
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no considerades pel projectista
o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels riscos que això comportaria i si s’han pres les
mesures pertinents per a la seva eliminació o control.
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades i que la
seva instal·lació no representa un perill per a tercers.
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres circumstàncies que
comprometin la eficàçia de la seva funció.
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment protegits, hauran
d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos al mínim
possible.
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós,
l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat
suficient.
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se de forma
incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors.
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions excessives que puguin posar en
perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, especialment mitjançant el
compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador.
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un
perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat.
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin
de forma segura o fora de les zones perilloses.
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o hauran
de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques i grandària
adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i transport no haurà d’implicar riscos per a la seguretat
dels treballadors.
LONA:
Es col·locarà per a impedir la caiguda d’objectes a l’exterior d’una plataforma de treball, així com per a aïllar a
aquells de les condicions atmosfèriques adverses.
En aquells casos on es facin treballs de soldadura o similars, la lona haurà de ser de teixit ignífug equivalent
(recordis que els teixits de fibra asbèstica estan absolutament prohibits).
Es tindrà en compte els ancoratges de la lona a l’estructura suport.
CONDEMNA DE BUITS HORITZONTALS:
En forats horitzontals a zones de pas o de treball, de Ø inferior a 5 m.
Seran de fusta, xapa, xarxat, etc., sòlidament fixats i no permetran la caiguda de persones i objectes.
Els buits horitzontals projectats sobre els sostres per a permetre el pas d’instal·lacions, es condemnaran
preferiblement amb malla electrosoldada de rondí de diàmetre mínim de 3 mm i grandària màxim de reticle de
100x100 mm, embegut perimetralment al cèrcol de formigó, capaç de garantir una resistència > 1.500 N/M2. (
150 kg / m2).
La principal funció de la protecció de buits horitzontals és la d’absorbir energia d’impacte per a caigudes
d’objectes despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes i
l’altura de caiguda.
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes:
-  Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de l’acció del
camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials.
-  Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.
BUITS PER A L'ABOCAMENT DE RUNA:
La seva coincidència vertical d’una planta a l’altra no superarà una caiguda lliure superior a 7 m. Quan el
recorregut  final de les runes a evacuar estigui comprès dins del límit d’una llum vertical de 15 m fins el
contenidor de recepció, s’utilitzaran els conductes normalitzats de trompes telescòpiques normalitzats per a
evacuació de runes (MAUP).
Les dimensions no superaran 1,50 m de diàmetre respecte a l’entrebigat.
Els forats sota la mateixa vertical estaran abalisats o protegits amb barana reglamentària de seguretat a 1 m
del cantell perimetral, per a impedir l’eventual abast de personal circumdant, per al material abocat des de les
cotes superiores.
Aquest sistema d’evacuació de runes, obliga a l’alternància de caiguda lliure, cada tres plantes (màxim 7 m),
tenint present la sobrecàrrega d’ús del material acumulat, en cada planta intermitja d’apilament parcial.
XARXES DE SEGURETAT HOMOLOGADES:
Panys de dimensions ajustades al buit a protegir, de poliamida d’alta tenacitat, amb llum de retícula màxima de
7,5 x 7,5 cm, diàmetre de fil 4 mm i corda de retancat perimetral de Ø 12 mm, de conformitat a norma EN
1263 - 1. Obligatoris com a components del SPC de forques i xarxes verticals de protecció a façanes.
En forats horitzontals de Ø superior a 5 m. En les obertures horitzontals descobertes (ex. cel oberts) es
col·locarà immediatament per sota del sòl transitable, una xarxa de seguretat, ancorada perimetralment al
cèrcol del sostre o nervis estructurals inferiors, segons les circumstàncies.
Xarxes-telò en buits verticals de terrasses amb treballs sobre cavallets sobre el nivell del paviment, que
redueixin l’eficàcia de la barana perimetral reglamentària, degut que el traçat de la previsible paràbola de
caiguda, passa pel damunt del passamans o ampit de la barana.
Els talussos de terres amb inclinació inferior a la de autoestabilitat del terreny, segons càlculs de l’estudi del
terreny, estaran recoberts de xarxa de seguretat homologada, sobre làmina de polietilè de galga 300, ancorada
sobre la superfície, per prevenir la meteorització de la superfície del talús, i el fortuït despreniment de „bolos“.
Les cordes de lligam seran de Ø 12 mm, de poliamida d’alta tenacitat.
La principal funció de la protecció de buits horitzontals mitjançant l’emprament de xarxes de seguretat, és la
d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es
tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda.
Als efectes de càlcul es tindrà present els assaigs previstos pels diferents components de la xarxa, a la Norma
EN 1263 – 1, i particularment amb els següents aspectes:
-  Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de l’acció del
camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials.
-  Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.
XARXES DE SEGURETAT NO HOMOLOGADES:
Absolutament prohibides com a components del SPC de forques i xarxes de protecció de forats verticals a
façanes o horitzontals a sostres.
L'execució de sostres amb encofrats recuperables (puntals metàl·lics + portasotaponts + sotaponts + regletes
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+ passadors + taulers) hauran de disposar inexcusablement d’una xarxa o teixit horitzontal de protecció (tipus
tenis de resistència 100 kg/m2) sota els portasotaponts, en previsió de caigudes de persones i objectes en
desplaçar els taulers de fusta.
Als forats entre muntant d’escala es col·locarà una xarxa-teló vertical (xarxa reciclada de seguretat) per a
impedir la caiguda de persones a diferent nivell entre muntant d’escala limítrof. Es lligaran als replans i laterals
dels muntants d’escala mitjançant fleixos metàl·lics i claus d’impulsió.
Per a les activitats de retenció de materials procedents de les tasques de desencofrat, en paral·lel, i a la part
més baixa del SPC de forques i xarxes verticals de façana, i al nivell de la cota de treball de la planta a
desencofrar, es faran servir xarxes diferents (xarxes comercials comunes o homologades reciclades d’altres
obres i/o reparades, però resistents) a les utilitzades pels sistemes de protecció, per a no minvar l’eficàcia
preventiva del sistema. Les xarxes de desencofrat podran instal·lar-se en sèrie, seguint a les superiors de
seguretat i utilitzant els restants elements del sistema (forques, cordes d’hissat, amarraments laterals i
ancoratges inferiors d’embossament), o directament per panys ancorats verticalment en façana als nans
(“caliquenyos”) d’embossament de xarxes de seguretat del sistema.
La principal funció de la protecció de buits verticals amb xarxes, és la d’absorbir energia d’impacte tangencial
d’objectes despresos des de la mateixa cota de treball, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny
l’empenta d’impacte.
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes:
-  Cinemàtics: Trajectòria i inèrcia com a resultat de l’acció de la velocitat horitzontal inicial i la massa de
l’objecte desplaçat.
-  Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.
PESCANTS DE SUSTENTACIÓ DE XARXES DE FAÇANA:
Forques metàl·liques homologades o certificades pel fabricant respecte a la seva idoneïtat en les condicions
d’utilització per ell recomanades, constituïdes per un muntant vertical (de 8 m de llargària generalment)
coronat per un braç acartel·lat (de 2 m de voladís generalment), confeccionat amb tub rectangular en xapa
d’acer (de secció 80 x 80 x 4 mm generalment), protegit anticorrosiu, galvanitzat, zincat, pintat per a immersió
o epoxit.
L'ancoratge de pas del màstil per a la immobilització-suspensió de la força està composat per una Ω d’acer dolç
Ø 12, o un caixetí de pas previst per al pas entre sostres.
L’ancoratge d’embossament inferior de la xarxa està composat per „caliquenyos“ d’acer corrugat Ø 8, cada
0,50 m.
El conjunt del sistema queda constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats
al seu costat menor (7 m) emplaçat verticalment, cobrint la previsible paràbola de caiguda de persones o
objectes des del sostre superior de treball i cordes d’hissat i lligam entre panys també de poliamida d’alta
tenacitat de 12 mm de diàmetre, nans („caliquenyos“) d’ancoratge i embossament inferior del pany embeguts
als cantells del sostre; caixetins sobre el sostre o omegues de rondí d’acer dolç, situades en voladís i al cantell
sostre per al pas i bloqueig del muntant del pescant , sòlidament fiançats tots els elements entre si, capaç de
resistir tot el conjunt la retenció puntal d’un objecte de 225 kg de pes, esllavissat des d’una alçada de 6 m pel
damunt de la zona d’embossament, a una velocitat de 9,8 m/seg.
La principal funció de la protecció de buits verticals en façanes mitjançant el SPC de Forques i Xarxes, és la
d’absorbir energia d’impacte per a caigudes d’objectes despresos des de cotes superiors, per tal motiu es
tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda.
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes:
-  Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de l’acció del
campo gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials.
-  Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.
Muntatge:
S’haurà d’instal·lar aquest sistema de xarxa quan es tinguin realitzades les soleres de plantes baixa i un sostre.
Una vegada col·locada la forca, s’instal·larà un passador a l’extrem inferior per a evitar que el braç pugui girar
en sentit horitzontal.
La distància habitual entre les forques metàl·liques serà de 4 - 5 m (2,5 m si es tracta de forques comercials
habitualment subministrades per proveïdor de materials generals i eines de construcció, degut a la seva baixa
qualitat i espessors de seccions insuficients).
Empalmament, previ i a nivell del sòl, dels recercats laterals de xarxa mitjançant cordó passant de poliamida
d’alta tenacitat Ø 6.
Amarrament recercat superior de la xarxa amb les cordes de suspensió de poliamida d’alta tenacitat Ø 12 i 12
m de longitud.
Hissat dels panys de xarxa a 8 m d’altura i amarrament de cordes de sustentació.
Ancoratge inferior d’embossament de recollida de les xarxes als nans („caliquenyos“) embeguts en el cantell
del primer sostre.
NOTA::  El SPC de forca i xarxa protegeix únicament als treballadors del sostre de treball, i el seu immediat
inferior (6 m en total).
Les xarxes de desencofrat són altres xarxes, de qualitat generalment estàndard (no homologades o reciclades)
i paral·leles a les primeres, amb la seva corda d’hissat pròpia, que podran utilitzar també al suport de forca, o
preferiblement, es col·locaran per panys independents, ancorats als nans („caliquenyos“) embeguts en el
cantell del sostre, en aquelles zones afectades pel despreniment dels elements d’encofrat horitzontal.
Els moviments posteriors d’elevació de la xarxa, a les diferents plantes de l’obra, s’executaran seguint els
moviments realitzats a la primera.
El desmuntatge s’efectua seguint el cicle invers al muntatge.
Durant el muntatge i desmuntatge els operaris hauran d’estar protegits contra les caigudes d’alçades
mitjançant proteccions individuals, quan per al procés de muntatge i desmuntatge, les xarxes perdin la funció
de protecció col·lectiva.
NOTA::  El sistema tradicional de protecció de forques i xarxes pot ser substituït, si s’ha previst al projecte, per
passarel·les perimetrals en voladís, tipus consola o mènsula de suport per xarxes horitzontals. En
qualsevol dels SPC contra caigudes d’alçada que s’adoptin serà preceptiva l’homologació o certificació
d’idoneïtat expedit pel fabricant.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25
ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades,
amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la
tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i aquest sobre
el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria).
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PROTECCIÓ DE CAPITELL:
Unitat de quantitat protegida d’acord amb la D.T.
PROTECCIÓ D’EQUIPAMENT FIX O EMBALATGE COMPLERT PER A TRANSPORT A TALLER O APLEC DE
MOBILIARI O EQUIPAMENT FIX:
m3 de volum aparent realment protegit, d’acord amb la D.T.
XARXES, LONES, VELES, PROTECCIÓ DE MOBILIARI I PROTECCIÓ PROVISIONAL D’EDIFICACIÓ:
m2 de superficie protegida d’acord amb la D.T.
PROTECCIO COLECTIVA DE FORATS VERTICALS EN TERRASSES I FAÇANA I DEL PERIMETRE DE LA FAÇANA:
m linial de llargària protegida d’acord amb la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
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legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo
89/392/CEE, sobre máquinas.
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo
de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la
indústria de la edificación
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
REAL DECRETO 1513/1991 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias
sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos.
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES
H152 - PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ
DEFINICIÓ:
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma
solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de
control, amb la finalitat d’impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els béns
materials circumdants, susceptibles de protecció.
CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ:
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors
exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o
per tercers, exposats a aquests.
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els elements mòbils dels
SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn.
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per
a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC
Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones contraindicades pel projectista o
fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització de l’operació que es tracti.
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no considerades pel projectista
o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels riscos que això comportaria i si s’han pres les
mesures pertinents per a la seva eliminació o control.
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades i que la
seva instal·lació no representa un perill per a tercers.
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres circumstàncies que
comprometin la eficàçia de la seva funció.
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment protegits, hauran
d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos al mínim
possible.
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós,
l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat
suficient.
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se de forma
incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors.
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions excessives que puguin posar en
perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, especialment mitjançant el
compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador.
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un
perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat.
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin
de forma segura o fora de les zones perilloses.
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o hauran
de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques i grandària
adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i transport no haurà d’implicar riscos per a la seguretat
dels treballadors.
PASSADÍS DE SEGURETAT:
Es col·locarà als accessos o passos obligatoris, a l’obra i/o al seu entorn, on no sigui possible eliminar el risc de
caiguda d’objectes. La seva llargària i amplada dependran de les circumstàncies de cada cas. Es podran
realitzar a base de pòrtics amb peus drets i llinda a base de taulons embridats, fermament subjectes al terreny
i coberta quallada de taulons. Aquests elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tubs o
perfils i la coberta de xapa).
Seran capaços de suportar l’impacte dels objectes que poden caure, podent-se col·locar elements amortidors
sobre la coberta.( sacs de terres, capa de sorra, etc..).
La principal funció del pòrtic o passadís de seguretat és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes
despreniments des de cotes superiores, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny  el pes (ex.
càrrega en punta grua torre comuna: 750 kg) i l’altura de caiguda (Cinc plantes: 15m). En aquest sentit
resulten més idonis, per la seva ductilitat, els elements resistents metàl·lics sobre ancoratge o punts de suport
a l’estructura, flexibles.
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes:
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecto) com a resultat de l’acció del camp
gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials.
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.
MARQUESINA DE PROTECCIÓ:
Apantallament en previsió de caiguda d’objectes, formada d’una estructura de suport generalment metàl·lica
en forma de mènsula o peus drets (de 2 – 3 m de voladís), quallada horitzontalment de taulons dorments de
repartiment i  taulons, capaços de retenir, sense col·lapsar-se, un objecte de 100 kg. de pes, desprès des
d’una alçada de 15 m i a una velocitat de 9,8 m/s.
La principal funció de la marquesina de protecció és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes
despreniments des de cotes superiors de la façana, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes
(ex. 100 kg) i l’altura de caiguda (Cinc plantes: 15 m). En aquest sentit resulten per tant més idonis, per a la
seva ductilitat, els elements resistents metàl·lics sobre ancoratges o punts de suport a l’estructura, flexibles.
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes:
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de l’acció del camp
gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials.
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Ampits provisionals de tancaments de buits verticals i perímetre de plataforma de treball, susceptible de
permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m constituït per:
Balustre d’1 m d’altura com a mínim, a partir del nivell del pis i el buit existent entre el plint i la barana.
Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al balustre. Tots els seus elements entre
si, capaços de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 150 kg/ml.
Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat
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perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m.
Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada.
El conjunt de barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si, capaços de
resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 150 kg/ml.
Durant el muntatge i desmuntatge els operaris hauran d’estar protegits contra les caigudes d’alçades
mitjançant proteccions individuals, quan per al procés de muntatge i desmuntatge, les baranes perdin la funció
de protecció col·lectiva.
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25
ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades,
amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la
tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i aquest sobre
el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria).
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
BARANA, EMPARA, PLATAFORMA DE TREBALL, LINIA PER A CINTURÓ, PASSADÍS PROTECCIÓ, CABLE,
MARQUESINA:
m de llargària segons amidament de D.T.
TOPALL PER CAMIÓ, ESTACADA DE PROTECCIÓ, PONT VOLAT GRADUABLE, COMPORTA BASCULANT PER
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL:
unitat segons amidament de D.T.
BARRERA AMB TERRES:
m3 de volum amidat sobre perfils del terreny
MATALÀS:
m2 de superfície segons amidament de D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislacionesde los
estados miembros sobre máquinas.
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo
89/392/CEE, sobre máquinas.
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo
de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo
en la indústria de la construcción.
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la
indústria de la edificación
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
UNE_EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias
sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos.
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES
H153 - PROTECCIONS PUNTUALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma
solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de
control, amb la finalitat d’impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els béns
materials circumdants, susceptibles de protecció.
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors
exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o
per tercers, exposats a aquests.
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els elements mòbils dels
SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn.
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per
a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC
Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones contraindicades pel projectista o
fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització de l’operació que es tracti.
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no considerades pel projectista
o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels riscos que això comportaria i si s’han pres les
mesures pertinents per a la seva eliminació o control.
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades i que la
seva instal·lació no representa un perill per a tercers.
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres circumstàncies que
comprometin la eficàçia de la seva funció.
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment protegits, hauran
d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos al mínim
possible.
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós,
l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat
suficient.
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se de forma
incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors.
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions excessives que puguin posar en
perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, especialment mitjançant el
compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador.
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un
perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat.
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Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin
de forma segura o fora de les zones perilloses.
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o hauran
de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques i grandària
adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i transport no haurà d’implicar riscos per a la seguretat
dels treballadors.
PASSADÍS DE SEGURETAT:
Es col·locarà als accessos o passos obligatoris, a l’obra i/o al seu entorn, on no sigui possible eliminar el risc de
caiguda d’objectes. La seva llargària i amplada dependran de les circumstàncies de cada cas. Es podran
realitzar a base de pòrtics amb peus drets i llinda a base de taulons embridats, fermament subjectes al terreny
i coberta quallada de taulons. Aquests elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tubs o
perfils i la coberta de xapa).
Seran capaços de suportar l’impacte dels objectes que poden caure, podent-se col·locar elements amortidors
sobre la coberta (sacs de terres, capa de sorra, etc.).
La principal funció del pòrtic o passadís de seguretat és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes
despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny  el pes (ex. càrrega
en punta grua torre comuna: 750 kg) i l’altura de caiguda (Cinc plantes: 15m). En aquest sentit resulten més
idonis, per la seva ductilitat, els elements resistents metàl·lics sobre ancoratge o punts de suport a l’estructura,
flexibles.
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes:
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de l’acció del camp
gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials.
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.
MARQUESINA DE PROTECCIÓ:
Apantallament en previsió de caiguda d’objectes, formada d’una estructura de suport generalment metàl·lica
en forma de mènsula o peus drets (de 2 – 3 m de voladís), quallada horitzontalment de taulons dorments de
repartiment i  taulons, capaços de retenir, sense col·lapsar-se, un objecte de 100 kg. de pes, desprès des
d’una alçada de 15 m. i a una velocitat de 9,8 m/s.
La principal funció de la marquesina de protecció és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes
despreniments des de cotes superiors de la façana, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes
(ex. 100 kg) i l’altura de caiguda (Cinc plantes: 15 m). En aquest sentit resulten per tant més idonis, per a la
seva ductilitat, els elements resistents metàl·lics sobre ancoratges o punts de suport a l’estructura, flexibles.
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes:
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de l’acció del camp
gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials.
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25
ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades,
amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la
tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” i aquest sobre
el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria).
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLATAFORMA EN VOLADIS PER CÀRREGA I DESCÀRREGA, TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS,
ANELLAT PER A ESCALES, MARQUESINA DE PROTECCIÓ:
unitat d’amidament segons amidament de la D.T
PLATAFORMA METÀL.LICA PER PAS DE VEHÍCLES O PERSONES:
m2 de superfície segons amidament de la D.T
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislacionesde los
estados miembros sobre máquinas.
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo
89/392/CEE, sobre máquinas.
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo
de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo
en la indústria de la construcción.
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la
indústria de la edificación
REBT 1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.
UNE-EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias
sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos.
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES
H15A - ELEMENTS DE PREVENCIO PER A US DE MAQUINARIA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ
DEFINICIÓ:
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma
solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de
control, amb la finalitat d’impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els béns
materials circumdants, susceptibles de protecció.
Per a garantir la seva eficàcia només cal un adequat disseny, correcta col·locació i regular manteniment.
CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ:
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors
exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o
per tercers, exposats a aquests.
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els elements mòbils dels
SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn.
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Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per
a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC
Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones contraindicades pel projectista o
fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització de l’operació que es tracti.
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no considerades pel projectista
o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels riscos que això comportaria i si s’han pres les
mesures pertinents per a la seva eliminació o control.
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades i que la
seva instal·lació no representa un perill per a tercers.
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres circumstàncies que
comprometin la eficàçia de la seva funció.
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment protegits, hauran
d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos al mínim
possible.
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós,
l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat
suficient.
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se de forma
incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors.
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions excessives que puguin posar en
perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, especialment mitjançant el
compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador.
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un
perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat.
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin
de forma segura o fora de les zones perilloses.
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o hauran
de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques i grandària
adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i transport no haurà d’implicar riscos per a la seguretat
dels treballadors.
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25
ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades,
amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la
tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” i aquest sobre
el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria).
3.- UNITAT I CRITERIS D’ AMIDAMENT
CABLE D'ACER DE GUIAT MATERIAL SUSPÈS:
m de llargària realment necessari, d'acord amb les especificacions de la D.T.
LONA, CARCASA DE MALLA:
m2 de superfície realment protegida segons les indicacions de la D.T
ELECTROBOMBA:
h d'utilització segons les indicacions de la D.F
RESTA UNITATS D'OBRA:
unitat de quantitat realment utilitzada d'acord amb les indicacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislacionesde los
estados miembros sobre máquinas.
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo
89/392/CEE, sobre máquinas.
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo
de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
UNE_EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo
en la indústria de la construcción.
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la
indústria de la edificación
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias
sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos.
HB - SENYALITZACIO PROVISIONAL
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT
HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey.
S'han considerat els tipus següents:
- Barrera de peces prefabricades
- Barrera elaborada "in situ"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Peces prefabricades:
- Replanteig
- Col.locació de les peces
- Unió de les peces entre elles
Elaborades "in situ":
- Replanteig
- Neteja de la base
- Col.locació de les armadures
- Formigonament
- Curat del formigó
- Execució dels junts de formigonament
CONDICIONS GENERALS:
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions expressament aprovades per la
D.F. al replanteig.
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La base de recolzament ha de ser estable i resistent.
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació.
Toleràncies d'execució:
     - Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135-111
     - Replanteig:  ± 3 cm
     - Ressalts entre trams:  ± 10 mm
- Nivells:  ± 10 mm
PREFABRICADA:
Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant.
FABRICADA "IN SITU":
La barrera ha de tenir la secció indicada a la D.T.
La superfície ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials.
El formigó no ha de tenir buits, esquerdes o disgregacions.
La secció de la barrera no ha de quedar disminuïda en cap punt per inclusió d'objectes estranys.
Resistència a compressió del formigó a 28 dies:  >= 250 kp/cm2 (25 N/mm2)
Dosificació del formigó:
     - Ciment:  > 325 kg/m3
     - Aigua/ciment:  < 0,5
Assentament con Abrams:  3 cm
Armadures:  Barres corrugades
Tipus d'acer:  AEH 400 (B 400) mínim
Cavalcament armadures:
     - Armadures soldades:  12 cm
     - Altres casos:  50 cm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la D.T.
ELABORADA "IN SITU":
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
No s'ha de formigonar si hi ha risc de gelades en les 48 hores següents a l'abocat del formigó.
No es pot formigonar amb pluja sense l'aprovació expressa de la D.F.
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment.
El temps de transport del formigó ha de ser inferior a 1 hora si es fa en camions formigonera i de mitja hora si
es fa amb camions volquet. El temps màxim de posada en obra del formigó és de 2 hores des de la seva
fabricació.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
Abans de formigonar els junts s'ha de retirar la capa superficial de morter, i s'ha d'humitejar la superfície.
La compactació s'ha de fer per vibratge.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
El curat s'ha de fer aplicant un producte filmogen o bé recobrint les superfícies amb una membrana
impermeable subjectada a l'exterior de la peça.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment col.locat d'acord amb les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 135-111-94 "Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón- Definiciones,
clasificación, dimensiones y tolerancias."
* UNE 135-112-94 "Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón- Materiales básicos y
control de ejecución."
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
HB - SENYALITZACIO PROVISIONAL
HBB - SENYALITZACIO VERTICAL
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color,
segons procedeixi.
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ:
Principis generals:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals:
- La senyalització mai no elimina el risc.
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització.
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva
eficàcia preventiva.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
- La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el R.D.
485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es
necessiti, i solament en aquests.
En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-se
els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius
continguts.
- S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequats a l’angle visual dels seus destinataris, tenint en
compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti
d’un risc general, en l’accés a la zona de risc.
- L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible.
- No se situaran gaires senyals pròxims entre si.
Nota: En aquest punt val la pena recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de seguretat, que
acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu.
- Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització,
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es
correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització,
Abalisament i Defensa per a circulació vial.
- La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels senyals “SENTIT
PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal
solament, a la mínima altura.
- Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades.
- El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.
- Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació.
- Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min.
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà,
com a mínim, dels següents elements:
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- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.
- La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es
necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no
queda cap obstacle en la calçada.
- Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies,
els següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot
situar-se prèviament a la de perill “OBRES”.
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305).
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
- No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les
vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.
- L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i
negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon.
Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
- Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció
serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla
fotoluminiscent.
- Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle
amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una
alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat
permesa en el tram.
- Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un
responsable delegat per l’emprador.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús,
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES I SENYALS:
Unitat de quantitat instal.lada a la'obra d'acorda amb la D.T.
SUPORT RECTANGULAR D’ACER:
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
8.3-IC Señalización de Obras
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización.
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la
Edificación "NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios"
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados.
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE-EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.
UNE-EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos
generales.
HB - SENYALITZACIO PROVISIONAL
HBC - ABALISAMENT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ
DEFINICIÓ:
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja que siguin
ultrapassats.
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals:
- L’ abalisament mai no elimina el risc.
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’ abalisament.
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva
eficàcia preventiva.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible.
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament.
CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització,
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es
correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització,
Abalisament i Defensa per a circulació vial.
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si
disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els del
tipus TD (barrera “Jersei” o barana metàl·lica).
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà,
com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.
- La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es
necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no
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queda cap obstacle en la calçada.
- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions:
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta.
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta.
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de la
marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems
quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats.
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres portàtils
tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se captafars o
bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un
responsable delegat per l’emprador.
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, BALISA, FITA, CASCADA
LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ:
unitat segons amidament D.T.
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA:
m de llargària segons amidament D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
8.3-IC Señalización de Obras
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización.
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la
Edificación "NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios"
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados.
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos
generales.
HQ - EQUIPAMENTS
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
HQU1 - MODULS PREFABRICATS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’obra, durant
el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort.
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector.
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats +
subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions
del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior
número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’aquests serveis,
descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol
altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts.
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus d’implantació
per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i
comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les
edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que
s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra.
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ:
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de
salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat
per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial.
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els
esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal
d’utilització, les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià.
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i la seva
retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d’obra i
el seu entorn d’implantació.
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos higiènics o
infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater.
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater.
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” i aquest sobre
el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria).
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per amortització
temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en
funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra.
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de
treballadors simultanis presents a cada fase d’obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
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12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat 
i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 
393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 
335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, 
que entren en vigor el 5/12/98. 
 
 
 
 
− Normativa d’aplicació restringida 
 
• Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat en les 
Màquines (B.O.E. de 21/7/86), modificat pels Reials Decrets 590/1989, de 19 de maig (B.O.E. de 
3/6/89) i 830/1991, de 24 de maig (B.O.E. de 31/5/91) i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual 
s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. 
d’11/5/91). 
• Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 
manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
• Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. 
de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81). 
• Real Decreto 836/2003, de 27 de Junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica 
complementaria “MIE-AEM-2” del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a 
grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
• Real Decreto 837/2003, de 27 de Junio, por el que se acepta el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-4” del mreglamento de aparatos de 
manutención referente a grúas móviles autopropulsadas. 
• Reial Decret 1513/1991, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen les exigències sobre els certificats 
i les marques dels cables, cadenes i ganxos (B.O.E. de 22/10/91). 
• Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene 
en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). 
 
 
 
Barcelona, febrer de 2.004. 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST
AMIDAMENTS
Projecte Constructivo.
Millora Local. Eixamplament i Millora del Pont sobre el Riu Fluvià a la Carretera GI-524. Tram:Olot
Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 1
OBRA 01 PRESSUPOST MG-03057
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE EN 812H1411111 u
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
2 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168H1421110 u
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
3 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458H1431101 u
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
4 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140H1445003 u
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
5 Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420H1455710 u
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
6 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d´escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE
EN 511 i UNE EN 420H1457520 u
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
7 Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347H1461110 u
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
8 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2,
UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2H1465275 u
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
9 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i
amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345,
UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1,
UNE EN 347-2 i UNE EN 12568H1465277 u
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
10 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568H146J364 u
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
11 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès
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anticaiguda i sivella, incorporat a un element d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354H147D102 u
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d´equilibri, composat d´una banda de cintura,
sivell, recolzament dorsal, elements d´enganxament, connector, element d´amarrament del sistema d´ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364H147K602 u
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d´alçària, homologat segons UNE EN 795H147L005 u
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE EN 340H1482222 u
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
15 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340H1483344 u
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
16 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE EN 340H1487460 u
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
OBRA 01 PRESSUPOST MG-03057
CAPÍTOL 02  FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT
1 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesH15Z1003 U
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 Formació en Seguretat i SalutH15Z1004 H
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
OBRA 01 PRESSUPOST MG-03057
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòsH1512005 m2
AMIDAMENT DIRECTE 70,000
2 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsH152J105 m
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
3 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d´amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòsH153A9F1 u
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòsHBBAA005 u
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
5 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsH15Z1001 h
AMIDAMENT DIRECTE 17,000
OBRA 01 PRESSUPOST MG-03057
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencialHQU1531A mes
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencialHQU1A50A mes
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3 Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencialHQU1H53A mes
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
4 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòsHQU22301 u
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
5 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòsHQU25201 u
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsHQU27902 u
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòsHQU2GF01 u
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treballHQUA1100 u
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsHQUZM000 h
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AMIDAMENT DIRECTE 33,000
OBRA 01 PRESSUPOST MG-03057
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 u
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA 01 PRESSUPOST MG-03057
CAPÍTOL 06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL
1 Reconeixement mèdicHQUAM000 u
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
Euro
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H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812
7,90 €
(SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
9,63 €
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
H1431101P-3 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,44 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
H1445003P-4 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,67 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
H1455710P-5 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420
2,55 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
H1457520P-6 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d´escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
12,39 €
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
H1461110P-7 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
5,98 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
H1465275P-8 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE
EN 347/A i UNE EN 347-2
23,03 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CENTIMS)
H1465277P-9 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d´impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN
344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE
EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i
UNE EN 12568
28,20 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)
H146J364P-10 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a
la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i
UNE EN 12568
2,73 €
(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
H147D102P-11 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust,
element dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE
EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354
58,49 €
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
H147K602P-12 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d´equilibri, composat d´una 40,10 €
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banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements d´enganxament, connector, element
d´amarrament del sistema d´ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364
(QUARANTA EUROS AMB DEU CENTIMS)
H147L005P-13 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d´alçària, homologat
segons UNE EN 795
52,51 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
H1482222P-14 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340
10,75 €
(DEU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
H1483344P-15 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE
EN 340
25,52 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
H1487460P-16 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340
9,84 €
(NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
H1512005P-17 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè
tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el
desmuntatge inclòs
4,80 €
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
H152J105P-18 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
5,03 €
(CINC EUROS AMB TRES CENTIMS)
H153A9F1P-19 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d´amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
22,52 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
H15Z1001P-20 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 38,40 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
H15Z1003P-21 U Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 125,38 €
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
H15Z1004P-22 H Formació en Seguretat i Salut 17,50 €
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
HBBAA005P-23 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
34,88 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
HQU1531AP-24 mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
245,91 €
(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
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HQU1A50AP-25 mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
171,51 €
(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
HQU1H53AP-26 mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
160,57 €
(CENT SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
HQU22301P-27 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
59,40 €
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
HQU25201P-28 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 202,08 €
(DOS-CENTS DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)
HQU27902P-29 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
103,26 €
(CENT TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
HQU2GF01P-30 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
54,74 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
HQUA1100P-31 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene
en el treball
117,18 €
(CENT DISSET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
HQUAM000P-32 u Reconeixement mèdic 31,78 €
(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
HQUAP000P-33 u Curset de primers auxilis i socorrisme 198,57 €
(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
HQUZM000P-34 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 17,50 €
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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L´Autor del Projecte
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Enginyer de Camins
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812
7,90 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 6,51000 €
Altres conceptes 1,39000 €
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
9,63 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 7,94000 €
Altres conceptes 1,69000 €
P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,44 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,36000 €
Altres conceptes 0,08000 €
P-4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,67 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,38000 €
Altres conceptes 0,29000 €
P-5 H1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420
2,55 €
B1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,10000 €
Altres conceptes 0,45000 €
P-6 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d´escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
12,39 €
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,22000 €
Altres conceptes 2,17000 €
P-7 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
5,98 €
B1461110 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 4,93000 €
Altres conceptes 1,05000 €
P-8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE
EN 347/A i UNE EN 347-2
23,03 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general 18,99000 €
Altres conceptes 4,04000 €
P-9 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d´impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN
344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE
EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i
UNE EN 12568
28,20 €
B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat 23,25000 €
Altres conceptes 4,95000 €
P-10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a
la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i
2,73 €
UNE EN 12568
Projecte Constructivo.
Millora Local. Eixamplament i Millora del Pont sobre el Riu Fluvià a la Carretera GI-524. Tram:Olot
Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,25000 €
Altres conceptes 0,48000 €
P-11 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust,
element dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE
EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354
58,49 €
B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàr 48,23000 €
Altres conceptes 10,26000 €
P-12 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d´equilibri, composat d´una
banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements d´enganxament, connector, element
d´amarrament del sistema d´ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364
40,10 €
B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d´equilibri, composat 33,06000 €
Altres conceptes 7,04000 €
P-13 H147L005 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d´alçària, homologat
segons UNE EN 795
52,51 €
B147L005 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d´alçària, homol 43,30000 €
Altres conceptes 9,21000 €
P-14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340
10,75 €
B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, amb b 8,86000 €
Altres conceptes 1,89000 €
P-15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE
EN 340
25,52 €
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65 21,04000 €
Altres conceptes 4,48000 €
P-16 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340
9,84 €
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 8,11000 €
Altres conceptes 1,73000 €
P-17 H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè
tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el
desmuntatge inclòs
4,80 €
B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre 0,08000 €
B1510003 m2 Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus perimetrals 0,70800 €
Altres conceptes 4,01200 €
P-18 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
5,03 €
B0AC112D m Cable d´acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i d 9 mm 0,98400 €
Altres conceptes 4,04600 €
P-19 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d´amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
22,52 €
B44Z501A kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al talle 9,50000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,32000 €
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Altres conceptes 8,70000 €
P-20 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 38,40 €
Altres conceptes 38,40000 €
P-21 H15Z1003 U Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 125,38 €
Altres conceptes 125,38000 €
P-22 H15Z1004 H Formació en Seguretat i Salut 17,50 €
Altres conceptes 17,50000 €
P-23 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
34,88 €
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 8,60000 €
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 5,73000 €
Altres conceptes 20,55000 €
P-24 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
245,91 €
BQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de pol 202,76000 €
Altres conceptes 43,15000 €
P-25 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
171,51 €
BQU1A50A MES Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de po 141,42000 €
Altres conceptes 30,09000 €
P-26 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
160,57 €
BQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 132,40000 €
Altres conceptes 28,17000 €
P-27 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
59,40 €
BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 45,37000 €
Altres conceptes 14,03000 €
P-28 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 202,08 €
BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones 164,46000 €
Altres conceptes 37,62000 €
P-29 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
103,26 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb 80,09000 €
Altres conceptes 23,17000 €
P-30 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el 54,74 €
desmuntatge inclòs
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BQU2GF00 u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat 43,69000 €
Altres conceptes 11,05000 €
P-31 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene
en el treball
117,18 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat 96,62000 €
Altres conceptes 20,56000 €
P-32 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 31,78 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 26,20000 €
Altres conceptes 5,58000 €
P-33 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 198,57 €
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 163,73000 €
Altres conceptes 34,84000 €
P-34 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 17,50 €
Altres conceptes 17,50000 €
Barcelona, Abril 2004
L´Autor del Projecte
Nilo Lletjós Masó
Enginyer de Camins
PRESSUPOST
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OBRA 01 Pressupost MG-03057
CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)
7,90 14,000 110,60
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades
segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)
9,63 8,000 77,04
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i
UNE EN 458 (P - 3)
0,44 50,000 22,00
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140
(P - 4)
1,67 8,000 13,36
5 H1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 (P -
5)
2,55 10,000 25,50
6 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d´escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE EN 511 i UNE EN 420 (P - 6)
12,39 6,000 74,34
7 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
345, UNE EN 346, UNE EN 347 (P - 7)
5,98 3,000 17,94
8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE
EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i
UNE EN 347-2 (P - 8)
23,03 8,000 184,24
9 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE
EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568
(P - 9)
28,20 2,000 56,40
10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568 (P - 10)
2,73 8,000 21,84
11 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE
EN 354 (P - 11)
58,49 1,000 58,49
12 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d´equilibri, composat d´una banda de cintura, sivell, recolzament
dorsal, elements d´enganxament, connector, element d´amarrament
del sistema d´ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE
EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 12)
40,10 1,000 40,10
13 H147L005 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d´alçària, homologat segons UNE EN 795 (P - 13)
52,51 1,000 52,51
14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 10,75 10,000 107,50
color beige amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE EN 340 (P - 14)
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15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340 (P - 15)
25,52 10,000 255,20
16 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE EN 340 (P - 16)
9,84 10,000 98,40
TOTAL CAPÍTOL 01.01 1.215,46
OBRA 01 Pressupost MG-03057
CAPÍTOL 02 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT
1 H15Z1003 U Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 21)
125,38 3,000 376,14
2 H15Z1004 H Formació en Seguretat i Salut (P - 22) 17,50 8,000 140,00
TOTAL CAPÍTOL 01.02 516,14
OBRA 01 Pressupost MG-03057
CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues
amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals
amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs (P -
17)
4,80 70,000 336,00
2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 18)
5,03 40,000 201,20
3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d´amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 19)
22,52 1,000 22,52
4 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)
34,88 7,000 244,16
5 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 20)
38,40 17,000 652,80
TOTAL CAPÍTOL 01.03 1.456,68
OBRA 01 Pressupost MG-03057
CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
24)
245,91 3,000 737,73
2 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i 171,51 3,000 514,53
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament
EUROS
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de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 25)
3 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 26)
160,57 3,000 481,71
4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)
59,40 8,000 475,20
5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)
202,08 3,000 606,24
6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)
103,26 1,000 103,26
7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)
54,74 1,000 54,74
8 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general
de seguretat i higiene en el treball (P - 31)
117,18 1,000 117,18
9 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 34) 17,50 33,000 577,50
TOTAL CAPÍTOL 01.04 3.668,09
OBRA 01 Pressupost MG-03057
CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 33) 198,57 1,000 198,57
TOTAL CAPÍTOL 01.05 198,57
OBRA 01 Pressupost MG-03057
CAPÍTOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 32) 31,78 8,000 254,24
TOTAL CAPÍTOL 01.06 254,24
EUROS
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ANNEX 13
JUSTIFICACIÓ DE PREUS
MILLORA LOCAL. EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL PONT SOBRE EL RIU FLUVIÀ A LA CARRETERA GI-524 ENTRE ELS PK 0+280 I 0+320. TRAM: OLOT
OLOT-MEM                                                                                        Annex 13: Justificació Preus Pàg.1
1.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS
La justificació de preus d’aquest projecte és basa en el banc de preus de GISA del 2004, realitzat amb els
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.
Per a la utilització d’un banc de preus homogenis s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de
petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient.
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que
s’aplica a la justificació de preus.
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra estimada és d’un 5%, augmentant-se en funció dels
aspectes abans esmentats.
En el cas del present projecte, serà d’aplicació un percentatge d’increment del 10% donat que el
pressupost total de l’obra és inferior a 300.000 Euros (E.C. IVA inclós).
Per raons d’ubicació de l’obra, i atès que aquesta es troba situada a la comarca de la Garrotxa, serà
d’aplicació un percentatge d’increment del 5%.
Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és de 21,28.
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MA D'OBRA
A0112000 h Cap de colla 19,27000 €
A0121000 h Oficial 1a 18,19000 €
A012H000 H Oficial 1a electricista 17,80000 €
A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 17,23000 €
A013H000 H Ajudant electricista 15,28000 €
A013U001 h Ajudant 16,15000 €
A0140000 h Manobre 15,23000 €
A0150000 h Manobre especialista 15,77000 €
A0160000 h Peó 15,61000 €
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MAQUINÀRIA
C110U005 h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 2,35000 €
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 42,31000 €
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 54,48000 €
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 14,64000 €
C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 13,00000 €
C1315020 H Retroexcavadora mitjana 47,25000 €
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 51,72000 €
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 50,63000 €
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 31,22000 €
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 35,57000 €
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 44,25000 €
C133A030 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 9,86000 €
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 49,34000 €
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 49,63000 €
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 10,47000 €
C1500031 h Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 96,72000 €
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 30,23000 €
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 31,60000 €
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 39,58000 €
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 59,73000 €
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 36,53000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 32,62000 €
C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 39,60000 €
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 43,66000 €
C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 83,35000 €
C150U004 H Furgoneta de 3500 kg 5,87000 €
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,55000 €
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 80,85000 €
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 24,05000 €
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 45,20000 €
C170E00U h Escombradora autopropulsada 32,32000 €
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 51,85000 €
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 54,86000 €
C1B02AU0 H Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 28,38000 €
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 34,53000 €
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 31,32000 €
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,63000 €
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,10000 €
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 1,79000 €
C200U003 h Cisalla elèctrica 1,93000 €
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 4,25000 €
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 5,41000 €
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 14,12000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MATERIALS
B0111000 m3 Aigua 0,85000 €
B0310001 T Sorra de Quars 11,00000 €
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 14,55000 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 12,86000 €
B0380001 m3 Argila expandida per a formació de formigons lleugers 25,00000 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I/32,5 68,83000 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 245,43000 €
B055U010 t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers 391,81000 €
B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,20000 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,26000 €
B055U030 kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus ECR-2-m 0,32000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
57,46000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 60,40000 €
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 68,92000 €
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I
48,31000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 72,51000 €
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 70,25000 €
B08A0001 kg Resina epoxi modificada amb oli d'antracè, lliure de brea dulla 1,00000 €
B08A0002 kg Impregnan hidrofug a base de siloxans 30,00000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,82000 €
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,41000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,37000 €
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,36000 €
B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,18000 €
B0DZA000 l Desencofrant 1,80000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,13000 €
B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,19000 €
B44Z0001 kg Acer S355J2G1W autorresistent a la corrosió en xapes 1,20000 €
B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,17000 €
B44ZU011 kg Acer A/42B en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa d'emprimació
antioxidant
0,88000 €
B7J10001 kg Lligant asfalt-elastomeric 3,50000 €
B8ZBU100 KG Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,58000 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,28000 €
B8ZBUU01 KG Microesferes de vidre 0,64000 €
B974U010 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix 2,34000 €
B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 4,46000 €
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica
19,52000 €
B9H1V012 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica
19,99000 €
B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu 23,69000 €
de planta asfàltica
BBM1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de 78,19000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
MATERIALS
fixació al suport
BBM1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
102,57000 €
BBM5U551 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant DG nivell 3
284,27000 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 6,40000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
27,24000 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 0,63000 €
BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit
22,27000 €
BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
48,36000 €
BFA10001 u Reixa de fundició de 200x200x40 80,00000 €
BFA1U110 m Tub de PVC, DN 110 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris
2,57000 €
BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari
1,83000 €
BG38U035 M Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,10000 €
BGW38000 U Part proporcional d´accessoris per a conductors de coure nus 0,27000 €
BHM10001 u Lluminaria tipus HF-220 AR o similar, totalment equipada, inclòs 2 fluorescents 20w., caixa de
connexió, cablejat i placa de terra
180,00000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5
PARTIDES D'OBRA
P-1 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d´amplària més de 0.6 i
fins a 1.5 m, amb material adequat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM
Rend.: 1,000 11,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R 15,77000 = 3,15400
Subtotal: 3,15400 3,15400
Maquinària
C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,100 /R 47,25000 = 4,72500
C133A030 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,200 /R 9,86000 = 1,97200
Subtotal: 6,69700 6,69700
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 9,85100
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 2,09629
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,94729
P-2 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra
Rend.: 1,000 92,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 1,400 /R 17,23000 = 24,12200
A0140000 h Manobre 1,400 /R 15,23000 = 21,32200
Subtotal: 45,44400 45,44400
Materials
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,027    14,55000 = 0,39285
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I
0,570    48,31000 = 27,53670
B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos
1,000    1,18000 = 1,18000
B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 8,000    0,19000 = 1,52000
Subtotal: 30,62955 30,62955
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 76,07355
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 16,18845
COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,26200
P-3 G2140001 m3 Enderroc local a la coronació dels timpans del pont
d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Inclou P.P. de
regeneració dels entroncs originals de les bigues en
els voladissos amb els timpans del pont, simulan
Rend.: 0,170 712,24 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6
PARTIDES D'OBRA
l'especejament del revestiment de pedra
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R 19,27000 = 22,67059
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R 18,19000 = 26,75000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R 15,77000 = 92,76471
Subtotal: 142,18529 142,18529
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,000 /R 54,48000 = 320,47059
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R 14,64000 = 86,11765
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,050 /R 51,72000 = 15,21176
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R 39,58000 = 23,28235
Subtotal: 445,08235 445,08235
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 587,26765
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 124,97056
COST EXECUCIÓ MATERIAL 712,23820
P-4 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 2,500 50,72 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R 19,27000 = 1,54160
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R 18,19000 = 1,81900
A0150000 h Manobre especialista 1,250 /R 15,77000 = 7,88500
Subtotal: 11,24560 11,24560
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,000 /R 54,48000 = 21,79200
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R 14,64000 = 5,85600
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,050 /R 51,72000 = 1,03440
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R 39,58000 = 1,58320
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R 3,10000 = 0,31000
Subtotal: 30,57560 30,57560
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 41,82120
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 8,89955
COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,72075
P-5 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 28,500 6,37 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R 19,27000 = 0,13523
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R 15,77000 = 1,10667
Subtotal: 1,24189 1,24189
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R 42,31000 = 1,48456
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R 14,64000 = 0,51368
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,500 /R 51,72000 = 0,90737
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R 31,60000 = 1,10877
Subtotal: 4,01439 4,01439
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 5,25628
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 1,11854
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,37482
P-6 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o
paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 15,000 5,94 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R 19,27000 = 0,25693
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R 15,77000 = 1,05133
Subtotal: 1,30827 1,30827
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R 42,31000 = 2,82067
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,100 /R 51,72000 = 0,34480
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R 31,60000 = 0,42133
Subtotal: 3,58680 3,58680
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 4,89507
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 1,04167
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,93674
P-7 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 19,400 4,59 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R 19,27000 = 0,19866
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R 15,77000 = 0,81289
Subtotal: 1,01155 1,01155
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R 42,31000 = 2,18093
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,100 /R 51,72000 = 0,26660
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R 31,60000 = 0,32577
Subtotal: 2,77330 2,77330
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 3,78485
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 0,80542
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,59026
P-8 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
Rend.: 17,500 3,68 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R 19,27000 = 0,22023
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R 18,19000 = 1,03943
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R 15,77000 = 0,90114
Subtotal: 2,16080 2,16080
Maquinària
C110U005 h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 1,000 /R 2,35000 = 0,13429
C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar
1,000 /R 13,00000 = 0,74286
Subtotal: 0,87714 0,87714
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 3,03794
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 0,64647
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,68442
P-9 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o Rend.: 40,000 3,89 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9
PARTIDES D'OBRA
abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció
doble ona, inclòs part proporcional de suports
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,248 /R 19,27000 = 0,11947
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R 18,19000 = 0,45475
A0140000 h Manobre 1,000 /R 15,23000 = 0,38075
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R 15,77000 = 0,78850
Subtotal: 1,74347 1,74347
Maquinària
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
0,500 /R 50,63000 = 0,63288
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R 30,23000 = 0,75575
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R 3,10000 = 0,07750
Subtotal: 1,46613 1,46613
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 3,20960
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 0,68300
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,89260
P-10 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part
proporcional de suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants
Rend.: 5,000 44,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R 19,27000 = 1,92700
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R 18,19000 = 7,27600
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R 15,77000 = 6,30800
Subtotal: 15,51100 15,51100
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,400 /R 54,48000 = 4,35840
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,600 /R 31,22000 = 3,74640
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R 30,23000 = 6,04600
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R 32,62000 = 6,52400
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R 3,10000 = 0,62000
Subtotal: 21,29480 21,29480
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 36,80580
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 7,83227
COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,63807
P-11 G21BN001 m Enderroc, retirada i transport de productes de la
demolició a abocador de les baranes existents, a
base de perfils tubulars metàl.lics i pilones de fàbrica
Rend.: 15,000 15,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R 19,27000 = 0,32117
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R 18,19000 = 1,21267
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R 15,77000 = 2,10267
Subtotal: 3,63650 3,63650
Maquinària
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
1,000 /R 50,63000 = 3,37533
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R 39,58000 = 5,27733
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R 3,10000 = 0,20667
Subtotal: 8,85933 8,85933
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 12,49583
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 2,65911
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,15495
P-12 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc
de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de
tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 2,000 61,37 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R 19,27000 = 2,40875
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R 18,19000 = 9,09500
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R 15,77000 = 15,77000
Subtotal: 27,27375 27,27375
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,300 /R 42,31000 = 6,34650
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,200 /R 35,57000 = 3,55700
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R 30,23000 = 3,02300
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R 32,62000 = 4,89300
C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,200 /R 39,60000 = 3,96000
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R 3,10000 = 1,55000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 23,32950 23,32950
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 50,60325
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 10,76837
COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,37162
P-13 G222U105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 21,900 11,01 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,400 /R 19,27000 = 0,35196
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R 15,77000 = 0,72009
Subtotal: 1,07205 1,07205
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,590 /R 54,48000 = 1,46773
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R 44,25000 = 2,02055
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,500 /R 39,58000 = 4,51826
Subtotal: 8,00654 8,00654
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 9,07859
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 1,93192
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,01052
P-14 G440U004 kg Acer A/42B per a estructures i reforços en perfils
laminats o planxa, amb una capa d'emprimació
antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de
fixació i soldadures
Rend.: 110,000 2,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R 19,27000 = 0,08759
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R 18,19000 = 0,33073
A013U001 h Ajudant 2,000 /R 16,15000 = 0,29364
Subtotal: 0,71195 0,71195
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,154 /R 43,66000 = 0,06112
C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,400 /R 83,35000 = 0,30309
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R 2,63000 = 0,02391
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R 4,25000 = 0,03864
Subtotal: 0,42676 0,42676
Materials
B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils 0,250    0,17000 = 0,04250
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laminats
B44ZU011 kg Acer A/42B en perfils laminats o planxa, tallat a mida i
treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant
1,050    0,88000 = 0,92400
Subtotal: 0,96650 0,96650
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 2,10521
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 0,44799
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,55320
P-15 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 23,400 86,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R 19,27000 = 0,82350
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R 18,19000 = 1,55470
A013U001 h Ajudant 2,000 /R 16,15000 = 1,38034
A0140000 h Manobre 2,000 /R 15,23000 = 1,30171
Subtotal: 5,06026 5,06026
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R 1,55000 = 0,15897
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R 80,85000 = 2,07308
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R 14,12000 = 0,72410
Subtotal: 2,95615 2,95615
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050    60,40000 = 63,42000
Subtotal: 63,42000 63,42000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 71,43641
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 15,20167
COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,63808
P-16 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 36,000 103,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R 19,27000 = 0,53528
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R 18,19000 = 2,02111
A013U001 h Ajudant 2,000 /R 16,15000 = 0,89722
A0140000 h Manobre 6,000 /R 15,23000 = 2,53833
Subtotal: 5,99194 5,99194
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R 1,55000 = 0,34444
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R 80,85000 = 5,39000
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums 1,200 /R 5,41000 = 0,18033
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inclosos
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R 14,12000 = 0,94133
Subtotal: 6,85611 6,85611
Materials
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050    68,92000 = 72,36600
Subtotal: 72,36600 72,36600
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 85,21406
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 18,13355
COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,34761
P-17 G4510001 m3 Formigó lleuger per a formació de voreres, a base
d'àrid d'arlita o similar, amb densitat global d'1Tn/ m3
Rend.: 0,998 117,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R 19,27000 = 9,65431
A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R 18,19000 = 0,36453
A013U001 h Ajudant 0,020 /R 16,15000 = 0,32365
A0160000 h Peó 0,500 /R 15,61000 = 7,82064
Subtotal: 18,16313 18,16313
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,500 /R 1,55000 = 0,77655
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,500 /R 80,85000 = 40,50601
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R 14,12000 = 7,07415
Subtotal: 48,35671 48,35671
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,150    0,85000 = 0,12750
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,300    14,55000 = 4,36500
B0380001 m3 Argila expandida per a formació de formigons lleugers 0,500    25,00000 = 12,50000
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I/32,5 0,200    68,83000 = 13,76600
Subtotal: 30,75850 30,75850
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 97,27834
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 20,70083
COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,97917
P-18 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
Rend.: 270,000 1,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,243 /R 19,27000 = 0,01734
A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R 18,19000 = 0,18008
A013U001 h Ajudant 2,673 /R 16,15000 = 0,15989
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Subtotal: 0,35731 0,35731
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R 32,62000 = 0,02283
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R 1,79000 = 0,00448
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R 1,93000 = 0,00483
Subtotal: 0,03213 0,03213
Materials
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010    0,82000 = 0,00820
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 1,050    0,41000 = 0,43050
Subtotal: 0,43870 0,43870
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 0,82814
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 0,17623
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,00437
P-19 G4D00001 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist mitjançant
estructura metàl.lica provisonal volada
Rend.: 3,000 93,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R 19,27000 = 6,42333
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R 18,19000 = 24,25333
A013U001 h Ajudant 3,000 /R 16,15000 = 16,15000
A0140000 h Manobre 3,000 /R 15,23000 = 15,23000
Subtotal: 62,05667 62,05667
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R 43,66000 = 2,91067
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R 5,41000 = 1,80333
Subtotal: 4,71400 4,71400
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000    0,37000 = 1,11000
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos
1,000    3,36000 = 3,36000
B0DZA000 l Desencofrant 0,075    1,80000 = 0,13500
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400    1,13000 = 0,45200
B44ZU011 kg Acer A/42B en perfils laminats o planxa, tallat a mida i
treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant
6,000    0,88000 = 5,28000
Subtotal: 10,33700 10,33700
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 77,10767
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 16,40851
COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,51618
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P-20 G7800001 m2 Capa d'impermeabilització amb revestiment d'alta
resistència de dos components, a base de resina
epoxi i oli d'antracé
Rend.: 1,000 8,75 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,020 /R 19,27000 = 0,38540
A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R 15,77000 = 0,31540
Subtotal: 0,70080 0,70080
Maquinària
C1500031 h Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 0,012 /R 96,72000 = 1,16064
Subtotal: 1,16064 1,16064
Materials
B0310001 T Sorra de Quars 0,350    11,00000 = 3,85000
B08A0001 kg Resina epoxi modificada amb oli d'antracè, lliure de
brea dulla
1,500    1,00000 = 1,50000
Subtotal: 5,35000 5,35000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 7,21144
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 1,53459
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,74603
P-21 G7810001 m2 Tractament de paraments d'obra de fàbrica existent a
base de sorrejat i posterior aplicació d'impregnant
hidròfug a base siloxans (Sikaguar 700S o similar),
incloent bastides penjades o qualsevol element
auxiliar necessari per a l'aplicació del revestiment
Rend.: 0,957 108,02 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R 18,19000 = 9,50366
A0160000 h Peó 1,000 /R 15,61000 = 16,31139
Subtotal: 25,81505 25,81505
Maquinària
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 0,500 /R 4,25000 = 2,22048
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R 14,12000 = 7,37722
Subtotal: 9,59770 9,59770
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,500    0,85000 = 0,42500
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,050    14,55000 = 0,72750
B08A0002 kg Impregnan hidrofug a base de siloxans 1,750    30,00000 = 52,50000
Subtotal: 53,65250 53,65250
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 89,06525
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 18,95308
COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,01833
Projecte Constructiu. Millora Local.
Eixamplament i Millora del Pont sobre el Riu Fluvià a la carretera GI-524 entre els PK0+280 i 0+320.
Tram: Olot
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16
PARTIDES D'OBRA
P-22 G7J00001 m Formació de junta de dilatació a base de revestiment
asfàltic-elastomèric sobre làmina d'alumini i cordó
elàstic, totalment acabada.
Rend.: 1,000 128,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R 19,27000 = 9,63500
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R 18,19000 = 9,09500
A013U001 h Ajudant 1,000 /R 16,15000 = 16,15000
Subtotal: 34,88000 34,88000
Materials
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,060    14,55000 = 0,87300
B7J10001 kg Lligant asfalt-elastomeric 20,000    3,50000 = 70,00000
Subtotal: 70,87300 70,87300
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 105,75300
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 22,50424
COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,25724
P-23 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 140,000 20,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R 19,27000 = 0,06882
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R 15,77000 = 0,11264
Subtotal: 0,18146 0,18146
Maquinària
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R 49,34000 = 0,35243
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R 49,63000 = 0,35450
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R 36,53000 = 0,13046
Subtotal: 0,83739 0,83739
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050    0,85000 = 0,04250
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200    12,86000 = 15,43200
Subtotal: 15,47450 15,47450
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 16,49336
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 3,50979
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,00314
P-24 G974U010 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20
cm d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 75,000 11,84 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0112000 h Cap de colla 1,000 /R 19,27000 = 0,25693
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R 18,19000 = 0,97013
A0140000 h Manobre 6,000 /R 15,23000 = 1,21840
Subtotal: 2,44547 2,44547
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,450 /R 31,22000 = 0,18732
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,450 /R 39,58000 = 0,23748
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R 32,62000 = 0,10873
Subtotal: 0,53353 0,53353
Materials
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I/32,5 0,001    68,83000 = 0,06883
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,060    57,46000 = 3,44760
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,005    72,51000 = 0,36255
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000    0,37000 = 0,37000
B0DZA000 l Desencofrant 0,010    1,80000 = 0,01800
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,050    1,13000 = 0,05650
B974U010 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 4 cm de gruix
1,050    2,34000 = 2,45700
Subtotal: 6,78048 6,78048
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 9,75948
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 2,07682
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,83630
P-25 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4
cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients
Rend.: 18,000 31,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R 19,27000 = 1,07056
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R 18,19000 = 4,04222
A0140000 h Manobre 7,000 /R 15,23000 = 5,92278
Subtotal: 11,03556 11,03556
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R 31,22000 = 0,86722
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,500 /R 10,47000 = 0,29083
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R 32,62000 = 0,90611
Subtotal: 2,06417 2,06417
Materials
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I/32,5 0,002    68,83000 = 0,13766
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a 0,100    57,46000 = 5,74600
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la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030    72,51000 = 2,17530
B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4
cm
1,050    4,46000 = 4,68300
Subtotal: 12,74196 12,74196
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 25,84168
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 5,49911
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,34079
P-26 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
Rend.: 120,000 30,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R 19,27000 = 0,16058
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R 18,19000 = 0,30317
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R 15,77000 = 0,52567
Subtotal: 0,98942 0,98942
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R 59,73000 = 3,48425
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R 45,20000 = 0,37667
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R 51,85000 = 0,43208
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R 54,86000 = 0,45717
Subtotal: 4,75017 4,75017
Materials
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000    19,52000 = 19,52000
Subtotal: 19,52000 19,52000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 25,25958
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 5,37524
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,63482
P-27 G9H1V012 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
Rend.: 110,000 31,84 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R 19,27000 = 0,17518
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R 18,19000 = 0,33073
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R 15,77000 = 0,57345
Subtotal: 1,07936 1,07936
Maquinària
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C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R 59,73000 = 3,80100
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R 45,20000 = 0,41091
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R 51,85000 = 0,47136
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R 54,86000 = 0,49873
Subtotal: 5,18200 5,18200
Materials
B9H1V012 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000    19,99000 = 19,99000
Subtotal: 19,99000 19,99000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 26,25136
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 5,58629
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,83765
P-28 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de
trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2
Rend.: 1.660,000 2,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R 19,27000 = 0,01161
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R 18,19000 = 0,02192
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R 15,77000 = 0,03800
Subtotal: 0,07152 0,07152
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R 59,73000 = 0,25187
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R 45,20000 = 0,02723
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R 51,85000 = 0,03123
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R 54,86000 = 0,03305
Subtotal: 0,34339 0,34339
Materials
B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
0,060    23,69000 = 1,42140
Subtotal: 1,42140 1,42140
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 1,83631
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 0,39077
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,22708
P-29 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses
Rend.: 1,000 297,66 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000    245,43000 = 245,43000
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Subtotal: 245,43000 245,43000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 245,43000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 52,22750
COST EXECUCIÓ MATERIAL 297,65750
P-30 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses
Rend.: 1,000 475,19 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B055U010 t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb
elastòmers
1,000    391,81000 = 391,81000
Subtotal: 391,81000 391,81000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 391,81000
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 83,37717
COST EXECUCIÓ MATERIAL 475,18717
P-31 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI Rend.: 700,000 0,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R 18,19000 = 0,02599
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R 15,77000 = 0,02253
Subtotal: 0,04851 0,04851
Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R 24,05000 = 0,03436
Subtotal: 0,03436 0,03436
Materials
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI
1,200    0,26000 = 0,31200
Subtotal: 0,31200 0,31200
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 0,39487
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 0,08403
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,47890
P-32 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 Rend.: 750,000 0,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R 18,19000 = 0,02425
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R 15,77000 = 0,02103
Subtotal: 0,04528 0,04528
Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R 24,05000 = 0,03207
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PARTIDES D'OBRA
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R 32,32000 = 0,04309
Subtotal: 0,07516 0,07516
Materials
B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
ECR-1
0,600    0,20000 = 0,12000
Subtotal: 0,12000 0,12000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 0,24044
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 0,05117
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,29161
P-33 G9J1U030 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus
ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm nou
Rend.: 750,000 0,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R 18,19000 = 0,02425
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R 15,77000 = 0,02103
Subtotal: 0,04528 0,04528
Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R 24,05000 = 0,03207
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R 32,32000 = 0,04309
Subtotal: 0,07516 0,07516
Materials
B055U030 kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus
ECR-2-m
0,500    0,32000 = 0,16000
Subtotal: 0,16000 0,16000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 0,28044
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 0,05968
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,34012
P-34 GB130001 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100
cm d'alçària amb muntants cada 200 cm de xapa
8mm, passamà de xapa de 4mm. D.150mm i
travessers inferiors de xapa de 3mm D.80mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de
pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge,
totalment col·locada
Rend.: 4,000 198,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R 19,27000 = 4,81750
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R 18,19000 = 9,09500
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R 15,77000 = 7,88500
Subtotal: 21,79750 21,79750
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R 32,62000 = 4,07750
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C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R 2,63000 = 0,65750
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R 5,41000 = 1,35250
Subtotal: 6,08750 6,08750
Materials
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,050    70,25000 = 3,51250
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,700    0,41000 = 0,28700
B44ZU011 kg Acer A/42B en perfils laminats o planxa, tallat a mida i
treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant
150,000    0,88000 = 132,00000
Subtotal: 135,79950 135,79950
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 163,68450
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 34,83206
COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,51656
P-35 GB130002 m Formació de defensa metl.lica a base de perfil tubular
d'acer galvanitzat de D.250mm. inclòs P.P. de
muntants, plaques d'ancoratge i formació de finestres
d'enllumenat i reixa i bastidor per a tancament de la
unitat completament col.locada i acabada
Rend.: 1,000 219,93 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R 19,27000 = 19,27000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R 18,19000 = 36,38000
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R 15,77000 = 31,54000
Subtotal: 87,19000 87,19000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R 32,62000 = 16,31000
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R 2,63000 = 2,63000
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R 5,41000 = 5,41000
Subtotal: 24,35000 24,35000
Materials
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,050    70,25000 = 3,51250
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,700    0,41000 = 0,28700
B44ZU011 kg Acer A/42B en perfils laminats o planxa, tallat a mida i
treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant
75,000    0,88000 = 66,00000
Subtotal: 69,79950 69,79950
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 181,33950
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 38,58905
COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,92855
P-36 GB130003 m Formació d'mposta metal.lica d'acer tipus Rend.: 1,000 227,21 €
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S355J2G1W autorresistent a la corrosió de gruix
6mm., inclòs P.P. d'ancoratges completament
col.locada i acabada
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R 19,27000 = 19,27000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R 18,19000 = 36,38000
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R 15,77000 = 31,54000
Subtotal: 87,19000 87,19000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R 32,62000 = 16,31000
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R 2,63000 = 2,63000
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R 5,41000 = 5,41000
Subtotal: 24,35000 24,35000
Materials
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,050    70,25000 = 3,51250
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,700    0,41000 = 0,28700
B44Z0001 kg Acer S355J2G1W autorresistent a la corrosió en
xapes
60,000    1,20000 = 72,00000
Subtotal: 75,79950 75,79950
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 187,33950
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 39,86585
COST EXECUCIÓ MATERIAL 227,20535
P-37 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 645,000 0,85 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R 19,27000 = 0,02988
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R 18,19000 = 0,08460
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R 15,77000 = 0,04890
Subtotal: 0,16338 0,16338
Maquinària
C150U004 H Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R 5,87000 = 0,00910
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R 34,53000 = 0,05353
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R 31,32000 = 0,04856
Subtotal: 0,11119 0,11119
Materials
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,300    1,28000 = 0,38400
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B8ZBUU01 KG Microesferes de vidre 0,060    0,64000 = 0,03840
Subtotal: 0,42240 0,42240
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 0,69697
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 0,14832
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84529
P-38 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge
Rend.: 1,000 11,54 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,056 /R 19,27000 = 1,07912
A0121000 h Oficial 1a 0,167 /R 18,19000 = 3,03773
A0150000 h Manobre especialista 0,111 /R 15,77000 = 1,75047
Subtotal: 5,86732 5,86732
Maquinària
C150U004 H Furgoneta de 3500 kg 0,056 /R 5,87000 = 0,32872
C1B02AU0 H Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,056 /R 28,38000 = 1,58928
Subtotal: 1,91800 1,91800
Materials
B8ZBU100 KG Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
0,900    1,58000 = 1,42200
B8ZBUU01 KG Microesferes de vidre 0,480    0,64000 = 0,30720
Subtotal: 1,72920 1,72920
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 9,51452
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 2,02469
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,53921
P-39 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
Rend.: 4,500 106,28 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R 18,19000 = 4,04222
A013U001 h Ajudant 1,000 /R 16,15000 = 3,58889
Subtotal: 7,63111 7,63111
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R 32,62000 = 1,81222
Subtotal: 1,81222 1,81222
Materials
BBM1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment 1,000    78,19000 = 78,19000
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reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport
Subtotal: 78,19000 78,19000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 87,63333
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 18,64837
COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,28171
P-40 GBB1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals
de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
Rend.: 4,500 135,85 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R 18,19000 = 4,04222
A013U001 h Ajudant 1,000 /R 16,15000 = 3,58889
Subtotal: 7,63111 7,63111
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R 32,62000 = 1,81222
Subtotal: 1,81222 1,81222
Materials
BBM1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions
generals i carrils, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport
1,000    102,57000 = 102,57000
Subtotal: 102,57000 102,57000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 112,01333
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 23,83644
COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,84977
P-41 GBB5U751 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 1,900 395,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R 18,19000 = 9,57368
A013U001 h Ajudant 1,000 /R 16,15000 = 8,50000
Subtotal: 18,07368 18,07368
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R 32,62000 = 4,29211
Subtotal: 4,29211 4,29211
Materials
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BBM5U551 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant DG nivell 3
1,000    284,27000 = 284,27000
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
31,420    0,63000 = 19,79460
Subtotal: 304,06460 304,06460
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 326,43039
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 69,46439
COST EXECUCIÓ MATERIAL 395,89478
P-42 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de
senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada
Rend.: 1,250 191,47 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R 19,27000 = 4,62480
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R 18,19000 = 14,55200
A0140000 h Manobre 1,000 /R 15,23000 = 12,18400
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R 15,77000 = 12,61600
Subtotal: 43,97680 43,97680
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,100 /R 54,48000 = 4,35840
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,300 /R 44,25000 = 10,62000
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R 39,58000 = 12,66560
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R 1,55000 = 2,48000
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R 14,12000 = 11,29600
Subtotal: 41,42000 41,42000
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,200    60,40000 = 72,48000
Subtotal: 72,48000 72,48000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 157,87680
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 33,59618
COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,47298
P-43 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
Rend.: 4,000 104,57 €
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col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R 18,19000 = 4,54750
A013U001 h Ajudant 1,000 /R 16,15000 = 4,03750
Subtotal: 8,58500 8,58500
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R 32,62000 = 2,03875
Subtotal: 2,03875 2,03875
Materials
BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
1,000    27,24000 = 27,24000
BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 90 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit
1,000    48,36000 = 48,36000
Subtotal: 75,60000 75,60000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 86,22375
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 18,34841
COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,57216
P-44 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre,
segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Rend.: 24,000 29,16 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R 18,19000 = 0,75792
A013U001 h Ajudant 1,000 /R 16,15000 = 0,67292
Subtotal: 1,43083 1,43083
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R 32,62000 = 0,33979
Subtotal: 0,33979 0,33979
Materials
BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000    22,27000 = 22,27000
Subtotal: 22,27000 22,27000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 24,04063
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 5,11585
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,15647
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P-45 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Rend.: 3,000 53,16 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R 18,19000 = 6,06333
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R 15,77000 = 5,25667
Subtotal: 11,32000 11,32000
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,250 /R 35,57000 = 2,96417
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R 32,62000 = 2,17467
Subtotal: 5,13883 5,13883
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,120    57,46000 = 6,89520
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit
3,200    6,40000 = 20,48000
Subtotal: 27,37520 27,37520
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 43,83403
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 9,32788
COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,16192
P-46 GDKZ001 u Bunera per a creació de punt de desguàs al tauler,
inclòs formació de forat, insercció de tub de PVC
vertical, tancament amb reixa a nivell de paviment, i
tot el necessari per deixar l'unitat totalment acabada
Rend.: 0,634 150,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R 19,27000 = 15,19716
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R 18,19000 = 14,34543
A0160000 h Peó 0,500 /R 15,61000 = 12,31073
Subtotal: 41,85331 41,85331
Materials
BFA10001 u Reixa de fundició de 200x200x40 1,000    80,00000 = 80,00000
BFA1U110 m Tub de PVC, DN 110 mm, PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris
0,710    2,57000 = 1,82470
Subtotal: 81,82470 81,82470
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 123,67801
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 26,31868
COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,99669
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P-47 GFA20001 m Col.locació de beina D.250 exterior d'acer per a
futura canalització de gas a la vorera aigües avall,
subministrament no inclòs
Rend.: 0,932 15,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R 18,19000 = 3,90343
A013U001 h Ajudant 0,300 /R 16,15000 = 5,19850
A0140000 h Manobre 0,200 /R 15,23000 = 3,26824
Subtotal: 12,37017 12,37017
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 12,37017
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 2,63237
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,00254
P-48 GFA20002 m Canonada de PVC de D.110mm. per a alleugeriment
de voreres per a futures canalitzacions de serveis
Rend.: 1,358 4,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,005 /R 18,19000 = 0,06697
A0150000 h Manobre especialista 0,005 /R 15,77000 = 0,05806
Subtotal: 0,12504 0,12504
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,008 /R 30,23000 = 0,17809
Subtotal: 0,17809 0,17809
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,500    0,85000 = 0,42500
BFA1U110 m Tub de PVC, DN 110 mm, PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris
1,000    2,57000 = 2,57000
Subtotal: 2,99500 2,99500
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 3,29812
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 0,70184
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,99996
P-49 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat
sobre parament horitzontal o vertical, marcatge
indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
Rend.: 10,420 6,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,104 /R 19,27000 = 0,19233
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R 18,19000 = 1,74568
A013U001 h Ajudant 1,000 /R 16,15000 = 1,54990
Subtotal: 3,48792 3,48792
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Materials
BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
1,000    1,83000 = 1,83000
Subtotal: 1,83000 1,83000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 5,31792
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 1,13165
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,44957
P-50 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari
Rend.: 1,000 6,86 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R 19,27000 = 0,19270
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R 18,19000 = 1,81900
A013U001 h Ajudant 0,150 /R 16,15000 = 2,42250
Subtotal: 4,43420 4,43420
Materials
BG38U035 M Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,000    1,10000 = 1,10000
BGW38000 U Part proporcional d´accessoris per a conductors de
coure nus
0,448    0,27000 = 0,12096
Subtotal: 1,22096 1,22096
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 5,65516
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 1,20342
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,85858
P-51 GGG00000 u Treballs de connexió i escomesa a la línia de
l'enllumenat existent
Rend.: 0,150 275,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 H Oficial 1a electricista 1,000 /R 17,80000 = 118,66667
A013H000 H Ajudant electricista 1,061 /R 15,28000 = 108,08053
Subtotal: 226,74720 226,74720
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 226,74720
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 48,25180
COST EXECUCIÓ MATERIAL 274,99900
P-52 GGG00001 u Subministrament i col.locació de lluminaria tipus
HF-220 AR o similar totalment equipada inclòs 2
Rend.: 1,000 180,00 €
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fluorescents 20w. inclosa caixa de connexió, cablejet
i placa de terra
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 H Oficial 1a electricista 0,020 /R 17,80000 = 0,35600
A013H000 H Ajudant electricista 0,030 /R 15,28000 = 0,45840
Subtotal: 0,81440 0,81440
Materials
BHM10001 u Lluminaria tipus HF-220 AR o similar, totalment
equipada, inclòs 2 fluorescents 20w., caixa de
connexió, cablejat i placa de terra
0,820    180,00000 = 147,60000
Subtotal: 147,60000 147,60000
DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 148,41440
DESPESES INDIRECTES 21,28 % 31,58258
COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,99698
P-53 PPA10001 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la
localització i protecció de les connexions d'aigua a la
traça del pont
Rend.: 1,000 1.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________
P-54 PPA10007 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la
localització i protecció de les connexions de
semaforització a la traça del pont
Rend.: 1,000 1.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________
P-55 PPA10008 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a prova de
càrrega
Rend.: 1,000 1.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________
P-56 PPA10009 PA Partida alçada de cobrament íntegre de neteja dels
elements del sistema de drenatge que desguasan en
l'entorn dels estreps del pont (baixants, sobreeixidors
i cues del clavegueram)
Rend.: 1,000 600,00 €
_____________________________________________________________________________________________________
P-57 PPA80001 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
Rend.: 1,000 5.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________
P-58 PPA900SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra
Rend.: 1,000 7.309,18 €
_____________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES
XPA100OC PAJ Partida alçada a justificar per a condicionament i
reposició de murs de contenció
Rend.: 1,000 5.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________
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PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, tal com es desenvolupa en el Document nº 4 d’aquest
Projecte, les quantitats a les que apuja el pressupost són:
Pressupost d’Execució per Contracte
Pressupost d’Execució Material           177.363,11 €
Despeses Generals (13% s/PEM) 23.057,20 €
Benefici Industrial (6% s/PEM) 10.641,79 €
IVA (16%) 33.769,94 €
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE   244.832,04 €
Pressupost per a Coneixement de l’Administració
Pressupost d’Execució per Contracte 244.832,04 €
Serveis Afectats   19.332,46 €
Expropiacions    0 €
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ      264.164,50 €
EL PRESSUPOST TOTAL PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ D’AQUESTA OBRA APUJA A LA
QUANTITAT DE   DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS  ( 264.164,50 €)
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ANNEX Nº 15:    PLA DE CONTROL DE QUALITAT VALORAT
MEMÒRIA PLA DE QUALITAT.
El present Pla de Control de Qualitat del Projecte d’eixamplament i millora del pont sobre el riu Fluvià a la
carretera GI-524 entre els PK 0+280 i 0+300 a Olot (Garrotxa), amb clau-MG-03057, s’ha realitzat
atenent-se a les característiques del mateix, on i participen essencialment conceptes de control de
elements estructurals i paviments.
El Pressupost d’execució Material del Control de Qualitat apuja a la quantitat de: TRES MIL SET-CENTS
CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS (3.757,77 €), que representa un 2,11% del
pressupost d’Execució Material del Projecte, estant dintre dels marges idonis per un Projecte d’Obra Civil
com el que es contempla.
Justificació de les modificacions realitzades respecte el banc de criteris:
En primer lloc s’han eliminat duplicitat d’assaigs  de caracterització  de peces de pavimentació com son
vorades, rigoles i panots quan aquests apareixen a més d’un capítol, fent- los constar únicament en el
capítol de ferms i paviments. Sembla lògica aquesta decisió, doncs les peces en qüestió seran les
mateixes independentment de la actuació corresponent a cada capítol.
En quant als assaigs de mescles bituminoses en el capítol de ferms i paviments, els autors d’aquest
projecte, consideren, que pel baix pressupost de l’obra i la petita quantitat d’aglomerat que s’emprarà
donat el petit amidament que representa aquesta partida, es preferible donar mes importància als
assaigs que caracteritzin l’aglomerat d’àrids i betums en conjunt, que de forma individual.
S’ha plantejat un control del 100% de les amassades del formigó HA-30 que s’utilitzarà per a la
construcció de la llosa del pont, per considerar que és la partida mes important a controlar en el conjunt
de l’obra. No es consideraran assaigs del formigó H-20 per tractar-se d’un formigó en massa a emprar en
la construcció d’elements no estructurals.
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PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL.
A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris del control anteriorment expossats,
s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general:
? No s’ha previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca d qualitat de
producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el
contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest ple.
? A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic
proveïdor per a cada material. En el cas de variar aquets supòsit, s’haura d’executar els assaigs
corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en aquest plec, a càrrec del contractista.
? En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de
la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla.
? S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb marca
de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclós assaigs d’identificació. En cas de que la planta
disposi d’algún ciment, certificat d’acord a la RC-97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs
d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del contractista, encara de que disposin de marca.
Si algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar el
proveïment de formigó d’aquesta planta.
? El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra,
atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment
correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part de la D.O., de les causes
que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst.
El pressupost del pla de control es presenta estructurat pels mateixos capítols del pressupost d’obra
(activitats).
PLA DE CONTROL DE QUALITAT VALORAT
ESTADÍSTICA DE PARTIDES (PDF)
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ANNEX Nº 16. DESVIAMENTS PROVISIONALS
En aquest Annex es presenta l’esquema de circulació proposat per l’Ajuntament d’Olot per a la seva
adaptació a la situació del tall de trànsit al Pont de Cal Rosset, ocasionant per les obres de millora i
eixamplament objecte d’aquest Projecte, i d’acord amb el procediment constructiu previst.
S’acompanya també l’esquema de circulació en la situació actual.
Amb aquesta solució es contempla que la proposta  consisteix en desviar el flux de trànsit pels dos ponts
més propers sobre el riu Fluvià, utilitzant  un pont per a cada sentit de circulació. Es considera la
utilització d’un nou vial que es preveu sigui en servei en el monent del desviament requerit.
El tall de trànsit requerirà, en conseqüència, uns recorreguts alternatius de les següents longituds.
En el sentit Olot - Santa Pau el recorregut alternatiu requereix un desviament de 1.200 m pel pont de la
Creu.
En el sentit Santa Pau - Olot el recorregut alternatiu requerirà un desviament de 680 m pel pont de les
Naves.
La durada del tall del trànsit al pont del Cal Rosset s’estima en uns dos mesos i mig, d’acord amb el Pla
d’obra previst (veure Annex nº 12).
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Plec pàg. 4
1.- ASPECTES GENERALS.
 
1.1.- Objecte, abast i disposicions generals.
1.1.1.- Objecte.
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització
general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les
condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en
que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.
1.1.2.- Àmbit d'aplicació.
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del Projecte “Millora Local.
Eixamplament i millora del pont sobre el riu Fluvià a la carretera GI-524 entre els PK 0+280 i 0+320:
Tram:Olot”
1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables.
GENERAL
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest
Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni
s'oposin a allò que en ell s'especifica.
- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre de
1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de desembre
(B.O.E. de 10 de gener de 1998).
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75,
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades,
introduïdes al seu articulat per:
O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) :
- 516 “Formigó compactat”
O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988:
- 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta”
O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre):
- 104 “Desenvolupament i control de les obres”
O.M. de 27 de desembre de 1999
- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 “Calç
hidràulica”)
- 202 “Ciments”
- 210 “Quitrans” (es deroga)
- 211 “Betums asfàltics”
- 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums
asfàltics fluidificats”)
- 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”)
- 214 “Betums fluxats” (nou)
- 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou)
- 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou)
O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”
- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga)
- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials
ferris a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga)
- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es
deroga)
- 700 “Marques vials”
- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix
“Senyals de circulació”)
- 702 “Captafars retroreflectants”
- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants”
- 704 “Barreres de seguretat”
O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y
pavimentos de hormigón.
- 530 “Riegos de imprimación”
- 531 “Riegos de adherencia”
- 532 “Riegos de curado”
- 540 “Lechadas bituminosas”
- 542 “Mezclas bituminosas en caliente”
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- 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de
rodadura”
- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado”
O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02):
Derogat:
- 240 “Barras lisas para hormigón armado”
- 241”Barras corrugadas para hormigón armado”
- 242 “Mallas electrosoldadas”
- 244 “Torzales para hormigón pretensado”
- 245 “Cordones para hormigón pretensado”
- 246 “Cables para hormigón pretensado”
- 247 “Barras para hormigón pretensado”
- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas”
- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas”
- 252 “Acero forjado”,
- 253 “Acero moldeado”
- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”
- 260 “Bronce a emplear en apoyos”
- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”
- 281 “Aireantes a emplear en hormigones”
- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones”
- 287 “Poliestireno expandido”
- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas”
Revisat:
- 243 “Alambres para hormigón pretensado”
- 248 “Accesorios para hormigón pretensado”
- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones”
- 285 “Productos filmógenos de curado”
- 610 “Hormigones”
Nou:
-  240”Barras corrugadas para hormigón estructural”
-  241 “Mallas electrosoldadas”
-  242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”
-  244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón pretensado”
-  245 “Cordones de  siete “7” alambres para hormigón pretensado”
-  246 “Tendones para hormigón pretensado”
-  247 “Barras de pretensado”
-  281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”
-  283 “Adiciones a emplear en hormigones”
-  287  “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”
-  610A “Hormigones de alta resistencia”
-  620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras
metálicas”
Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002.
Modifica:
300 "Desbroce del terreno" ;
301 "Demoliciones";
302 "Escarificación y compactación";
303 "Escarificación y compactación del firme existente";
304 "Prueba con supercompactador";
320 "Excavación de la explanación y préstamos";
321 "Excavación en zanjas y pozos";
322 "Excavación especial de taludes en roca";
330 "Terraplenes";
331 "Pedraplenes";
332 "Rellenos localizados";
340 "Terminación y refino de la explanada";
341 "Refino de taludes";
410 "Arquetas y pozos de registro";
411 "Imbornales y sumideros";
412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";
658 "Escollera de piedras sueltas";
659 "Fábrica de gaviones";
670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión";
671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"";
672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y
673 "Tablestacados metálicos",
Nous articles:
290 "Geotextiles";
333 "Rellenos todo-uno";
400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";
401 "Cunetas prefabricadas";
420 "Zanjas drenantes";
421 "Rellenos localizados de material drenante";
422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";
675 "Anclajes";
676 "Inyecciones" y
677 "Jet grouting",
Deroga:
400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";
401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón";
420 "Drenes subterráneos";
421 "Rellenos localizados de material filtrante" y
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674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado
O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de
ferm:
- 510 “Zahorras”
- 512 “Suelos estabilizados in situ”
- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento)
- 551 “Hormigón magro vibrado”
 - Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant
dipòsit en abocador.
 - Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials
actualment en vigència.
 - Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.).
 - Normes U.N.E.
 - UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors.
 - Normes ASME-IX "Welding Qualifications".
 - Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres Públiques (Ordre
Ministerial d'1 d'abril de 1964).
 - Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de
1970).
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de
03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats
productes utilitzats en la construcció.
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que
es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables
als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi.
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs
de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article.
Relació de plecs de família a aplicar aquest article:
- Ciments
- Guixos
- Escaioles
- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes
- Armadures actives d’acer
- Filferros trefilats llisos i corrugats
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents
- Productes bituminosos impermeabilitzants
- Poliestirens expandits
- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics
- Xemeneies modulars metàl·liques
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari
- Cables elèctrics per a baixa tensió
- Aparells sanitaris
- Aixetes sanitàries
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades
d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte.
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole
promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents,
que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació
anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte
el que disposa aquest plec.
FERMS
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4),
aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002.
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de
1989.
- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de maig de
1992.
- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989.
- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 9
d’octubre de 1991.
- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat per
l’ordre circular de 18 de desembre de 1992.
PLANTACIONS
- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març de 1963.
- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del
MOPT al 1992.
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SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT
- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999.
- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987.
- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta.
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989.
- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991.
IL·LUMINACIÓ
- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999.
- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de març de
1964.
SISTEMES DE CONTENCIÓ
- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles.
- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP)
TÚNELS
- Instrucció per al projecte, construcció i explotació d’obres subterrànies per al transport terrestre
(IOS-98).Ordre de 19 novembre 1998
- Manual per al control i disseny de voladures en obres de carreteres (Dirección General de
Carreteras. Ministerio de Fomento (1998)).
ESTRUCTURES
- Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 11 de
desembre.
- Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que substitueix les
normes MV-1.
- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació  NCSE-94, RD 2543/1994 de 29
de desembre (B.O.E. de 8 de febrer de 1995).
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, de O.M. de
12 de febrer de 1998
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de O.M. de 25 de
juny de 1975.
- O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades.
- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per ponts de
carretera, de 1982.
- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996.
- Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 1996.
- Recomanacions per  al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres, de maig
de 1998.
- Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat.
- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992.
- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de conservació”, de
9 de maig de 1995.
- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera.
- Control de la erosió fluvial en ponts.
- Inspeccions principals en ponts de carretera.
- Protecció contra despreniments de roques. 1996.
- Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat per
Reial Decret 776/1997 de 30 de maig.
- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per
Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972.
- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó".
 - Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer".
 - Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer".
 - Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T.
 - Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T.
 - Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980).
SENYALITZACIÓ D’OBRA
- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987.
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra.
- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament d’obres fixes
en vies fora de poblat.
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SANEJAMENT I ABASTAMENT
- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la
Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.
 - Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del
M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974).
- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de
la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.
PINTURES
- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas.
EDIFICACIÓ
- Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat pel
Ministeri de  l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973).
- Normes tecnològiques de l'edificació.
SEGURETAT I SALUT
- Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques (Ordre
Ministerial d'1 d'abril de 1964).
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964).
- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92)
- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de construcció
temporals o móvils.
- RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997)
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió
d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques.
1.2.-Descripció de les obres.
1.2.1.- Descripció general de l'obra.
Les obres projectades tenen per objecte la milora del pont sobre el riu Fluvià a la carretera GI-524 entre
els PK 0+280 i 0+320. Tram: Olot.
Les obres definides en aquest Projecte les podem descriure agrupades en el següents apartats.
Remodelació Obra de Fàbrica
Seguidament es descriuen les actuacions estructurals en l’Obra de Fàbrica que constitueix al Pont
de Can Russet.
Situació Actual
Des de punt de vista estructural el pont es composa d’un arc de fàbrica de maó massís d’1 metre de
cantell i 6 metres d’ample. La inspecció visual efectuada manifesta un estat general correcte, a
banda de les manifestacions superficials de l’humitat.
Sobre l’arc estructural creixen els timpans d’altura variable, que contenen el reblert entre arc
estructural i rasant. Els timpans estan revestits de pedra i cal preveure una morfologia de maó
massís com l’arc.
Pel que fa al tauler, i fruit d’eixamplaments posteriors a la construcció original, trobem unes bigues
de formigó, probablement en massa, que suporten lloses per a formar les franjes de vianants.
Creiem que aquestes llosetes no tenen cap continuitat dorsal. La inspecció efectuada, a través del
reconeixement geotècnic i de caracterització confirma la continuitat de les bigues transversals de
banda a banda, com era natural esperar.
El reconeixement efectuat manifesta també l’existència de formigó més enllà de l’àmbit de les
bigues. La variabilitat del gruix d’aquella capa ens fa pensar que es el producte de reblerts de
diferents origens temporals i que no tenen una funció estructural definida.
Pel damunt d’aquesta capa no homogènia de formigó trobem un reblert, tampoc uniforme en el seu
gruix, de capes granulars i aglomerat.
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Descripció de l’Estructura Projectada
L’estructura projectada obeeix, doncs, a l’execució d’una nova llosa de tauler implantada a tot
l’ample del pont, mantenint la rasant, i ocupant l’espai ocupat pel reblert granular i part de l’excés
d’aglomerat existent, i també l’espai guanyat per un petit enderroc de la part superior dels formigons
Així, la llosa a executar tindrà 11 metres d’ampla, amb cantell tipus de 30 cms, variable en el voladís
fins a un mínim de 21,6 cms.
En aquests punt convé advertir que l’objecte d’aquest Projecte no és permetre el pas del vehicle
ideal pesant que contempla la instrucció vigent IAP més enllà de la calçada, sino que, respectant
l’esmentada norma, dit vehicle tampoc trepitjarà el voladís existent.
La dimensió excessiva transversal (11 m) per utilitzar elements semiprefabricats, així com la
dificultat de garantir un recolzament uniforme d’una prellosa, i donada la relativament petita dimensió
dels voladissos, ens han fet proposar un procediment de construcció en dos fases, amb execució
dels nous voladissos a base d’un encofrat penjat d’elements metàl.lics mòvils provisionals, ancorats
a una primera fase de formigonat.
La llosa es remata lateralment amb una peça d’imposta d’acer autoresistent a la corrosió per a un
acabat lateral visual cuidat. La peça escullida té, d’una banda, la ventatja de la lleugeresa de la
imposta, i d’altra banda, la característica de requerir un mínim manteniment.
Longitudinalment, considerem apropiat introduir una llosa de transició als extrems del pont, que
permeti una variació gradual de la rigedesa vertical del ferm entre la nova llosa del tauler i
l’esplanada del carrer. La clàsica llosa de transició recolzada en el punt fixe que representa un
estrep típic de pont no és aquí possible, perqué, com s’ha dit no es vol introduir càrregues noves
sobre els timpans.
En aquest cas considerem aproximable a aquesta situació el considerar punt rigid una biga flotant
sobre el terreny als extrems de la llosa de transició.
1.2.2.- Esplanació i obres preparatòries.
Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en
ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques i a les ordres i
instruccions que dicti l'Enginyer Director.
Les obres d'esplanació comprenen:
- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques.
- L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de l’explanació, fins i tot la tala
d'arbres i l'extracció de soques.
- La demolició de les construccions situades dins dels límits d'expropiació.
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació.
- Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les obres.
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot la senya-
lització  provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les obres.
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en  les condicions de qualitat i amb les tole-
ràncies definides als documents del Projecte.
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra.
1.2.3.- Drenatge.
No hi ha més actuació de drenatge que la pròpia de desguàs del tauler, consistent en la construcció de
voreres per a captació de les aigües que, després de circular gràcies als pendents transversal i
longitudinal per les rigoles, desguassan directament al riu.
1.2.4.- Estructures.
 
En el present projecte es contempla la construcció d’una llosa de tauler pel damunt del pont arc de
fàbrica de maó sobre el riu Fluvià a Olot, carretera de Santa Pau.
1.2.5.- Afermat.
El ferm és de tipus flexible i constituït per damunt de la llosa de tauler:
Capa de trànsit:                         3 cm  de MBC tipus M-10.
Reg d'adherència ECR-2-m
Capa intermèdia:             5 cm  de MBC tipus D-12.
Reg d'adherència ECR-1
Ales zones extremes annexes a la llosa del tauler disposarem:
Capa de trànsit:                         3 cm  de MBC tipus M-10.
Reg d'adherència ECR-2-m
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Capa intermèdia:             5 cm  de MBC tipus D-12.
Reg d'adherència ECR-1
Capa de base:  7 cm de MBC tipus S-20.
Reg d’emprimació ECI
Subbase: 20 cm tot-ú-artificial.
1.2.6.- Senyalització i seguretat vial.
Comprèn els següents grups d'obres:
- Senyalització vertical, fins i tot banderoles i pòrtics.
- Senyalització horitzontal.
Els senyals del primer grup, en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s'ajusten a la Normativa del
Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (actual Ministerio de Fomento).
La seva execució inclou les operacions següents:
- Replanteig de la ubicació dels senyals.
- Subministrament dels materials.
- Execució dels fonaments.
- Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals.
La senyalització horitzontal inclou les següents operacions:
- Replanteig i premarcatge.
- Decapatge de les marques vials existents.
- Neteja de les superfícies a pintar.
- Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores.
- Protecció de les marques vials.
1.2.7.- Reposicions.
S'inclouen dins del pressupost general de l'obra, l’obra civil corresponent a la localització de la
conducció existent de teléfons i la protecció de canonades d’aigua i de línia de semaforització.
La realització de les obres de reposició dels serveis afectats inclou totes les operacions i materials
necessaris per acabar les obres en les condicions de qualitat i toleràncies definides als documents del
Projecte o a les que ordeni l'Enginyer Director.
1.3.- Direcció d'obra.
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per GISA, estarà a càrrec d'una Direcció
d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. GISA participarà en la Direcció d'Obra en la mida
que ho cregui convenient.
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra
gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o
actuacions que porti a terme el Contractista.
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra:
- Els plànols del projecte.
- El Plec de Condicions Tècniques.
- Els quadres de preus.
- El preu i termini d'execució contractats.
- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per GISA.
- Les modificacions d'obra establertes per GISA.
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra:
- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista.
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la
definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat,
estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que els replanteigs
de detall es facin degudament per ell mateix.
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista.
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que estableix
aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que,
partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de
programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra.
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per a
tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no amb la seva definició i amb les
condicions d'execució i d'obra prescrites.
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites,
ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient.
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o
convenients.
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.
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- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, perpart del Contractista, d'actualitzacions del programa
de Treballs inicialment acceptat.
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres
ocultes, abans de la seva ocultació.
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada.
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels resultats del control
i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot
presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los.
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prè-
viament  a la seva recepció per GISA.
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a GISA
un cop acabats els treballs.
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb
allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra
per a la regulació  de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i
en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres.
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre
tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les
expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si
aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per GISA.
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i
facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les
mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra
persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció
d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir
documentació formal de constància, conformitat o objeccions.
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres.
1.4.- Desenvolupament de les obres.
 
1.4.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig.
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra,
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al
Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el
Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a
comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat
terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta
amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra.
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar
que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de
domini o serveis existents.
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els
compromisos sobre serveis i terrenys afectats.
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El
Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La
Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució
donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los.
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats.
1.4.2.- Plànols d'obra.
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la
Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren
en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs
realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb
suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part
d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al
Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran
adequadament les disposicions adoptades.
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat
previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de
les obres.
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre
l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho
comunicarà a GISA per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al
Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres.
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Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual
precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins
del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada.
1.4.3.- Programes de treballs.
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball
complert. Aquest programa de treball serà aprovat per GISA al temps i en raó del Contracte. L'estructura
del programa s'ajustarà a les indicacions de GISA.
El programa de Treball comprendrà:
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb
criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball.
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos camins de servei,
oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva capacitat per a assegurar
l'acompliment del  programa.
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es
troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la data en que estarà a   l'obra així com la
justificació d'aquelles característiques  per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra  en  les
quals  s'hagin d'emprar i les capacitats per a as-segurar l'acompliment del programa.
d) Organització de personal que es destina a l'execució de    l'obra, expressant on es troba el personal
superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates   en que es trobi a l'obra.
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  mensuals  de subministres,
previsió de la    situació i quantia dels emmagatzematges.
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la seva reposició com
per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments
que per a l'execució de cada unitat representen les altres,  així com altres particulars no compreses en
aquestes.
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra.
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a
la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos
i/o retards en la realització dels treballs, GISA ho cregui convenient. La Direcció d'Obra tindrà facultat de
prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció.
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució
que la Direcció d'Obra cregui convenients.
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de
detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra.
1.4.4.- Control de qualitat.
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui
adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari
per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial.
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i
en funció d'això disposarà:
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali.
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la
funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de GISA, com a incorregibles en que
quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el
Contractista, amb una penalització econòmica.
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas
de no ser reconstruïdes en el termini concedit, GISA podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per
compte del Contractista.
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció provisional d'aquestes,
realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat
comportament de l'obra executada.
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat
a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els
mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte.
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra.
Plec pàg. 13
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a
cap indemnització per al Contractista.
1.4.5.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs.
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que
resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la
mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que,
necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre
quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per
a poder absentar-se de la zona d'obres.
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot
moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a
aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici
d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal
assignat a l'obra.
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no
podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte
expressa autorització de la Direcció d'Obra.
1.4.6.- Informació a preparar pel contractista.
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes
sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per
la Direcció d'Obra.
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques
de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així
com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes.
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva
ocultació.
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient.
GISA no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació formal de
l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació
d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista.
1.4.7.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres.
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al
tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a
disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i
jurisdicció sobre el trànsit.
1.4.8.- Seguretat i salut  al treball.
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de
riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i
del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i
salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les
circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres.
1.4.9.- Afeccions al medi ambient.
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al
medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un
pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques,
disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de
ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra
es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la
implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la
pol·lució fònica.
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els
medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels
organismes institucionals competents en la matèria.
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions,
hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de
treball i deixen accessos suficients per la seva realització.
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1.4.10.- Abocadors
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui
constituïda.
1.4.11.- Execució de les obres no especificades en aquest plec.
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la
normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona
pràctica per a obres similars.
1.5.- Amidament i abonament.
 
1.5.1.- Amidament de les obres.
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior.
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments.
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de
que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que
les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat.
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de l'Administració
sobre el particular.
1.5.2.- Abonament de les obres.
 
1.5.2.a.- Preus unitaris.
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva
a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del
Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que
figura en el Quadre de Preus núm. 2.
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin
hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat,
tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la
unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus
auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent
preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu.
1.5.2.b.- Altres despeses per compte del contractista.
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les
d'accés.
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials.
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acom-
plint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants.
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa.
- Les despeses de conservació de desguassos.
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos ne-
cessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres.
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es
finalitzi.
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i
energia elèctrica necessaris per a les obres.
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències observades i posades
de  manifest pels corresponents assaigs i proves.
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei.
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall.
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2.- MATERIALS BÀSICS.
2.1.- Aspectes generals.
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que
hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat
suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la
seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent.
2.2.- Materials per a  rebliments localitzats.
2.2.1.- Consideracions generals.
Els materials utilitzats en rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts per productes
que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre matèria
similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels
terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra.
Les condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002.
2.3.- Materials per a ferms.
2.3.1.- Tot-u artificial.
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  Per les especificacions
d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C. 10/2002.
2.3.2.- Mescles bituminoses en calent, i mescles bituminoses discontinues en calent.
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals sobre
mescles bituminoses en calent, Articles 542 i 543, que apareix a la circular núm. 5/2001 de 24 de Maig
de 2001 amb les següents prescripcions particulars.
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas
contrari seran rebutjats i no es podran emprar.
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es
facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de
mescles bituminoses.
Lligant hidrocarbonat.
Característiques generals pels betums asfàltics:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.
Els lligants a emprar seràn:
BETUM ASFÀLTIC B-60/70:
Característiques del betum original:
- Penetració a 25º (NLT-124/84) ................................................................................................ 6-7 mm
- Índex de penetració (NLT-181/84) ...........................................................................................-0.7 - +1
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84) ................................................................48ºC - 57ºC
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) ......................................................................................<=-8ºC
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ................................................................................................>=90 cm
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84) ........................................................................................99,5%
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84) ..............................................................................<=0,2%
- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84) ..................................................................................>=235ºC
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) ......................................................................................>=1,00
- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) .........................................................................................>=15%
- Contingut de parafines (NFT 66-015) .........................................................................................<4,5%
Característiques del residu de pel·lícula fina:
- Variació de massa (NTL-185/84) ..............................................................................................<=0,8%
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84) .....................................................>= 50% de la penetració original
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) ...................................................<=9ºC
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ................................................................................................>=50 cm
BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polímers, BM 3C
Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents
característiques:
. Penetració (NLT 124/84) .......................................55-70
. Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84).................<-15 ºC
. Punt de reblaniment (NLT 125/84) ………….. ... >65 ºC
. Ductilitat (NLT-126/84) a 5ºC ............................. >30 cm
. Flotador 60ºC ........................................................>2000
. Estabilitat emmagatzematge
- Diferencia A i B ........................... <5 ºC
- Diferencia penetració..................... <10
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. Recuperació elàstica a 25 ºC....................................>70
. Contingut aigua......................................................<0,2%
.Densitat relativa 25ºC/25ºC.......................................>1,0
. Residu película fina.
- Variació de massa .....................<1,0%
- Penetració (25ºC, 100g, 5s) .......>65%
. Variació A i B...........................................................-4+10
. Ductilitat (5ºC, 5cm/min)......................................>15 cm
A les següents mescles
- Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001, el lligant a utilitzar serà
betums B-55/70 modificats amb polímers tipus BM-3c, descrits anteriorment.
- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de
característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la
Direcció d'Obra.
Granulat gruixut.
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de
pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT
358/87 no serà inferior al 100%.
La naturalesa serà càlcaria per a les mescles asfàltiques tipus S-20 i D-12.
El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat  i l'índex de
llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funcio de la categoria del trànsit.
Granulat fi.
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una
mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes.
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la
mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent (20%) per
T3, T4.
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi
les condicions del granulat gruixut.
L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres artificials i
setanta cinc (75) per a les naturals.
Filler.
El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas la proporció
d’aportació serà inferior al 50%.
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents:
Tamís UNE % Passa
 0.63 mm   100
 0.32 mm 95-100
 0.16 mm 90-100
 0.080 mm 70-100
En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent
(3%), i autoritzada expresament per la Direcció d’Obra.
Tipus i composició de la mescla.
Les mescles bituminoses a emprar a les capes del ferm, acompliran les especificacions de l’O.C. 5/2001
i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris:
- No seran admeses les mescles G25 ni S25.
- El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm.
- El gruix de la capa de rodadura tipus M-10 serà de 3 cms. La mescla M-10 tindrà una dotació de
60 Kilograms d’àrid per metre quadrat, i estarà costituida per Betum BM 3C.
2.3.3.- Regs d'adherència.
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals sobre
regs d'adherència, Article 531, que apareix a la circular nº 5/2001, amb les següents prescripcions
particulars.
2.3.3.a.-Lligant.
El lligant a emprar serà segons l'Article 213 del PG-3 (Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999,
una emulsió catiònica ECR-1, amb un contingut mínim de betum del cinquanta set per cent (57%),
excepte que el Contractista proposi un altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat pel Director de l'Obra.
Per a microaglomerat en capa de trànsit s’utilitzarà una emulsió tipus ECR-1-m
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2.3.3.b.- Dotació de lligant.
La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr/m2). No obstant, el
Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades.
2.3.4.- Granulats per a regs d'emprimació.
El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels
dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes.
Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-3.
2.3.5.- Emulsions bituminoses.
Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre
Ministerial de 27 de desembre de 1999.
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran:
- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència.
-  Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació
2.3.6.- Reg de curat.
S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987.
2.4.- Beurades, morters i formigons.
2.4.1.- Aigua per a beurades, morters i formigons.
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a
la instrucció de formigó estructural, EHE-98.
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els
mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236.
2.4.2.- Granulats per a morters i formigons.
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les
instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98.
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció
d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a
l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel
Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per
raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran
rebutjats i no es podran emprar.
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es
facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, aprovada pel
Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons.
2.4.3.- Ciments.
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig
pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).”
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-98 i les de les
Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96.
Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus
homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions
recollides en el R.D.1313/1998.
En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels
assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les
facultats que corresponen al director d’Obra.
En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la
RC-97 per als ciments sense marca de qualitat.
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà
del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada.
2.4.4.- Additius per a beurades, morters i formigons.
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions
de les instruccions EHE-98
Plec pàg. 18
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de
treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment.
2.4.5.- Morters sense retracció.
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es un
ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté additius que
li confereixen:
- curt temps d'adormiment.
- alta resistència a curt termini.
- retracció compensada.
- gran fluïdesa.
Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son:
Expansió a 28 dies.............................................................................................................. 0,05 %.
Resistència a compressió a 24 h ............................................................................... 200 kg/cm2.
Resistència a compressió a 28 d ............................................................................... 450 kg/cm2.
Mòdul d'elasticitat a 28 d......................................................................................300.000 kg/cm2.
Adherència al formigó a 28 d........................................................................................ 30 kg/cm2.
Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà amb
aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual.
2.4.6.- Formigons.
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència
característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents tipus
de formigons:
- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència
característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per milímetre quadrat (15 N/mm²).
- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica arribarà
com a mínim als trenta-cinc Newtons per milímetre quadrat (35 N/mm²).
A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent:
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per a
cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui
intenció de fer servir el Contractista.
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i
característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se
a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de la fórmula de treball es realitzaran
sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del
Projecte.
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La
treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista
s'executi un formigó compacte i homogeni.
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser
aprovats per la Direcció d'Obra.
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per
a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams
per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o
bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament.
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de
transport i posada en obra.
Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de formigons
es realitzaran als següents nivells:
Formigons tipus A Nivell reduït
Formigons tipus C 100%
Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al Director
d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació:
- Planta preparadora:
Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon).
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de
predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del
fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i
control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta,
marca, tipus i qualitat, etc.).
Plec pàg. 19
Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids,
ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat.
- Identificació dels granulats:
Procedència i assaigs d'identificació.
- Identificació del ciment:
Procedència i assaigs de recepció.
- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó:
Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries sense i
amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes.
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a
la revisió de totes les operacions de fabricació i control.
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels
corresponents apartats del PG-3, aixì com les toleràncies de les superfícies obtingudes.
2.5.- Acers.
2.5.1.- Armadures passives.
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en l'EHE-
98. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols.
Unions d'armadura per a maniguets. Acers tipus GEWI.
L'acer del tipus "GEWI" és una barra d'acer corrugat que ha de complir els requeriments que especifica
la Instrucció EHE-98. La particularitat que té, rau en la possibilitat de fer empalmaments de barres
mitjançant maniguets.
Les barres són d'acer B 500 S de vint (20), vint-i-cinc (25) i trenta-dos (32) mil·límetres de diàmetre. Els
accessoris principals del sistema d'unió han de ser femelles i maniguets.
La unió s'ha de realitzar amb el maniguet i dues contrafemelles, en els extrems d'aquest. Aquelles
femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, han d'anar collades mitjançant una clau
dinamomètrica manual o hidràulica.
2.5.2.- Acer laminat per a estructures metàl·liques.
Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàl·liques els subministrats en xapes o tubs que
corresponguin al tipus A-42 en grau b, definits a la Norma UNE 36080-73.
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de laminació.
Els acers laminats per a estructures metàl·liques presentaran les característiques mecàniques que
s'indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes característiques es determinaran d'acord amb les Normes
UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292.
Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs de recepció.
Les xapes hauran de disposar d'un certificat de control amb indicació del nombre de colada i
característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, incloent resistència.
Igualment les xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 7278 mitjançant control perifèric i per
quadrícula 20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a grau A d'acord amb UNE 36100 no acceptant-
se un coeficient de gravetat superior a dos (2) en qualsevol anomalia.
Els tubs no presentaran una ovalització superior a l'u per cent (1%) entre radis màxim i mínim. La fletxa
serà menor d'un quatre-centè de la seva longitud.
Els productes laminats s'ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies, a les normes UNE
36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 36531-73, UNE 36532-72, UNE
36533-73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 36560-73.
El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats, ordenar la presa de
mostres i l'execució dels assaigs que consideri oportuns, amb la finalitat de comprovar alguna de les
característiques exigides als citats productes.
Els acers laminats per a estructura metàl·lica s'emmagatzemaran de manera que no quedin exposats a
una oxidació directa, a l'acció d'atmosferes agressives, ni es taquin de greix, lligants o olis.
2.5.3.- Galvanitzats.
- Definició.
Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc que la
protegeix de l'oxidació.
- Tipus de galvanitzat.
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La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de zenc fos
(galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc.
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de zenc
dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g /dm2) que
correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del revestiment es farà
menció expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació s'especificarà el nombre que indica la massa
de zenc dipositat per unitat de superfície.
Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran amb la lletra "z",
seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada.
- Execució del galvanitzat.
El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083.
Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les característiques
del qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. Per a la galvanització per
deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc especial" que respondrà a les
característiques que per aquesta classe de material s'indica a la Norma UNE 37302.
- Aspecte.
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de discontinuïtat en la
capa de zenc.
A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es comprovarà
que presenta un aspecte regular a tota la superfície.
- Adherència.
No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a l'assaig
d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes d'assaig de
galvanitzats".
- Massa de zenc per unitat de superfície.
Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc dipositada per
unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 g/dm2).
- Continuïtat del revestiment de zenc.
Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el recobriment
apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat sotmesa
la peça a cinc (5) immersions.
- Gruix i densitat del revestiment.
Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC
8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres.
La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per decímetre
cúbic (6,4 Kg/dm3).
2.6.- Materials per drenatge.
2.6.1.- Tubs i canonades.
2.6.1.a.- Tubs de P.V.C.
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de
suspensió i mescla posterior estensionada.
Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les normes
DIN-16930.
Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C.
Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran
atacables per rosegadors.
2.7.-Pintures.
2.7.1.- Pintures per a perfils metàl·lics.
2.7.1.a.- Definició.
Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents capes superposades
de pintura, denominat sistema de pintura que ofereixen al substrat la protecció desitjada segons
s'especifica al present plec de condicions.
El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema de pintura que desitgi
emprar, que s'haurà d'ajustar a les condicions prescrites al present plec.
Plec pàg. 21
2.7.1.b.- Condicions generals.
A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, PG3 es considera inclosa en
aquesta unitat d'obra:
- L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, tantes vegades com
l'anomenat sistema es determini.
- Les proves i preses de mostra necessàries per a la comprovació de resultats.
- El subministrament de materials.
- La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com el transport, abocat i
aplicació d'aquestes.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució
d'aquesta unitat d'obra.
2.7.1.c.- Condicions particulars.
L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d'atmosfera industrial moderada.
2.7.1.d.- Qualitat de l'aplicació de la pintura.
L'aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la mateixa: anticorrosiu,
absència de defectes a la pel·lícula de pintura i manteniment de les qualitats estètiques, que haurà
d'acomplir els següents requisits:
- Comportament anticorrosiu:
La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura considerada íntegrament i en les condicions indicades
pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc anys d'exposició o servei, la superfície no presenti en cap
punt un grau de corrosió igual o superior al Re 1 de l'Escala Europea de Graus de Corrosió, definida per
la SVENSK STANDARD SIS 185.111.
- Comportament davant possibles defectes de la pel·lícula de  pintura.
Durant els quatre primers anys de servei de l'aplicació de pintura no ha de registrar-se cap dels
següents defectes que arribin o superin els graus següents:
. Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 160.273.
. Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275.
. Clivellat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271.
. Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271.
Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat com a errada, ha d'arribar o superar el grau
indicat, excloent a aquells que suposin una alteració menor que 50 cm2, ni que la seva superfície
acumulada, sigui menor que l'1% del total. Tot defecte que suposi alteració d'una superfície d'1 m2, fins i
tot estant aïllat, serà considerat com a errada.
- Manteniment de les característiques estètiques:
El manteniment de les característiques estètiques referit a la capacitat de manteniment del color de la
capa d'acabament de l'aplicació s'exigirà únicament quan aquest estigui destinat a ús en exposició
atmosfèrica i es considerarà que existeix alteració i per tant incapacitat per al compliment d'aquestes
característiques quan al cap de tres anys es presentin alteracions uniformes de color que difereixin de
l'original en més de tres unitats N.B.S. i/o al cap de quatre anys es presentin alteracions no uniformes de
color entre dues zones pròximes d'exposició comparable que superin el valor de dues unitats N.B.S.
2.7.1.e.- Idoneïtat.
L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de superar prèviament a la
seva posada en obra i així es farà constar mitjançant certificat expedit per Laboratori Oficialment
Homologat els requisits de conformitat exposats al present plec.
2.7.1.f.- Assaigs.
Els assaigs a sotmetre a l'aplicació de pintura seran:
- Assaig d'adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit a la norma "Assaig d'adherència
mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299.
- Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de duració i una sisena de 48
hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es composen de fases, una, la principal de 8 hores
de duració i una altre, la secundària de 16 hores. La fase principal es subdivideix en dues subfases
idèntiques de 230 minuts de duració i 10 minuts entre ambdues i entre la segona i la fase comple-
mentària.
Cada fase es composa de:
- 30 minuts d'exposició a l'aigua de pluja artificial.
- 60 minuts d'exposició al fred.
- 60 minuts d'exposició al calor humit.
- 80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B.
Les condicions d'assaig són en cada cas:
- Pluja artificial: polvorització d'aigua destil·lada a 20° ±5°C.
- Fred: Recinte a -20°C ±2°C.
- Calor humit: recinte en cambra a 55 ±3° C i 95 ± 5% d'humitat relativa.
- Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60° ± 3°C.
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Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la norma ASTM G-
53-84.
Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a altres de manera tal que els
trasllats siguin ràpids. A les dues primeres exposicions, les provetes es col·locaran en suports inclinats
en angle de 15 a 30° amb la vertical.
Les fases complementàries de 16 hores són:
- A la primera seqüència: Exposició a la radiació U.V.B. segons les condicions ja descrites.
- A la segona seqüència: Exposició a la calor humida segons s'ha mencionat.
- A la tercera seqüència: Exposició a la boira salina segons INTA 160.604.
- A la quarta seqüència: Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018.
- A la cinquena seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23°±3°C i 50 ± 5% d'humitat 
relativa.
- La sisena seqüència és de condicionament (recinte a recer de la llum a 23° ±3°C i 50 ± 5% d'humitat
relativa), durant 48 hores.
Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre provetes amb tall en aspa a
la cara objecte de l'assaig.
2.7.1.g.- Durada dels assaigs.
La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosfera industrial
moderada és de 7 cicles i la de l'assaig de boira salina de 700 hores.
2.7.1.h.- Requisits de conformitat.
L'assaig d'adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb l'única excepció de
les pintures d'alt contingut en zenc.
A l'assaig d'envelliment accelerat no s'admetrà aparició de butllofes, civells, esvorancs o enguixats, així
com una pèrdua d'adherència que superi un grau a la determinada abans de l'assaig. La variació de
color no serà superior a quatre unitats N.B.S., ni la variació de lluentor superior al 75% de l'original
(INTA 160.206 B). La variació de la duresa de la pel·lícula no serà superior a 2 llapis (resistència al
ratllat superficial, segons INTA 160.302).
A l'assaig de boira salina, fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà presència de punts d'òxid
o butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (p) segons INTA 160.273.
A la zona de l'aspa, la corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació de butllofes, sempre
que l'adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta condició, s'aplicarà una cinta adhesiva a
cada costat del tall, de manera paral·lela a aquest, i que al ser aixecada de cop, no desenganxi el
recobriment de la base.
2.7.1.i.- Identificació de les pintures.
La identificació de cada una de les pintures constituents de l'aplicació es farà per part del contractista
mitjançant la realització dels assaigs de:
- Contingut en vehicle fix (INTA 160.254).
- Contingut en pigments (INTS 160.253).
- Contingut en cendres (NF-T30-603).
- Temps d'assecat (INTA 160.229).
- Duresa de la pel·lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B).
- Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85)
- Assaig de plegat (INTA 160.246 B).
- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A).
- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A).
El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la direcció d'obra serà condició indispensable
per a iniciar l'aplicació de pintura.
2.7.1.j.- Control de qualitat.
El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de mostres, efectuant
com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons el procediment i nombre indicat a
la norma INTA 160.02, havent d'identificar-se les mostres amb les següents dades:
- Lloc i data de la presa.
- Tipus d'aplicació de pintura.
- Lot de fabricació.
- Data de fabricació.
- Nom del fabricant.
- Nom del producte.
- En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta.
Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents:
- Determinació del pes específic (INTA 160.243).
- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A).
- Contingut en cendres a 500°C (NF-T-30-603).
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- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A).
L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris:
- Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats.
- Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor esperat.
En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per duplicat, i en
presència del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni per si hi hagués contestació
dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no identificació positiva) i no s'hagués comprovat una
substitució de productes aliena a la voluntat del Contractista (per la qual cosa haurà de proporcionar les
dades del seu control de qualitat intern, fabricació i tots aquells que consideri necessaris), procedirà a la
pràctica dels assaigs d'identificació, per eliminar dubtes en quant a aquest tema. Al procés d'identificació
s'admetrà igual proporció de valors inferiors, tant en nombre com en valor, que en el cas del control de
recepció.
Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució del material o
materials no conformes, per altres que correspondran a les característiques dels assajats.
Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es veurà obligat a
realitzar els assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de canviar la seva
denominació.
2.8.- Materials per a senyalització i abalisament.
2.8.1.- Marques vials.
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal com ve a
l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les
Prescripcions Tècniques Particulars següents:
a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb “.............” ; i
als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb pintura plàstica
de dos components d’aplicació en fred; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els
materials emprats hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los segons
Norma UNE 135 200(3) “mètode B”.
Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast corresponent:
4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca prefabricada.
b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a
l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 ×105 cicles, al sotmetre-les a
l’esmentat assaig.
d.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent
document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents
d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu).
2.8.1.a.- Autorització d’ús.
El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir-se trenta (30) dies des de la
data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig, la relació de les empreses proposades
per al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques
comercials donades per les empreses als productes, i els certificats acreditatius de compliment
d’especificacions tècniques o els documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de
qualitat, amb les dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2).
També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord amb la
fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1).
L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” d’AENOR o
d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu..
Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials a
utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no disposin
de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin assajats per
Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, per comprovar compleixen lo exigit per la norma UNE 135
200 (2). Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al
pressupost de control de qualitat.
2.8.1.a.1.- Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics
d’aplicació en fred.
Si l’aplec de materials d’una classe per senyalització horitzontal solament inclou envasos d’un
mateix lot de fabricació, s’agafarà, per preparar les mostres a assajar, l’u per cent (1%) del nombre
d’envasos. Si a l’aplec hi han materials de “L” lots de fabricació, o “N” envasos que no poden
constituir lots, s’agafarà un nombre de lots “l” o d’envasos “n” representatius de l’aplec, segons la
taula següent:
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NOMBRE DE LOTS”L” O
D’ENVASOS “N” A
L’APLEC.
NOMBRE DE LOTS “l” O
D’ENVASOS “n” A
SELECCIONAR.
2-8 2
9-18 3
19-32 4
33-50 5
51-72 6
73-98 7
99-128 8
129-162 9
163-200 10
A partir de 200, l=(L/2)1/2 ó n= (N/2)1/2 o el número
sencer superior
NOTA.- De cada lot dels “l” seleccionats, aleatòriament,
es prendrà l’u per cent (1%) dels seus envasos per a
preparar les mostres. En qualsevol cas, mai no
s’agafaran més de 5 envasos ni menys de 2, també
aleatòriament.
Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal com especifica
la norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als articles A.3.1 Pintura, A.3.2
Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les mostres a enviar al laboratori i a guardar en
dipòsit, que seran, en tots dos casos, de “l” o “n” de 5 kg cadascuna.
Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la següent
informació:
- Data de la presa de mostres.
- Localització de l’aplec.
- Identificació de l’organisme responsable de la presa de mostres.
- Nom del fabricant.
- Identificació del producte.
- Número de lot.
- Data límit d’ús.
- Instruccions d’ús.
- Condicions d’envasat.
- Condicions reals d’emmagatzematge.
- Informació sobre seguretat i salut.
- Estat del producte al treure’l de l’envàs original.
- Procediment emprat per la presa de mostres.
- Data de fabricació del producte.
2.8.1.a.2.-Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants.
Per a preparar la mostra s’agafaran productes d’un mínim de tres (3) sacs o d’un envàs de volum
intermedi. Si la massa total de producte a l’aplec és de “M” kg, el nombre de sacs als que s’introduirà
el mostrejador, o el nombre de vegades que s’haurà d’introduir en un envàs de volum intermedi, serà
S = (M/150)1/2 arrodonit al número sencer superior. El material pres es barrejarà i després, fent servir
un quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions per a ser assajades. La quantitat mínima de mostra
serà d’un quilo i mig (1,5 kg).
2.8.1.a.3.- Assaigs d’identificació.
El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics
d’aplicació en fred, començarà per comprovar l’homogeneïtat del producte dins de les “l” o “n”
mostres, mitjançant els assaigs de:
COMPROVACIÓ DE L’HOMOGENEÏTAT
MATERIAL ASSAIG NORMA
D’ASSAIG
MÀXIM COEFICIENT
DE VARIACIÓ
PERMÉS
Consistència Krebs UNE 48 076 6%
Contingut de sòlids. Matèria no
volàtil.
UNE 48 087 1,5%Pintures
Densitat relativa. UNE 48 098 1,5%
Residu per escalfament. UNE 135 200/2 1%Termoplàsti
cs
d’aplicació
en calent.
Punt d’estovament. UNE 135 200/2 3%
Densitat relativa UNE 48 098 1,5%Plàstics
d’aplicació
en fred.
Temps de secat. UNE 135 200/2 15%
Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos de la mostra
guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs fets amb ella, no s’acceptarà el
subministrament per el proveïdor proposat.
Amb els productes que passin la comprovació d’homogeneïtat, el laboratori realitzarà els assaigs
d’identificació.
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ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ.
MATERIAL ASSAIG NORMA
D’ASSAIG
Tolerància al declarat
pel fabricant
Consistència Krebs UNE 48 076 ± 10 KU
Contingut de sòlids. Matèria no
volàtil.
UNE 48 087 ± 2%
Contingut de lligant. UNE 48 238 ± 2%
Contingut en pigment Ti O2
(Dos assaigs sobre 4 g
cadascú. Haurà de repetir-se si
els dos resultats difereixen en
més de 0,5%)
UNE 48 178 ± 1%
Densitat relativa UNE 48 098 0,02
Temps de secat (“no pick up”
per rodatge)
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*)
Poder de cobertura. UNE 135 213 0,01
Color.
(Amb observador – patró 2º,
geometria de mesura 45/0 i
illuminant patró CIE D65)
UNE 48 073 /2 Les coordenades
cromátiques de cada color
han de ser dins del
polígon assenyalat a la
norma UNE 135 200/1.
PINTURA
Factor de lluminància.
(Amb observador – patró 2º,
geometria de mesura 45/0 i
illuminant patró CIE D65)
UNE 48 073/2 0,02
Blanca β≥0,84
Groga β≥0,40
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ
MATERIAL ASSAIG NORMA
D’ASSAIG
Tolerància al declarat
pel fabricant
Densitat relativa UNE 48 098 ± 2%
Temps de secat (“no pick up”
per rodatge)
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*)
PLÀSTIC
D’APLICACI
Ó EN FRED
Color.
(Amb observador – patró 2º,
geometria de mesura 45/0 i
illuminant patró CIE D65)
UNE 48 073 /2 Les coordenades
cromátiques de cada
color han de ser dins del
polígon assenyalat a la
norma UNE 135 200/1.
Factor de lluminància.
(Amb observador – patró 2º,
geometria de mesura 45/0 i
illuminant patró CIE D65)
UNE 48 073/2 0,02
Blanca β≥0,84
Groga β≥0,40
(*) Aquests són valors absoluts.
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ
MATERIAL ASSAIG NORMA
D’ASSAIG
Tolerància al declarat
pel fabricant
Residu per escalfament UNE 135 200/2 ± 1
Contingut en pigment Ti O2
(Dos assaigs sobre 4 g
cadascú. Haurà de repetir-se si
els dos resultats difereixen en
més de 0,5%)
UNE 48 178 ± 1%
Color.
(Amb observador – patró 2º,
geometria de mesura 45/0 i
illuminant patró CIE D65)
UNE 48 073 /2 Les coordenades
cromátiques de cada
color han de ser dins del
polígon assenyalat a la
norma UNE 135 200/1.
Factor de lluminància.
(Amb observador – patró 2º,
geometria de mesura 45/0 i
illuminant patró CIE D65)
UNE 48 073/2 0,02
Blanca β≥0,84
Groga β≥0,40
Estabilitat a la calor. (6 hores a
200ºC±2ºC).
UNE 135 221 β no variarà en més de
0,02.
TERMOPLÀ
STIC
D’APLICACI
Ó EN
CALENT
Envelliment artificial accelerat.
(168 hores partides en cicles de
8 hores de radiació UV 280 nm
i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4
hores de condensació a
50ºC±3ºC).
UNE 48 251 β no variarà en més de
0,03.
Les coordenades
cromàtiques seguiran
dins del polígon
especificat en UNE 135
200/1.
El material no tindrà cap
defecte superficial.
Amb les mostres rebudes de microesferes, granulats o mescla de tots dos, procedirà a determinar:
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ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ
MATERIAL ASSAIG NORMES Valors exigits
Tamís (µm)
Massa retinguda
acumulada (%)
710 0-2
600 0-10
355 30-70
212 70-100
Granulometría.
(Amb tamisos ISO 565 - R
40/3)
Aquesta granulometria seria
la desitjable, però la real
podrà ser diferent fins a l’any
2.004.
ISO 2591-1
125 95-100
Índex de refracció. EN 1423-A ≥ 1,5
Resistència a l’aigua (H2 O) EN 1423-B
Resistència a l’àcid clorhídric
(H Cl)
EN 1423-B
Resistència al clorur càlcic (Ca
Cl2)
EN 1423-B
Resistència al sulfur sòdic (Na2
S)
EN 1423-B
Cap alteració superficial
Percentatge ponderat màxim
de microesferes defectuoses
EN 1423-D D<1mm / 20%
D>1mm / 30%
Percentatge ponderat màxim
de grans i partícules estranyes
EN 1423-D 3%
MICROESF
ERES DE
VIDRE
Microesferes hidrofugades EN 1423-E Mètode A >80%
Mètode B 100%
pH ISO 787-9 5 ≤ pH ≤ 9
Coeficient de resistència a la
fragmentació
EN 1423-G El de la fitxa tècnica del producte.
Vèrte x y
1 0,35
5
0,35
5
2 0,30
5
0,30
5
3 0,28
5
0,32
5
Coordenades cromàtiques ISO 7724-2
4 0,33
5
0,37
5
Factor de lluminància ISO 7724-2 β > 0,70
Tamís (µm) Massa
(%)
GRANULAT
ANTILLISC
AMENT
Granulometria
Aquesta granulometria seria
la desitjable, però la real
podrà ser diferent fins a l’any
2.004.
ISO 565-R 40/3
1180 0-2
1000 0-10
600 10-50
355 50-80
212 85-100
150 95-100
90 99-100
2.8.1.a.4.- Informe del laboratori.
Contindrà:
- Tipus i identificació de la mostra assajada.
- Qualsevol desviació respecte del procediment d’assaig especificat.
- Resultats de l’assaig.
- Referència a aquesta norma UNE 135 200.
- Data de l’assaig.
- Declaració del producte pel seu fabricant:
- Nom del fabricant.
- Nom comercial del producte.
- Naturalesa del producte.
- Condicions d’aplicació (marges de temperatura, ...).
- Ús recomanat.
- Característiques quantitatives:
- Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O2)
- Contingut en lligant, o residu per escalfament.
- Densitat relativa.
- Temps de secat.
- Consistència Krebs.
- Color.
- Factor de lluminància.
- Matèria no volàtil.
- Proporció de mescla, pels productes en varis components.
- Disolvent d’extracció, si s’escau.
2.8.1.a.5.- Etiquetat dels envasos.
Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, la informació
següent:
- Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat.
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat de l’Espai Econòmic Europeu, cas de tenir-ne.
- Identificació del producte i del fabricant.
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- Número de lot i data de fabricació.
- Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes).
- Massa neta continguda.
- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per microesferes).
2.8.1.a.6.- Condicions d’acceptació d’ús.
S’admetrà el subministrament proposat si l’etiquetat dels envasos és correcte i es compleixen totes
les condicions abans esmentades.
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al
pressupost de control de qualitat.
2.8.1.b.- Seguretat i senyalització de les obres
2.8.1.b.1.-Senyalització dels trams d’obra.
Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de disposar-se
un senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d’equips a la calçada, i, a més, tanques
metàl·liques per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina aplicadora. Dos-cents metres
abans de la tanca, en les dos vores de la carretera, es col·locaran senyals de prohibició d’avançar;
abans de la tanca es col·locaran els senyals verticals necessaris per reduir la velocitat des del valor
permés a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb separació de 50 m; cinquanta metres
abans de la tanca es col·locará el senyal d’estrenyiment i a la vora mateix de la tanca el senyal
d’obres. Al punt final es disposarà la mateixa senyalització al carril de sentit contrari.
Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per col·locar cons amb
reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles intermitents, o amb alineació a la
mínima distància consentida per la base dels cons respecte a les línies continues dins del carril
deixat pel trànsit usuari, per a protegir les marques toves fins al seu enduriment complet.
El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, i els
senyalers no podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar de telèfons mòbils, walkie-
talkies o alguna altra manera de comunicació, per que puguin dir-se quin és l’últim vehicle del paquet
alliberat dins del tall.
Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a les carreteres
sense vorals d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina aplicadora, i de les
ratlles a l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals son d’amplada suficient, no caldrà tallar el
trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la ratlla de l’eix, com ja s’ha esmentat, essent suficient
aleshores de disposar les limitacions de velocitat i el senyal de perill d’obres.
Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o cebrats, s’aïllaran del trànsit mitjançant cons i
tanques, per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d’aquest espai, s’adoptarà la senyalització
més adient, d’acord amb la situació dins dels carrils i les característiques geomètriques de la
carretera en aquells indrets.
2.8.b.2.- Proteccions personals.
Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i màscares respiratòries.
A més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir la pell.
La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un pannell reflectant amb fletxa orientadora cap
al carril lliure, i llums destellants de color taronja.
Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a empreses
especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, essent totalment prohibit
vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres.
2.8.2.- Senyalització vertical.
2.8.2.a.- Senyalització vertical de codi.
S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents:
- advertència de perill (tipus P)
- reglamentació (tipus R)
- indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació
Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò especificat a
l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de
2.000.
2.8.2.a.1.-Material de substrat.
El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de la norma
UNE 36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en aquest metall, amb un
gruix per cada cara de més de 18 µm (dos-cents cinquanta-sis grams per metre quadrat (256 g/m2)
contant les dues cares), i acabat segons algun dels tipus marcats a la norma UNE esmentada. Les
planxes d’acer tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les lamel·les a 1,2 mm.
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2.8.2.a.2.- Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants.
Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser il·luminades amb el patró
CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l’observador patró de 2º, donaran valors dins dels
polígons CIE definits pels quatre vèrtex de la taula següent, i els factors de lluminància seran ens els
marges assenyalats en ella, segons el nivell de retrorreflectància marcat al projecte:
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1
Vèrtex polígon CIE
1 2 3 4Colors
x y x y x y x y
Factor de
lluminància
β
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,35
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,27
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,05
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,04
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,03≤β≤
0,09
Taronj
a
0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,17
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2
Vèrtex
polígo
n CIE
1 2 3 4
Colors x y x y x y x y
Factor de
lluminànci
a
β
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,27
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,16
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,03
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,12≤β≤
0,18
Taronj
a
0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,14
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 3
Vèrtex
polígo
n CIE
1 2 3 4 Factor de
lluminànc
ia
β
Colors x y x y x y x y
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,355 0,375 ≥0,40
Groc 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 ≥0,24
Roig 0,690 0.310 0.595 0.315 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03
Verd 0,030 0,398 0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794 ≥0,03
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01
Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades com s’ha dit
per a les retrorreflectants, seran les de la taula:
PINTURES NO RETRORREFLECTANTS DE SENYALS NR 2
Vèrtex
polígo
n CIE
1 2 3 4
Colors x y x y x y x y
Factor de
lluminànc
ia
β
Blanc 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 ≥0,75
Groc 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 ≥0,45
Roig 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 ≥0,07
Verd 0,230 0,440 0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 ≥0,10
Blau 0,140 0,140 0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 ≥0,05
Marró 0,467 0,386 0,447 0,386 0,447 0,366 0,467 0,366 0,04≤β≤
0,15
Taronj
a
0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,16≤β≤0
,14
El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cd∗lx-1∗m-2 per a tots els colors, tret del blanc,
haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en mesurar-lo per el procediment de la
publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A.
α β1
(β2=0)
Blanc Groc Roig Verd
fosc
Blau Marró Taronj
a
Gris
12’ + 5º
+30º
+40º
250
150
110
170
100
70
45
25
15
20
15
6
20
11
8
12
8,5
5,0
100
60
29
125
75
55
20’ + 5º
+30º
+40º
180
110
95
120
70
60
25
14
13
14
11
5
14
8
7
8
5
3
65
40
20
90
50
47
2º + 5º
+30º
+40º
5
2,5
1,5
3
1,5
1,0
1
0,4
0,3
0,5
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
1,5
1
1
2,5
1,2
0,7
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α (Angle de divergència) β1 y β2 (Angles d’incidència)
2.8.2.a.3.- Admissió d’ús de senyals.
Els senyals proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o segell de qualitat de la Unió
Europea podran emprar-se sense assaigs previs d’identificació. Els que no ho siguin, abans
d’admetre llur ús a l’obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat als següents assaigs:
SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA
Sobre el substrat
metàl·lic
S/ norma UNE 135 310
- Gruix de la xapa
- Gruix del recobriment de zenc
- Relleu
Sobre la zona
retrorreflectant
S/ norma UNE 135 330
- Aspecte i identificació visual
- Coeficient de retrorreflexió
- Coordenades cromàtiques i factor de
lluminància
- Resistència a l’impacte
- Resistència al calor i adherència al
substrat
- Resistència al fred i a la humitat
- Resistència a la boira salina
- Envelliment artificial accelerat
SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA
Sobre la zona no
retrorreflectant
S/ norma UNE 135 331
S/ norma UNE 135 330
- Aspecte i identificació visual
- Brillantor de mirall
- Coordenades cromàtiques i factor de
lluminància
- Resistència al calor i al fred
- Envelliment artificial accelerat
- Resistència a la immersió en aigua
- Resistència a l’impacte
- Resistència a la boira salina
- Adherència al substrat
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al
pressupost de control de qualitat.
2.8.2.a.3.1.- Assaigs i resultats exigibles.
Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els assaigs sobre plaques.
Les provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores en condicions normalitzades
d’humitat (50±5)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels assaigs.
2.8.2.a.3.1.1.- Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc.
Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d’una proveta, el gruix mig haurà de ser
superior a les 18 µm marcades, i no cap de les mesures podrà diferir més d’un 20% de la mitja
obtinguda.
Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d’acer, cap dels valors no
variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai no podrà ser inferior al
nominal.
Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de planxa, com diu la
norma UNE 36 130, no deurà veure’s zenc arrencat ni esquerdat.
2.8.2.a.3.1.2.- Resistència a l’impacte.
A l’assaig de resistència a l’impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una massa de
500 g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm de diàmetre, no deurà
produir-se cap trencament, desllaminat del substrat ni canvi de color, com tampoc merma al
coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat a un cercle centrat amb l’àrea d’impacte i de sis mil·límetres
(6 mm) de radi.
2.8.2.a.3.1.3.- Resistència a la calor.
Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a temperatura de
(71±2)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores.
La resistència al calor serà bona, si no s’aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així sigui, aquestes
mateixes provetes seran sotmeses a l’assaig d’adherència al substrat.
2.8.2.a.3.1.4.- Adherència al substrat.
Per assajar l’adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dos incisions
paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (20±3) mm amb una fulla, tallant tot el material
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retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar completament aquest. Amb ajuda de
la fulla es desenganxa el material retrorreflectant en un tros de 20 mm, i aleshores s’estira
bruscament en direcció perpendicular a la planxa, tractant de desenganxar la làmina. L’adherència
és correcta si no s’aconsegueix desenganxar el material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen
més de 4 cm.
2.8.2.a.3.1.5.- Resistència al fred.
La proveta serà mantinguda dins d’un criostat durant setanta–dues hores (72 h) a temperatura de (-
35±3)ºC, deixant-la després dos hores (2 h) a la temperatura ambient.
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes.
2.8.2.a.3.1.6.- Resistència a l’humitat.
La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (35±2)ºC i humitat relativa del 100% durant 24
hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient.
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes.
2.8.2.a.3.1.7.- Resistència a la boira salina.
La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la norma UNE 48 267
durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun , separats per un interval de dos hores (2 h).
Després d’aquest temps no s’hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la làmina; les
coordenades cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans marcats a la taula; i
el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb un angle d’incidència de 5º i de divergència de 0,2º o
0,33º, no deu ser inferior als valors prescrits a las taula.
2.8.2.a.3.1.8.- Resistència a l’envelliment artificial accelerat.
Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es sotmetran a un
assaig d’envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dos mil hores (2.000 h), en que
s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada d’una làmpada UV-A 340 durant quatre hores (4 h) i
temperatura de pannell negre de (60±3)ºC, i fosca, amb condensacions i temperatura de pannell
negre de (50±3)ºC. Les provetes de colors taronja o marró es sotmetran als mateixos cicles
alternants, però solament durant 400 hores.
Al cap d’aquests temps:
- el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5º i de divergència de
0,2º o de 0,33º serà superior al 80% del valor assenyalat a la taula;
- les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE originals
marcats a la taula pels seus vèrtex;
- els valors del factor de lluminància (β) compliran lo marcat a la taula;
- la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista.
2.8.2.a.3.2.- Contingut de l’Informe.
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe al Director de
l’Obra, on farà constar:
- Data de realització dels assaigs.
- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de designació:
- Nom del fabricant dels senyals.
- Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant.
- Data de fabricació dels senyals.
- Inspecció visual de les zones retrorreflectants.
- Naturalesa del substrat.
- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant.
- Dimensions de la mostra.
- Nombre de senyals avaluades.
- Nombre de provetes assajades.
- Condicions i resultats dels assaigs realitzats.
- Referència a la norma UNE 135 330.
2.8.2.a.3.3.- Altres exigències.
Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una pestanya d’entre
vint-i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d’amplada, a 90º amb el pla del senyal, preparada
per estampat o embotiment.
L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus B (fck ≥ 20 N/mm2).
2.8.2.a.3.4.- Etiquetat i marcat.
Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de manera clara i
duradera amb tota la informació següent:
- Marca CE (“N” d’AENOR).
- Número i data de la norma EN de conformitat.
- Classificació del producte.
- Mes i dos últimes xifres de l’any de fabricació.
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- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR).
- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor.
2.8.2.b.- Seguretat i senyalització de les obres.
Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d’obres i de seguretat i
salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar.
2.8.b.1.- Senyals i pannells retrorreflectants sobre pals.
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir:
- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els clots dels
fonaments.
- Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals i els senyals
als fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i mantenir verticals els
senyals col·locats mentre s’endureix el formigó.
- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels fonaments.
Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns vint (20m)
metres) per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la vora dreta en cada
sentit, els senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 20 Km/h cada 50 m, els
d’estrenyiment de la calçada i els de perill d’obres. Dos-cents metres abans d’arribar a l’indret on es
treballa, es col·locaran a una i altra banda de la carretera senyals de prohibició d’avançament.
També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no precisen de cap
mitjà de comunicació.
En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions.
2.8.2.b.2.- Senyals i pannells retrorreflectants sobre pòrtics i banderoles.
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir:
- Una retroexcavadora mixta per excavar els fonaments.
- Un camió per endur-se les terres excavades.
- Un camió formigonera per omplir els fonaments.
- Un camió – grua de gros tonatge.
Normalment s’empren en carreteres de categories superiors, on les característiques geomètriques
permeten fer tots els treballs d’excavació i formigonat dels fonaments sense ocupar cap part de la
calçada. Aleshores, per aquestes tasques, serà suficient col·locar un abalisament de cons en una
llargada d’una trentena de metres a la ratlla entre carril i voral i el senyal d’obres.
Però per col·locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar tota l’amplada de
la calçada, que tindrà de tallar-se al trànsit mentre duri l’operació. Per això, aquestes operacions
hauran de fer-se de nit, aprofitant les hores de mínim trànsit, posant-ho en coneixement del Servei
de Tràfic (Guardia Civil o Mossos d’Esquadra). Si hi ha possibilitat d’itinerari alternatiu, serà suficient
de tallar el trànsit al punt on s’enceti aquest, amb senyals de circulació prohibida al front i obligatòria
cap al desviament. Si no hi ha possibilitat de desviament, aleshores caldrà preparar un punt de
detenció cinquanta metres abans de l’indret de col·locació del pòrtic o la banderola, amb tanques
metàl·liques, cons amb reflexius i balises lluminoses destellants grogues; senyals per reduir la
velocitat, esglaonades de 20 en 20 Km/h i a 50 m de separació, un senyal de perill indefinit a 150 m,
i un altre d’obres a la tanca, a ambdós costats de la calçada.
2.8.b.3.- Proteccions del personal.
El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, cadenes, ..., haurà
d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de seguretat, i per tal de fer-se veure,
vestirà armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o taronja). Per a l’operació de descobrir
o assegurar els pannells i senyals a les estructures de suport, es faran servir cinturons de seguretat,
tot i que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes.
2.9.- Materials diversos.
2.9.1.- Fustes per a encofrats.
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a
l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs.
2.9.2.- Materials per a impermeabilització de tauler.
Els materials a emprar acompliran les instruccions i normes assenyalades als articles d'aquest plec.
2.9.3.- Poliestirè expandit.
Les planxes de poliestirè expandit hauran d'acomplir les especificacions de l'article 287 del PG-3.
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3.- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL.
3.1.- Treballs generals.
3.1.1.- Replantejament.
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a
l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista.
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap
obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig.
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la
responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del
replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el
Director.
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal
tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i
materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal
esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi
cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra.
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà
l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o
entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats
treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització.
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció
per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats
anteriorment.
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els
punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els
que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el
que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la
comprovació dels punts recuperats.
3.1.2.- Accés a les obres.
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista,
totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins,
sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de
materials a l'obra, etc.
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes,
conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o
lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista.
GISA es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures d'obra civil i/o
instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva
o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la
seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament.
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la
utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat.
GISA es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de
comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o
per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i
tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials,
muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva.
3.1.3.- Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge,
demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries
per a l'execució de les obres definitives.
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:
a) Oficines del contractista.
b) Instal·lacions per serveis del personal.
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància.
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses,
excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa.
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua.
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra.
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Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que,
sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions,
canalitzacions, etc.
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball.
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions.
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic.
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies.
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució
de les obres objecte del contracte.
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i
el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.
3.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars.
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les
màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat,
potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte,
així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la
qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar
disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que
puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director.
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la
intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats
els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han
d'alterar el Programa de Treball.
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per
qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa
de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés
obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars,
en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves
previsions.
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus
de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa
indicació en contrari que figuri en algun document contractual.
3.2.- Moviment de terres.
3.2.1.- Aclariment i estassada del terreny.
a) Definició.
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes,
brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable.
b) Execució de les obres.
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3.
3.2.1.a.- Enderrocs i demolicions.
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3.
L’enderroc de les lloses volades es realitzarà per tall de mòduls, havent prèviament suspès de grua la
porció objecte de l’enderroc per tal d’evitar la caiguda al riu.
3.2.2.- Excavacions.
3.2.2.a.- Consideració general.
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències
topogràfiques precises.
3.2.2.b.- Excavació de rases, pous i fonaments.
- Definició.
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns
fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc.
Comprèn les següents operacions:
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de
l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les
excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin
sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics.
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- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la
càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en
cas de materials inadequats o sobrants).
- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució
d'aquesta unitat d'obra.
- Classificació.
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en:
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans
mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador.
- Execució de les obres.
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb
referències topogràfiques precises.
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a
la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres
fondàries i/o dimensions.
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les
suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condi-
cions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris.
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada
mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no
de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excava-
ció.
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense
que existeixi en ells perill de vinclament.
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament,
assegurant-les contra qualsevol esmunyiment.
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada
realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el
Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques
del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com
dinàmiques, a les proximitats.
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En
qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el
material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista.
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes
toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de
tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca.
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa
s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop
l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja.
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal
com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures neces-
sàries.
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director
davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació.
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes
provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres
afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora.
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les
operacions es puguin executar sense interrupció.
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments.
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments.
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o mar-
tell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa
d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.
En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:
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- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.
- Longitud màxima de perforació.
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes.
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes.
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades.
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.
- Esquema de detonació de les voladures.
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs
al de l'obra.
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del
tipus d'explosius i detonadors.
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de
voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin
per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra.
L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra
o a tercers.
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de
materials.
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa
del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de
presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui
objecte d'abonament.
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures
s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser
regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessi-
vament prims.
3.2.3.- Terraplenats i rebliments.
3.2.3.a.- Rebliments localitzats.
- Definició.
Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en rases, extrasdós
d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin l’utilització dels mateixos equips que per l’execució de
terraplens.
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:
- La preparació de la superfície d’assentament.
- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 2.2 d’aquest
plec.
- L'extensió d'una tongada.
- La humificació o dessecació d'una tongada.
- La compactació d'una tongada.
- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució
d'aquesta unitat d'obra.
- Execució de les obres.
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el
gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm).
El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació de la
rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra.
3.3.- Drenatge.
3.3.1.- Tubs, pericons i buneres.
3.3.1.a.- Pericons i pous.
- Definició.
Aquesta unitat es refereix a l'execució de les buneres de desguàs previstes al Projecte.
En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:
- El subministrament i col·locació dels materials.
- La fabricació de la bunera i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra.
- Les tapes i reixes.
- La neteja i manteniment del pericó.
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta execució
d'aquesta unitat d'obra.
- Execució de les obres.
Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota
seran els que indiquen els plànols.
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L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3.
3.4.- Afermats.
3.4.1.- Tot-ú artificial.
-Definició.
Es refereix a la capa de ferm per damunt de les lloses de transició.
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora:
- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament.
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada.
- Refí de la superfície de la última tongada.
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució
d’aquesta unitat d’obra.
- Extensió de tongada.
La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà
d’ésser aprovat pel Director de l’Obra.
- Densitat.
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima
obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76.
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada.
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l’
amplada i pendent de la secció transversal.
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la
disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt,
etc.
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt.
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m
aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera.
- Carrega amb placa i altres especificacions..
Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002.
- Control de qualitat.
Complementariament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present:
a) CONTROL D’EXECUCIÓ.
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts
aleatòriament.
- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*).
- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*).
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86.
(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin
realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable.
- Criteris d’acceptació o refús del lot.
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat.
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat proctor
modificada.
3.4.2.- Mescles bituminoses.
3.4.2.a.- Mescles bituminoses en calent i mescles bituminoses discontinues en calent.
- Definició.
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de
manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà estesa i
compactada a temperatura superior a la de l'ambient.
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou:
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball.
- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla.
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada.
- Transport de la mescla.
- Estesa i compactació de la mescla.
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta
execució d'aquesta unitat d'obra.
- Equip necessari per a l'execució de les obres.
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a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA:
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120
T/H).
b) ESTENEDORES:
Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveïdes
de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin aprovats per
l'Enginyer Director.
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ:
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com la
intermèdia i de trànsit.
Com a mínim estarà composta per:
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort.
- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre tres i
deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2).
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t).
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i quantitat
estesa.
- Execució de les obres.
a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL:
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a les
mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director determinarà
la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la
més gran possible.
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori:
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant.
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant.
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador.
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport.
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació.
b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS:
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, la
data d'inici dels aplecs a peu de planta.
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec
perllongat.
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids
corresponents a un terç del volum total, com a mínim.
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids
corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la
fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests.
c) ESTESA DE LA MESCLA.
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el
seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material.
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de
compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la
velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents.
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de
sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb objecte
d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa.
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben
ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material estès.
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals.
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic.
- Trams de prova.
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de
cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla.
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Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de la
capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant.
A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o modificar, bé
sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i proposar les
necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la
pràctica i aprovat per l'Enginyer Director.
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de
correccions, fins a la seva aprovació definitiva.
- Especificacions de la unitat acabada.
a) GRANULOMETRIA:
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels àrids)
les següents:
- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%)
- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%).
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%).
b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT:
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball,
referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%).
c) DENSITAT:
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit per
cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm  igual o superior
a 6 cm; i  noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de
capes de ferm inferior a 6 cm.
A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts percentuals
respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86
amb cinquanta (50) cops per cara.
d) TOLERÀNCIES GEOMÈTRIQUES.
d.1) DE COTES I AMPLADA:
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran de
diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm)
en capa de base.
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser
inferior a la teòrica.
d.2) DE GRUIX:
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la secció
tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per cent (100%).
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus dels
Plànols.
d.3) DE REGULARITAT SUPERFICIAL.
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre mil·límetres (4
mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-334/88.
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà d'excedir
de 5 dm2/hm.
3.4.3.- Regs i tractaments superficials.
3.4.3.a.- Regs d'emprimació.
- Definició.
Aquesta unitat d'obra inclou:
- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme
correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra.
- Dosificacions.
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A efectes de dosificació, proposem la següent:
- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus ECI com a
reg d'emprimació.
- Equip necessari per a l'execució de les obres.
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3.
- Execució de les obres.
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3.
- Limitacions de l'execució.
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3.
3.4.3.b.- Regs d'adherència.
- Definició.
Aquesta unitat d'obra inclou:
- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg.
- Aplicació del lligant bituminós.
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta
execució d'aquesta unitat d'obra.
- Execució de les obres.
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i
acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director d'Obra.
3.5.- Obres complementàries.
3.5.1.- Voreres, Encintats i Rajols Hidràulics
3.5.1.a.- Rigola de rajol hidràulic.
- Recepció i col.locació.
No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de + 2 cms.
De cada amàs s’ajustaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra.
Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs.
La rigola es col.locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada.
Qualsevol peça tancada durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra.
3.5.1.b.- Paviments de rajols hidràulics en voreres.
Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran
sempre sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de vint newtons per milímetre
quadrat (HM-20).
3.6.- Armat.
3.6.1.- Armadures passives en formigó armat.
3.6.1.a.- Els especejaments.
Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb
suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar.
Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els
plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud
d'aquests.
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per garantir la
correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com “borriquetes”,
rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla
d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius.
En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura.
3.6.1.b.- Els separadors.
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant separadors de
morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El seu nombre
serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 kg/cm².
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en plànols
per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat.
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran  suficientment per evitar que puguin
desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols
(paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes.
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Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats i
després d'haver-los deixat assecar el temps suficient.
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de procedir al
formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho
estiguessin es procedirà al raspallat de les barres.
3.7.- Formigonat.
3.7.1.- Aspectes generals.
- Definició.
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora:
- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la
fabricació i posada en obra.
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó.
- L'execució i tractament dels junts.
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat.
- L'acabat i la realització de la textura superficial.
- L'encofrat i desencofrat.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució
d'aquesta unitat d'obra.
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de
l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca
sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a
que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu.
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada
element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.
3.7.2.- Pla de formigonat.
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà
per a la bona col·locació del formigó.
En el pla es farà constar:
- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar en cada
unitat.
- Forma de tractament dels junts de formigonat.
Per a cada unitat es farà constar:
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres).
- Característiques dels mitjans mecànics.
- Personal.
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria).
- Seqüència reblert dels motlles.
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les,
bastides, taulons o d'altres).
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.
- Sistema de curat de formigó.
Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat
serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó
que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina
d'aigua, materials tipus arpillera o geotextil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o
cobriment complet mitjançant plàstics.
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que
s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després
del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la
superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat.
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les
instruccions de la direcció d'obra.
3.7.3.- Formigó lleuger.
El formigó lleuger serà a base d’àrid del tipus “arlita” o similar, essent necessari obtenir, en tot cas, una
densitat màxima d’1 t/m3.
3.8.- Elements auxiliars.
3.8.1.- Encofrats i motlles.
- Definició.
  En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:
- Els càlculs de projecte dels encofrats.
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- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius.
- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres.
- Els productes de desencofrat.
- El desencofrat.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució
d'aquesta unitat d'obra.
- Tipus d'encofrat.
   Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són:
- Encofratge pla a lloses en voladissos de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta
raspallades i encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies
màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m),
seran de deu mil·límetres (10 mm).
- Execució.
La unitat inclou la perfileria penjada i tot els seus elements d’ancoratge i de suspensió de l’encofrat.
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta.
Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte
desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist.
El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a
suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà
sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament.
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el lliure
joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han.
No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si excepcionalment
s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament.
3.9.- Senyalització i abalisament.
3.9.1.- Marques vials.
3.9.1.a.- Definició.
Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, fent línies i
signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit.
Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 (marques
viàries convencionals).
Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.
El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l'Obra els
punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar.
Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i retirada de la
senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el subministrament,
emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la prestació dels equips de personal i
maquinària; la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar; la recollida, càrrega i evacuació
d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a
desenvolupar-les i acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i el
manteniment fins a la recepció provisional.
3.9.1.b.- Maquinària d’aplicació.
La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, en qualsevol
cas, inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués,
l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament
propi i pel transport dels materials necessaris.
3.9.1.c.- Dosificacions per aplicació.
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color blanc i
amb les dotacions següents:
Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena
de marques en senyalitzacions temporals).
Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de
microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2).
Material termoplàstic d’aplicació en calent.
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes
per metre quadrat (0,600 kg/m2).
Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes
per metre quadrat (0,600 kg/m2).
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3.9.1.d.- Característiques essencials.
Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 200(1), i els
mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, son els següents:
CARACTERÍSTI
CA
FACTOR MESURAT NORMA APARELL MESURA
Visibilitat
nocturna
Coeficient de
retrorreflexió R’
UNE 135 270 Retrorreflectòmetre
Angle d’il·luminació:
3.5º
Angle d’observació:4.5º
Il·luminant:    CIE tipus
A
Visibilitat diurna Coordenades
cromàtiques (x,y)
Factor de lluminància (β)
Relació de contrast (Rc)
UNE 48 073 Colorímetre de
geometria             45/0
Il·luminant             D 65
Observador patró     2º
Resistència a
l’esllavissament
Coeficient de resistència
a l’esllavissament (SRT)
UNE 135 272 Pèndol  TRL
Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia.
3.9.1.e.- Execució.
L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo relatiu a la
preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius meteorològics (humitat,
temperatura i vent), el premarcat i l’eliminació de marques viàries existents.
3.9.2.- Senyalització vertical.
Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt d’elements
destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que tinguin textos i/o
pictogrames.
Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de nit, i per
això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanal
dels vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari.
A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de trànsit, i
permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera.
3.9.2.a.- Senyalització vertical de codi.
Definició.
Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són:
- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de retrorreflectància.
Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les plaques i tots els
elements per a fixar-les als pals de suport.
- Muntatge de plaques.
Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al suport.
- Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques.
Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; subministrament,
col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el subministrament del pal,
introducció en el formigó tendre, aplomat i manteniment amb tornapuntes i falques.
A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les senyalitzacions
d’obra mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, treballs i obres auxiliars per tal
d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les característiques de qualitat demandes i en el termini
contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional.
3.9.2.b.- Període de garantia.
Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i intal·lats
amb caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats regularment d’acord amb les
normes lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys comptats des de la data de fabricació, o de
quatre (4,5) anys i sis mesos des de la instal·lació.
El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis (6) mesos
abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins dels sis (6) mesos
abans de la col·locació si troba que no han estat emmagatzemats i conservats en condicions
adequades.
3.9.2.b.1.- Control durant el període de garantia.
Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d’acord amb les instruccions del
fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i colorimètriques que seran, com a
mínim, les següents:
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- Coeficient de retrorreflexió R (cd/(lux∗m2) amb angle d’observació α=0,2º , β1=β2=0 i angle
d’entrada 5º, segons color:
COLOR Blanc Groc Roig Verd Blau
R
(cd/(lux∗m2)
200 136 36 36 16
- Els factors de lluminància (β) seran superiors als especificats, i les coordenades
colorimètriques (x, y) hauran de ser dins dels polígons CIE especificats a les taules donades en
aquest PPTP pels materials.
El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 1.5.5.2.
d’aquest Plec per als elements d’abalisament.
Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran de ser
desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec. Els nous, seran sotmesos als
mateixos controls de recepció i durant el període de garantia que ho havien estat els rebutjats.
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de
garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les característiques essencials i les
especificacions marcades en aquest Plec.
3.9.2.c.- Seguretat i senyalització dels treballs.
La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de Carreteres 8.3-
IC "Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres Complementàries i el Reglament
General de Circulació.
El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la proximitat de
I'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa d'aquests,
tant en aquesta zona com en els seus marges o immediacions.
Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les restriccions i
condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària de I’obra. Es tendirà
sempre a minorar I'impacte de I'obra i, per tant, s'hauran d'atendre les indicacions de la Vigilància
Medioambiental.
Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores nocturnes mitjançant
elements Iluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que especifiqui la Direcció
d'Obra.
Durant I'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà proveït d'elements
reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva detecció als automobilistes.
Seran a càrrec de I'adjudicatari les despeses que s'originin per material de senyalització i seguretat a
causa de l’incompliment d'aquest article.
3.10.- Obres diverses
3.10.1.- Impermeabilització de taulers.
- Definició.
Aquesta unitat compren els treballs i materials necessaris per a la impermeabilització del tauler del pont
mitjançant l’aplicació d’un revestiment d’alta resistència de dos components, a base de resines epoxi i
oli d’antracé.
- Les operacions de neteja de la superfície a impermeabilitzar.
- Els materials necessaris per a l'execució de la capa d'impermeabilització.
- El subministrament, emmagatzematge i conservació en obra d'aquests materials.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució
d'aquesta unitat d'obra.
- Materials.
Resina epoxi modificada amb oli d’antrancé, lliure de  brea d’hulla.
Sorra de quars.
- Execució.
Aplicació de 3 capes, a intervals de 72 hores, a ráo de 500 grs/m2 de pintura i 1500 grs de sorra de
quars per m2, tot aixó per a cadasquna de les capes
Gruix de pel.lícula seca: 150/200 micres per capa.
Temperatura del suport superior a 5º C.
3.10.2.- Defensa.
Aquesta unitat es defineix com la peça metàl.lica en acer S275 JR (A42b), galvanitzada d’acord amb
les especificacions contingudes en aquest Plec, i inclou la construcció de la defensa d’acord als
plànols del Projecte, els treballs de soldeig, construcció, muntatge i ancoratge.
Inclou també la part proporcional d’obertura de finestres per a la inserció d’enllumenat, i la part
proporcional de reixa de tancament de dita finestra.
Les toleràncies d’execució seran les que es derivin de la aplicació dels articles i normes contemplades
en aquest Plec relatives a la construcció d’elements metàl.lics.
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3.10.3.- Imposta.
Aquesta unitat es defineix com la peça metàl.lica en acer autoresistent a la corrosió S355J2G1W,
prèviament sorrejat al grau 2.5 de la norma sueca SIS-055900/1967.
Comprén a més a més tots els treballs auxiliars de soldadura per a construcció, muntatge i ancoratge.
Les toleràncies d’execució seran les que es derivin de la aplicació dels articles i normes contemplades
en aquest Plec relatives a la construcció d’elements metàl.lics.
3.10.4.- Barana.
Aquesta unitat es defineix com la peça metàl.lica en acer S275 JR (A42b), pintada d’acord amb les
especificacions contingudes en aquest Plec, i inclou la construcció de la barana d’acord als plànols
del Projecte, els treballs de soldeig, construcció, muntatge i ancoratge.
Les toleràncies d’execució seran les que es derivin de la aplicació dels articles i normes contemplades
en aquest Plec relatives a la construcció d’elements metàl.lics.
3.10.5.- Proves de càrrega.
- Vehicles.
Els vehicles a emprar seran de pes i dimensions tals que assimilin al màxim possible el tren de
càrregues que formen, al del projecte.
- Execució.
El comportament resistent de les estructures enfront del tren de càrregues utilitzat en la prova es
comprovarà en aquest cas de pont de fàbrica de maó massís per mitjà d’inspecció visual dels
paraments.
3.11.- Enllumenat.
Compliran els reglaments esmentats a l’apartat 1.1.3. d’aquest Plec de Condicions.
Seran també d’obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora, així com la
legislació que substitueix, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra.
Permisos, llicències i dictàmens.
   El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució
posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur
obtenció i de visat del projecte d’enllumenat públic, del col.legi professional corresponent.
   El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació
prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Industria i Energia o
estament en qui delegui.
Llumeneres tancades.
Seran del tupus, i HF 220 de Carandini o similar.
En tot cas, seran les pròpies de l’enllumenat públic, amb possibilitat d’anar en bàcul o en columna, i amb
capacitat per a posar-hi l’equip elètric de doble encesa. Seran tancades amb un grau de protecció IP-44
com a  mínim, classe I. L’hermeticitat del grup òptic serà mínim IP-65. Quan siguin accesibles, seran de
classe II.
Tots els materials seran inalterables a la intempèrie.
La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim “BONA”; segons UNE 38016 o 38017.
Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteix la conservació de les qualitats òptiques.
El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable.
El tancament serà de vidre trempat, pla o de forma lleugerament corbada o prismàtic, resistent al xoc
tèrmic i al mecànic.
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc. seran de material no oxidable.
El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 70% per a les
làmpades d’ampolla transparent, de forma tubular o el.líptica, de vapor de sodi d’alta pressió. Aquest
rendiment  serà més gran del 60% quan l’ampolla de la làmpada sigui amb recobriment fosfòric.
Independentment d’aquests paràmetres, com a mínim s’han d’obtenir els resultats lluminotècnics
projectats.
   Les mides de les llumeneres no seran mai inferiors a les que figuren als plànols.
   El compartiment d’auxiliars elèctrics incorporats en el mateix aparell haurà de permetre el muntatge
amb amplitud dels elements elèctrics i el seu funcionament a la temperatura adient, que en cap cas
serà superior als 60º C d’ambient. El grau de protecció del compartiment d’auxiliars elèctrics serà igual
o superior a IP 44, segons EN 60598.
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   Les juntes emprades per aconseguir l’hermeticitat del bloc òptic, seran de material elàstics que no
puguin patir alteracions a temperatures de fins a 120 º C.
   El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20.397-76, muntat a l’armadura
mitjançant un mecanisme que pugui permetre la seva regulació, tant horitzontalment com vertical,
adequant-lo al tipus i potència de la llàntia i per a distintes distribucions del feix de llum.
   Totes les parts metàl.liques seran no oxidables.
   El dispositiu de subjecció de la llumenera haurà de tenir un mínim de tres punts de suport que
assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts i serà capaç de resistir un pes
cinc vegades superior al de la llumenera equipada.
   La instal.lació elèctrica interior de la llumenera es realitzarà amb materials resistents a les altes
temperatures, amb cable tricapa de poliester fibra de vidre.
   El dimensionat de la llumenera i els materials emprats hauran de garantir que, després d’un període
de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 25º C, cap punt dels distints components
registri una temperatura superior a l’admesa per la norma UNE EN 60598.
Cables per a enllumenat públic.
   Els cables que s’empraran per a l’enllumenat públic seran de coure electrolític de:
K = 1 / 58 = 0,0114241  mm2/m segons UNE 20.003
    de resistència específica, i les seccions nominals que figuren als plànols.
   Tots els conductors que s’utilitzin seran de les seccions especificades als plànols. La seva tensió
nominal de funcionament serà 0,6/1 KV i la tensió de prova de tres mil cinc-cents volts (3.500 V).
   Els cables seran armats i amb coberta de PVC i un aïllament de polietilè reticular (XLPE) designació
UNE RVFV 0,6/1 KV.
   L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múlpiles i de material
amagnètic (alumini) als unipolars.
   La resistència màxima a vint graus centígrads (20º C) haurà de complir amb els valors assenyalats per
la norma UNE 21.022-82.
   A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels
cables, segons UNE 21.123-91 apartat 20.
   Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons UNE 21.022-82,
amb aïllament de polietilè reticular XLPE i coberta de PVC, tensió nominal mil volts (0,6/1 KV),
designació UNE RV-K 0,61/KV, i de secció mínima de dos amb cinc mil.límetres quadrats (2,5 mm2),
segons UNE 21.123-91.
Tubs i canalitzacions de cables soterrats.
   Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles de doble cara, la interior llisa, i amb guia de ferro
galvanitzat inclosa.
   De polietilè d’alta densitat, color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 100 mm per a canalització sota
vorera i 150 mm per les de sota calçada.
Estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60º C). Alhora, seran no
propagadors de la flama i tindran un grau de protecció nou (9) contra damnatges mecànics.
La unió es farà amb maneguet i junta.
Quan la conducció es realitzi per sota les voreres els cables  aniran dins de tubs de polietilè d’alta
densitat, que es col.locaran, envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 cm de
fondària. Entre la sorra i la terra compactada hi haurà una làmina de plàstic senyalitzadora del
servei.
Dins de cada tub anirà un únic circuit.
El cable nu de coure s’estendrà paral.lel als tubs, dins de la sorra.
Si la conducció va sota calçada la rasa tindrà 60 cm d’amplada i 1,00 m de fondària i els tubs aniran
envoltats de formigó HM-20 en comptes de la sorra.
En aquest cas, el nombre de tubs serà igual al de circuits més un que es deixarà de reserva.
A cada extrem del pas sota calçada hi anirà una arqueta prefabricada o feta “in situ”, amb
dimensions que permetin  la manipulació dels cables, amb tapa d’accés i marc de ferro colat.
3.12.- Protecció de Paraments.
Es defineix la unitat de protecció de paraments com els treballs de protecció de l’estructura de fàbrica de
maó originals del pont objecte d’aquest Projecte.
Plec pàg. 46
Aquestes feines inclouen:
? Cindris a bastides penjades per a la realització dels treballs.
? Sorrejat dels timpans i de l’arc estructural de fàbrica de maó massís.
? Aplicació d’un impregnant hidròfug,a base de siloxans.
La temperatura d’aplicació de l’impregnant serà entre 5º C i 30 º C.
La dotació serà de 400 gr/capa, essent obligatòria l’aplicació de 2 capes.
4.- AMIDAMENT I ABONAMENT.
4.1.- Moviment de terres.
4.1.1.- Treballs preliminars.
4.1.1.a.- Aclariment i esbrossada.
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció
horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes,
així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En cas d'utilització d'abocador, el
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui
constituïda.
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus.
4.1.1.b.- Enderrocs i demolicions.
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, buit i
massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment enderro-
cats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses im-
mediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar
el mateix, en el cas d'enderroc de massissos.
En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats.
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes
resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui
constituïda..
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts
al Quadre de Preus.
4.1.2.- Excavacions.
4.1.2.a.- Excavació de rases, pous i fonaments.
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L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de
rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares
laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En
excavacions de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals,
la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats
paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el
terreny i la base superior de la qual és l'intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota
d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural.
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs
dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament.
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de
realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament.
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes
sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i
transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista
no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel
director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda..
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a
aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”,
independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra.
L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus.
4.1.3.- Rebliments.
4.1.3.a.- Rebliments localitzats.
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils
presos abans i després dels treballs.
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren
al Quadre de Preus.
4.1.3.b.- Rebliment de rases, pous o fonaments.
L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec.
Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum d’excavació en rasa (mesurat amb
els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert que s’hagi
efectuat dintre el volum excavat.
S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus.
4.2.- Drenatge.
4.2.1.- Tubs, pericons i buneres.
4.2.1.a.- Pericons, pous i baranes
Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït. El preu inclou la formació del forat i el tram de
tub de desguàs.
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el
Quadre de preus.
4.2.1.b.-Tubs de PVC
Els  tubs de PVC per alleugeriment es mesuraran per metres de tub realment col·locats, mesurats al
terreny. L’abonament es realitzarà segons el seu diàmetre amb els preus que a tal efecte figuren al
quadre de preus.
4.3.- Afermats i Paviments.
4.3.1.- Capes granulars.
4.3.1.a.- Tot-u artificial.
El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les
seccions tipus assenyalades als Plànols.
No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de la
minva de gruixos de capes subjacents.
4.3.2.- Mescles bituminoses.
4.3.2.a.- Mescles bituminoses en calent i mescles bituminoses discontinues en calent.
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), segons
tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb arranjament a les
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seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix  menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o
el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot
sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es
consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No
seran d'abonament les escreixes laterals.
El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t),
obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels assaigs de
control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, transport i col·locació.
La mecla bituminosa tipus M-10 utilitzada en les mescles bituminoses discontinues en calent;
s’abonaran per m2 de plataforma executada.
4.3.3.- Regs i tractaments superficials.
4.3.3.a.- Regs d'emprimació.
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren
als plànols, tot inclòs.
No seran d'abonament els excessos laterals.
4.3.3.b.- Regs d'adherència.
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2),
segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs.
No seran d'abonament els excessos laterals.
4.3.4.- Voreres, Encintats i Rajols Hidràulics.
4.3.4.a.- Rigola de rjol hidràulic.
S’abonarà per metre linial (ml) col.locat i totalment acabat, inclòs el formigó HM-20 de base necessari i
tots els materials i operacions que calguin per a deixar la unitat d’obra totalment acabada.
4.3.4.b.- Paviments de rajols hidràulics.
Els paviments per a vianants s’abonaran per metres quadrats (m2)realment col.locats, segons el gruix
especificat al projecte. El preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base i totes les
operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra.
4.4.- Estructures de formigó.
4.4.1.- Armadures utilitzades en el formigó armat.
4.4.1.a.- Armadures passives
Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per al pes de
quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui l'Enginyer Director.
Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot toleràncies de laminació.
Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, falques,
lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per encavalcaments encara
que no estiguin previstos als plànols.
L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte d'amidament i
abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent.
Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus.
4.4.2.- Formigons.
4.4.2.a.- Formigó en massa o armat.
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduits de les seccions i plànols del Projecte, amb les
següents particularitats i excepcions:
- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de
l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar
l'excavació.
- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de
drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu
d'aquestes unitats.
- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat.
- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus existents als
Quadres de preus.
Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de
tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes
operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el
previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica.
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4.4.2.b.- Formigó lleuger.
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduits de les seccions i plànols del Projecte.
Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de
tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes
operacions siguin precises per una correcta posada en obra.
4.4.3.- Elements auxiliars.
4.4.3.a.- Encofrats i motlles.
Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols d'acord
amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus.
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com matèries,
caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i ancoratge de perfils de
suspensió, els mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus
d'estructura auxiliar necessària pel trasllat i reutilització, i pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de
superfícies.
4.5.- Obres vàries.
4.5.1.- Impermeabilització de taulers.
Les impermeabilitzacions de taulers de pont s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats,
mesurats sobre Plànols d'acord amb el preu unitari que figura al Quadre de preus.
4.5.2.- Proves de càrrega.
Les proves de càrrega previstes s’abonaran per unitat (u) de prova realitzada a cada estructura segons
el tipus d’estructura i d’acord als preus que figuren en el Quadre de preus.
Les proves de càrrega que la Direcció d’Obra ordeni realitzar, com a conseqüència de la mala execució,
resultats insuficients o comportament defectuós, no seran d’abonament fent-se càrrec de totes les
despeses el contractista.
4.6.- Senyalització i abalisament.
4.6.1.- Marques vials.
Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, s’amidaran
pels metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s’abonaran per aplicació a cada
amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1.
Les marques viàries d’altra mena (rètols, cebrats, símbols,...) s’amidaran pels metres quadrats (m2)
totals realment pintats, i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1.
4.6.2.- Senyalització vertical.
4.6.2.a.- Senyals verticals de codi.
Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de retrorreflectància
determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de suport, s’amidarà pel nombre
d’unitats (Ut) realment col·locades, i s’abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1.
Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les unitats (Ut) realment re-
aprofitades i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1.
Les plaques complementàries per a senyals de codi s’agruparan, pel seu amidament, segons les
àrees que apareixen al Quadre de Preus núm 1. En cadascun d’aquests marges d’àrea s’amidaran,
les plaques complementàries per l’àrea, en metres quadrats (m2), de cada placa col·locada, i
s’abonaran per aplicació a l’amidament del preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1.
4.6.2.b.- Pals de suport i fonaments.
Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a suport de senyals
de codi, incloses les fonamentacions de formigó de cadascun d’ells, s’amidaran pel nombre d’unitats
(u) realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu corresponent a cada tipus al Quadre de
Preus nº 1.
Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per metres lineals
(m) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que
figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra.
Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d’alumini s'amidaran per unitat (u)
col·locada, segons les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. Aquesta unitat d'obra inclou el
subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva col·locació).
Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) segons les mides
que figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el projecte o en les ordres i per
escrit de la Direcció d'Obra. L’amidament serà teòric segons plànols de projecte o documentació
tècnica de la Direcció d’Obra.
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Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix:
- El replanteig i la comprovació de gàlibs.
- La senyalització d'obra i la seva retirada.
- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus.
- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual.
- La càrrega i transport a abocador de sobrants.
- El subministrament de formigó.
- Els excessos d'excavació i formigó.
- El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista.
- Els eventuals encofrats per sobre rasant.
- La col·locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests).
- La reposició del paviment enderrocat.
- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs.
- Els càlculs resistents del fonament.
- La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de la seva
implantació segons les especificacions del procés d’execució.
4.7.- Obres complementàries.
4.7.1.- Defensa.
A efectes d'amidament i abonament s'estableix el següent criteri:
Es mesurarà i abonarà pels metres lineals (ml) realment col·locats en obra.
El preu corresponent del Quadre de Preus inclou:
Subministrament i utilització de tots els materials. Aquest preu inclou els ancoratges i el subministrament
i utilització de tots els elements de  travament que fos necessari col·locar allà on, per raons de canvi
d'alineació, fóra necessari travar d'una manera especial.
4.7.2.- Imposta.
A efectes d'amidament i abonament s'estableix el següent criteri:
Es mesurarà i abonarà pels metres lineals (ml) realment col·locats en obra.
El preu corresponent del Quadre de Preus inclou:
Subministrament i utilització de tots els materials. Aquest preu inclou els ancoratges i el subministrament
i utilització de tots els elements de  travament que fos necessari col·locar allà on, per raons de canvi
d'alineació, fóra necessari travar d'una manera especial.
4.7.3.-Barana.
A efectes d'amidament i abonament s'estableix el següent criteri:
Es mesurarà i abonarà pels metres lineals (ml) realment col·locats en obra.
El preu corresponent del Quadre de Preus inclou:
Subministrament i utilització de tots els materials. Aquest preu inclou els ancoratges i el subministrament
i utilització de tots els elements de  travament que fos necessari col·locar allà on, per raons de canvi
d'alineació, fóra necessari travar d'una manera especial.
4.8.- Enllumenat.
4.8.1.- Punt de llum.
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de la llumenera tancada completa, equip
d’encesa, caixa de connexió, cables de connexionat des de la caixa fins a la llumenera, posada a
terra de tot el conjunt. També s’inclou la placa o presa de terra, així com accessoris i altres elements
necessaris per al seu correcte funcionament.
4.9.- Protecció de Paraments.
Aquesta unitat s’amidarà per  m2 realment executats i mesurats a l’obra de fàbrica existent. El preu
inclou tots els mitjans auxiliars del tipus cindri, bastida penjada, etc, per a poder executar la unitat d’obra
definida.
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4.10.- Seguretat viària i desviaments provisionals.
4.10.1.-Definició i condicions de la partida d’obra executada.
- Definició:
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de barreres
de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de trànsit rodat com de
vianants.
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en obra.
- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de que acabi
la seva necessitat de:
Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals.
Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació,
suports i elements auxiliar de fixació.
Cons
Balises  lluminoses intermitents i fixes.
Semàfors provisionals.
Captafars.
Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord
amb la normativa vigent.
Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les.
Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització a
balisament.
Tot el material necessari per l’instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el seu
correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...).
- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra.
- Eliminació de marques viàries existents i provisionals.
- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de vianants.
- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit.
- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació afectada
per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què aquestes s’estiguin
desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb
el desenvolupament de les obres.
- Condicions generals:
 Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F.
 La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició indicada i
aprovada per la D.F.
Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions.
4.10.2.- Condicions del procés d’execució.
La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i completament
eixuta.
S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat.
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa,
ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents.
En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva verticalitat i
immobilitat.
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel
fabricant.
Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de terres.
S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels
desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres
definitives.
Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i balisaments
compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec o les legalment
establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions
menors de les específiques d’obres definitives.
4.10.3.- Unitat i criteri d’amidament.
- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F.
- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la
partida d’obra executada i del procès d’execució definits als apartas anteriors.
4.10.4.- Normativa de compliment obligatori.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per
O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat pels
annexes a la Instucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986
(B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de
setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre),  “Elements de senyalització, abalisament i defensa de les
carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer de 2002.
- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”.
- Reclament de Baixa Tensió.
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AMIDAMENTS
Projecte Constructiu. Millora Local.
Eixamplament i Millora del Pont sobre el Riu Fluvià a la carretera GI-524 entre els PK0+280 i 0+320.
Tram: Olot
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST MG-03057
CAPITOL 01  MOVIMENT DE TERRES
1 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocadorG214U020 m3
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 llosa tauler 30,250 6,000 0,280 50,820 C#*D#*E#*F#
4 llosa en voladissos 69,738 0,120 8,369 C#*D#*E#*F#
5 69,461 0,120 8,335 C#*D#*E#*F#
8 formigó en zona de bigues 40,000 0,717 0,300 8,604 C#*D#*E#*F#
9 20,000 6,000 0,300 0,080 2,880 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 79,008
2 Enderroc local a la coronació dels timpans del pont d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Inclou P.P. de regeneració dels entroncs originals de les bigues en els voladissos amb els timpans
del pont, simulan l'especejament del revestiment de pedraG2140001 m3
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 per a porexpan 2,000 30,250 0,300 0,020 0,363 C#*D#*E#*F#
2 regeneració entroncs 40,000 0,350 0,300 0,050 0,210 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,573
3 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocadorG219U020 m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars
2 costat Olot aigües amunt 6,050 6,050 C#*D#*E#*F#
3 costat Olot aigües avall 4,920 4,920 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,970
4 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocadorG219U030 m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars
2 costat Olot aigües amunt 10,600 10,600 C#*D#*E#*F#
3 costat Olot aigües avall 9,760 9,760 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,360
5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocadorG219U040 m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars 226,900 226,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 226,900
6 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cmG219U105 m
Euro
Projecte Constructiu. Millora Local.
Eixamplament i Millora del Pont sobre el Riu Fluvià a la carretera GI-524 entre els PK0+280 i 0+320.
Tram: Olot
AMIDAMENTS Pàg.: 2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 8,700 8,700 C#*D#*E#*F#
2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,700
7 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part
proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultantsG21B3012 m2
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
8 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona, inclòs part proporcional de suportsG21B1004 m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 aigües avall 32,900 32,900 C#*D#*E#*F#
3 aigües amunt 28,600 28,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 61,500
9 Enderroc, retirada i transport de productes de la demolició a abocador de les baranes existents, a base de
perfils tubulars metàl.lics i pilones de fàbricaG21BN001 m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 aigües avall 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
3 aigües amunt 30,700 30,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 63,700
10 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocadorG222U105 m3
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 bigues (excés respecte de llosa) 2,000 6,000 0,500 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
3 rasa enllumenat 1,000 9,549 0,400 1,000 3,820 C#*D#*E#*F#
5 localització conducte telefons 36,721 0,800 1,000 29,377 C#*D#*E#*F#
8 lloses de transició 2,000 6,600 2,500 0,750 24,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,947
11 Rebliment i piconatge de rasa d´amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m, amb material adequat, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PMF228A60F m3
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 bigues (excés respecte de llosa) 2,000 6,000 0,500 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
3 rasa enllumenat 1,000 9,549 0,400 1,000 3,820 C#*D#*E#*F#
5 localització conducte telefons 36,721 0,800 1,000 29,377 C#*D#*E#*F#
8 lloses de transició 2,000 6,600 2,500 0,750 24,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,947
12 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
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AMIDAMENTS Pàg.: 3
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocadorG21H0002 u
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST MG-03057
CAPITOL 02  ESTRUCTURA
1 Encofrat i desencofrat pla en parament vist mitjançant estructura metàl.lica provisonal voladaG4D00001 m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 voladissos 2,000 30,250 0,216 13,068 C#*D#*E#*F#
2 2,000 30,250 2,500 151,250 C#*D#*E#*F#
3 4,000 2,500 0,260 2,600 C#*D#*E#*F#
7 voreres 1,000 30,810 0,256 7,887 C#*D#*E#*F#
8 1,000 25,539 0,220 5,619 C#*D#*E#*F#
9 2,000 0,476 0,952 C#*D#*E#*F#
12 1,000 27,900 0,256 7,142 C#*D#*E#*F#
13 1,000 37,743 0,220 8,303 C#*D#*E#*F#
14 2,000 0,476 0,952 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 197,773
2 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatG450U040 m3
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 neteja a lloses de transició 2,000 6,000 2,250 0,150 4,050 C#*D#*E#*F#
2 2,000 6,000 0,500 0,150 0,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,950
3 Formigó lleuger per a formació de voreres, a base d'àrid d'arlita o similar, amb densitat global d'1Tn/ m3G4510001 m3
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 vorera aigües amunt 30,810 2,000 0,238 14,666 C#*D#*E#*F#
2 1,311 1,530 0,115 0,231 C#*D#*E#*F#
3 10,672 0,115 1,227 C#*D#*E#*F#
6 vorera aigües avall 27,900 2,000 0,238 13,280 C#*D#*E#*F#
7 2,738 2,000 0,115 0,630 C#*D#*E#*F#
8 9,778 0,115 1,124 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,158
4 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatG450U070 m3
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 llosa 30,250 6,000 0,315 57,173 C#*D#*E#*F#
3 voladissos 2,000 30,250 2,500 0,260 39,325 C#*D#*E#*F#
5 biga 2,000 6,000 0,500 1,100 6,600 C#*D#*E#*F#
8 llosa de transicio 2,000 6,000 2,500 0,220 6,600 C#*D#*E#*F#
9 2,000 6,000 0,300 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 4
12 muret final defensa 4,000 1,575 0,545 0,250 0,858 C#*D#*E#*F#
13 -4,000 0,172 -0,688 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 110,948
5 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatG4B0U020 kg
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars 15.413,560 15.413,560 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15.413,560
Obra 01 PRESSUPOST MG-03057
CAPITOL 03  FERMS I PAVIMENTS
1 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locadaG974U010 m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 vorera aigües amunt 38,172 38,172 C#*D#*E#*F#
3 vorera aigües avall 37,774 37,774 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 75,946
2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adientsG9E1U020 m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars
2 vorera aigües amunt 73,763 73,763 C#*D#*E#*F#
4 vorera aigües avall 74,964 74,964 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 148,727
3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòricG921U020 m3
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 lloses de transició 2,000 2,500 6,600 0,310 10,230 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,230
4 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betumG9H1U020 t
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars 20,705 0,070 2,300 3,334 C#*D#*E#*F#
2 30,272 0,070 2,300 4,874 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,208
5 Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betumG9H1V012 t
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 5
1 segons amidaments auxiliars 250,889 0,050 2,300 28,852 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,852
6 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum,
amb una dotació de 60 kg/m2G9H3U260 m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars 250,889 250,889 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 250,889
7 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 t
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 S-20 8,208 0,043 0,353 C#*D#*E#*F#
2 D-12 28,889 0,054 1,560 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,913
8 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminosesG9HA0020 t
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 M-10 250,889 60,000 0,001 0,055 0,828 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,828
9 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,500 6,600 33,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33,000
10 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1G9J1U020 m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars 250,889 250,889 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 250,889
11 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm nouG9J1U030 m2
AMIDAMENT DIRECTE 250,889
Obra 01 PRESSUPOST MG-03057
CAPITOL 04  IL.LUMINACIÓ
1 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessariGG3809U2 m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 línia 1 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 1,575 1,575 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 6
3 1,641 1,641 C#*D#*E#*F#
4 1,484 1,484 C#*D#*E#*F#
5 3,718 3,718 C#*D#*E#*F#
6 0,212 0,212 C#*D#*E#*F#
12 línia 2 4,000 5,950 23,800 C#*D#*E#*F#
13 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#
14 3,486 3,486 C#*D#*E#*F#
15 0,406 0,406 C#*D#*E#*F#
19 creuament 9,549 9,549 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 75,471
2 Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessariGG31450U m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 línia 1 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 1,575 1,575 C#*D#*E#*F#
3 1,641 1,641 C#*D#*E#*F#
4 1,484 1,484 C#*D#*E#*F#
5 3,718 3,718 C#*D#*E#*F#
6 0,212 0,212 C#*D#*E#*F#
12 línia 2 4,000 5,950 23,800 C#*D#*E#*F#
13 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#
14 3,486 3,486 C#*D#*E#*F#
15 0,406 0,406 C#*D#*E#*F#
19 creuament 9,549 9,549 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 75,471
3 Subministrament i col.locació de lluminaria tipus HF-220 AR o similar totalment equipada inclòs 2 fluorescents
20w. inclosa caixa de connexió, cablejet i placa de terraGGG00001 u
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 línia 1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 línia 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
4 Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorraFDK2A6F3 u
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 Treballs de connexió i  escomesa a la línia de l'enllumenat existentGGG00000 u
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST MG-03057
CAPITOL 05  SENYALITZACIÓ
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AMIDAMENTS Pàg.: 7
1 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.GBA1U310 m
AMIDAMENT DIRECTE 36,721
2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatgeGBA31001 m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C#*D#*E#*F#
2 fletxes 1,000 0,554 0,554 C#*D#*E#*F#
3 3,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,454
3 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locadaGBB1U011 u
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
4 Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locadaGBB1U034 u
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locadaGBB5U751 m2
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locacióGBBZU001 u
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
7 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locatGBBVU203 m
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
8 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabadaGBBVU001 m3
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
9 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonamentGBBVU103 u
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST MG-03057
CAPITOL 06  VARIS ESTRUCTURES
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AMIDAMENTS Pàg.: 8
1 Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 200 cm de xapa 8mm,
passamà de xapa de 4mm. D.150mm i travessers inferiors de xapa de 3mm D.80mm, galvanitzada en calent i
pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locadaGB130001 m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars
2 vorera aigües amunt 30,810 30,810 C#*D#*E#*F#
4 vorera aigües avall 27,900 27,900 C#*D#*E#*F#
6 altres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 75,710
2 Formació de defensa metl.lica a base de perfil tubular d'acer galvanitzat de D.250mm. inclòs P.P. de muntants,
plaques d'ancoratge i formació de finestres d'enllumenat i reixa i bastidor per a tancament de la unitat
completament col.locada i acabadaGB130002 m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars
2 vorera aigües amunt 27,350 27,350 C#*D#*E#*F#
4 vorera aigües avall 26,950 26,950 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 54,300
3 Formació d'mposta metal.lica d'acer tipus S355J2G1W autorresistent a la corrosió de gruix 6mm., inclòs P.P.
d'ancoratges completament col.locada i acabadaGB130003 m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars
2 vorera aigües amunt 30,810 30,810 C#*D#*E#*F#
4 vorera aigües avall 27,900 27,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 58,710
4 Acer A/42B per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldaduresG440U004 kg
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 protecció canalització de gas 30,250 0,400 78,500 0,800 759,880 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 759,880
5 Formació de junta de dilatació a base de revestiment asfàltic-elastomèric sobre làmina d'alumini i cordó elàstic,
totalment acabada.G7J00001 m
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
6 Col.locació de beina D.250 exterior d'acer per a futura canalització de gas a la vorera aigües avall,
subministrament no inclòsGFA20001 m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
7 Canonada de PVC de D.110mm. per a alleugeriment de voreres per a futures canalitzacions de serveisGFA20002 m
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AMIDAMENTS Pàg.: 9
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 telefons 6,000 30,620 183,720 C#*D#*E#*F#
2 aigua 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 semafors 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 reserva 3,000 30,000 90,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 333,720
8 Capa d'impermeabilització amb revestiment d'alta resistència de dos components, a base de resina epoxi i oli
d'antracéG7800001 m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 calçada 30,250 7,000 211,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 211,750
9 Bunera per a creació de punt de desguàs al tauler, inclòs formació de forat, insercció de tub de PVC vertical,
tancament amb reixa a nivell de paviment, i tot el necessari per deixar l'unitat totalment acabadaGDKZ001 u
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
10 Partida alçada d'abonament íntegre per a prova de càrregaPPA10008 PA
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST MG-03057
CAPITOL 07  ACABATS
1 Tractament de paraments d'obra de fàbrica existent a base de sorrejat i posterior aplicació d'impregnant
hidròfug a base siloxans (Sikaguar 700S o similar), incloent bastides penjades o qualsevol element auxiliar
necessari per a l'aplicació del revestimentG7810001 m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars 2,000 73,744 147,488 C#*D#*E#*F#
2 20,795 6,000 124,770 C#*D#*E#*F#
3 2,000 6,000 2,470 29,640 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 301,898
2 Partida alçada de cobrament íntegre de neteja dels elements del sistema de drenatge que desguasan en
l'entorn dels estreps del pont (baixants, sobreeixidors i cues del clavegueram)PPA10009 PA
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST MG-03057
CAPITOL 08  VARIS
1 Partida alçada d'abonament íntegre per a la localització i protecció  de les connexions d'aigua a la traça del pontPPA10001 PA
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 10
2 Partida alçada d'abonament íntegre per a la localització i protecció de les connexions de semaforització a la
traça del pontPPA10007 PA
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'ObraPPA80001 PA
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contencióXPA100OC PAJ
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obraPPA900SS PA
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
                       ESTADÍSTICA DE PARTIDES I CONJUNTS
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1
F228A60FP-1 m3 Rebliment i piconatge de rasa d´amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m, amb material adequat, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
11,95 €
(ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
FDK2A6F3P-2 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra
92,26 €
(NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
G2140001P-3 m3 Enderroc local a la coronació dels timpans del pont d'estructures de maó o totxana de
qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou P.P. de regeneració dels entroncs
originals de les bigues en els voladissos amb els timpans del pont, simulan l'especejament
del revestiment de pedra
712,24 €
(SET-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
G214U020P-4 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
50,72 €
(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
G219U020P-5 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
6,37 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
G219U030P-6 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
5,94 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
G219U040P-7 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4,59 €
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
G219U105P-8 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm
3,68 €
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
G21B1004P-9 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona, inclòs part proporcional de suports
3,89 €
(TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
G21B3012P-10 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit,
inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
44,64 €
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
G21BN001P-11 m Enderroc, retirada i transport de productes de la demolició a abocador de les baranes
existents, a base de perfils tubulars metàl.lics i pilones de fàbrica
15,15 €
(QUINZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
G21H0002P-12 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
61,37 €
(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
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G222U105P-13 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
11,01 €
(ONZE EUROS AMB UN CENTIMS)
G440U004P-14 kg Acer A/42B per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa
d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures
2,55 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
G450U040P-15 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 86,64 €
(VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
G450U070P-16 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 103,35 €
(CENT TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
G4510001P-17 m3 Formigó lleuger per a formació de voreres, a base d'àrid d'arlita o similar, amb densitat global
d'1Tn/ m3
117,98 €
(CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
G4B0U020P-18 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,00 €
(UN EUROS)
G4D00001P-19 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist mitjançant estructura metàl.lica provisonal volada 93,52 €
(NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
G7800001P-20 m2 Capa d'impermeabilització amb revestiment d'alta resistència de dos components, a base de
resina epoxi i oli d'antracé
8,75 €
(VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
G7810001P-21 m2 Tractament de paraments d'obra de fàbrica existent a base de sorrejat i posterior aplicació
d'impregnant hidròfug a base siloxans (Sikaguar 700S o similar), incloent bastides penjades o
qualsevol element auxiliar necessari per a l'aplicació del revestiment
108,02 €
(CENT VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)
G7J00001P-22 m Formació de junta de dilatació a base de revestiment asfàltic-elastomèric sobre làmina
d'alumini i cordó elàstic, totalment acabada.
128,26 €
(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
G921U020P-23 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,00 €
(VINT EUROS)
G974U010P-24 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, adossada
a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
11,84 €
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
G9E1U020P-25 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients
31,34 €
(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
G9H1U020P-26 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
30,63 €
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
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G9H1V012P-27 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
31,84 €
(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
G9H3U260P-28 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2
2,23 €
(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
G9HA0010P-29 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 297,66 €
(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
G9HA0020P-30 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses 475,19 €
(QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB DINOU CENTIMS)
G9J1U010P-31 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,48 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
G9J1U020P-32 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,29 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
G9J1U030P-33 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm
nou
0,34 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
GB130001P-34 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 200
cm de xapa 8mm, passamà de xapa de 4mm. D.150mm i travessers inferiors de xapa de
3mm D.80mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent
placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada
198,52 €
(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
GB130002P-35 m Formació de defensa metl.lica a base de perfil tubular d'acer galvanitzat de D.250mm. inclòs
P.P. de muntants, plaques d'ancoratge i formació de finestres d'enllumenat i reixa i bastidor
per a tancament de la unitat completament col.locada i acabada
219,93 €
(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
GB130003P-36 m Formació d'mposta metal.lica d'acer tipus S355J2G1W autorresistent a la corrosió de gruix
6mm., inclòs P.P. d'ancoratges completament col.locada i acabada
227,21 €
(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
GBA1U310P-37 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
0,85 €
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
GBA31001P-38 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
11,54 €
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
GBB1U011P-39 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
106,28 €
(CENT SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
GBB1U034P-40 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
135,85 €
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fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
GBB5U751P-41 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
395,89 €
(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
GBBVU001P-42 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
191,47 €
(CENT NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
GBBVU103P-43 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
104,57 €
(CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
GBBVU203P-44 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
29,16 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)
GBBZU001P-45 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
53,16 €
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS)
GDKZ001P-46 u Bunera per a creació de punt de desguàs al tauler, inclòs formació de forat, insercció de tub
de PVC vertical, tancament amb reixa a nivell de paviment, i tot el necessari per deixar
l'unitat totalment acabada
150,00 €
(CENT CINQUANTA EUROS)
GFA20001P-47 m Col.locació de beina D.250 exterior d'acer per a futura canalització de gas a la vorera aigües
avall, subministrament no inclòs
15,00 €
(QUINZE EUROS)
GFA20002P-48 m Canonada de PVC de D.110mm. per a alleugeriment de voreres per a futures canalitzacions
de serveis
4,00 €
(QUATRE EUROS)
GG31450UP-49 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material
auxiliar i de fixació necessari
6,45 €
(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
GG3809U2P-50 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari
6,86 €
(SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
GGG00000P-51 u Treballs de connexió i  escomesa a la línia de l'enllumenat existent 275,00 €
(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS)
GGG00001P-52 u Subministrament i col.locació de lluminaria tipus HF-220 AR o similar totalment equipada
inclòs 2 fluorescents 20w. inclosa caixa de connexió, cablejet i placa de terra
180,00 €
(CENT VUITANTA EUROS)
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PPA10001P-53 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la localització i protecció de les connexions d'aigua
a la traça del pont
1.500,00 €
(MIL CINC-CENTS EUROS)
PPA10007P-54 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la localització i protecció de les connexions de
semaforització a la traça del pont
1.500,00 €
(MIL CINC-CENTS EUROS)
PPA10008P-55 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a prova de càrrega 1.500,00 €
(MIL CINC-CENTS EUROS)
PPA10009P-56 PA Partida alçada de cobrament íntegre de neteja dels elements del sistema de drenatge que
desguasan en l'entorn dels estreps del pont (baixants, sobreeixidors i cues del clavegueram)
600,00 €
(SIS-CENTS EUROS)
PPA80001P-57 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
5.500,00 €
(CINC MIL CINC-CENTS EUROS)
PPA900SSP-58 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra 7.309,18 €
(SET MIL TRES-CENTS NOU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
Barcelona, Abril 2004
L´Autor del Projecte
Nilo LLetjós Masó
Enginyer de Camins
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P-1 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d´amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m, amb material adequat, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
11,95 €
Altres conceptes 11,95000 €
P-2 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra
92,26 €
B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 1,52000 €
B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,18000 €
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 27,53670 €
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,39285 €
Altres conceptes 61,63045 €
P-3 G2140001 m3 Enderroc local a la coronació dels timpans del pont d'estructures de maó o totxana de
qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou P.P. de regeneració dels entroncs
originals de les bigues en els voladissos amb els timpans del pont, simulan l'especejament
del revestiment de pedra
712,24 €
Altres conceptes 712,24000 €
P-4 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
50,72 €
Altres conceptes 50,72000 €
P-5 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
6,37 €
Altres conceptes 6,37000 €
P-6 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
5,94 €
Altres conceptes 5,94000 €
P-7 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4,59 €
Altres conceptes 4,59000 €
P-8 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm
3,68 €
Altres conceptes 3,68000 €
P-9 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona, inclòs part proporcional de suports
3,89 €
Altres conceptes 3,89000 €
P-10 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit,
inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
44,64 €
Altres conceptes 44,64000 €
P-11 G21BN001 m Enderroc, retirada i transport de productes de la demolició a abocador de les baranes
existents, a base de perfils tubulars metàl.lics i pilones de fàbrica
15,15 €
Altres conceptes 15,15000 €
P-12 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
61,37 €
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
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Altres conceptes 61,37000 €
P-13 G222U105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
11,01 €
Altres conceptes 11,01000 €
P-14 G440U004 kg Acer A/42B per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa
d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures
2,55 €
B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,04250 €
B44ZU011 kg Acer A/42B en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa d'em 0,92400 €
Altres conceptes 1,58350 €
P-15 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 86,64 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 63,42000 €
Altres conceptes 23,22000 €
P-16 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 103,35 €
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 72,36600 €
Altres conceptes 30,98400 €
P-17 G4510001 m3 Formigó lleuger per a formació de voreres, a base d'àrid d'arlita o similar, amb densitat global
d'1Tn/ m3
117,98 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I/32,5 13,76600 €
B0380001 m3 Argila expandida per a formació de formigons lleugers 12,50000 €
B0111000 m3 Aigua 0,12750 €
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 4,36500 €
Altres conceptes 87,22150 €
P-18 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,00 €
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,43050 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,00820 €
Altres conceptes 0,56130 €
P-19 G4D00001 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist mitjançant estructura metàl.lica provisonal volada 93,52 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,11000 €
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,36000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,13500 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,45200 €
B44ZU011 kg Acer A/42B en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa d'em 5,28000 €
Altres conceptes 83,18300 €
P-20 G7800001 m2 Capa d'impermeabilització amb revestiment d'alta resistència de dos components, a base de
resina epoxi i oli d'antracé
8,75 €
B0310001 T Sorra de Quars 3,85000 €
B08A0001 kg Resina epoxi modificada amb oli d'antracè, lliure de brea dulla 1,50000 €
Altres conceptes 3,40000 €
P-21 G7810001 m2 Tractament de paraments d'obra de fàbrica existent a base de sorrejat i posterior aplicació 108,02 €
d'impregnant hidròfug a base siloxans (Sikaguar 700S o similar), incloent bastides penjades o
qualsevol element auxiliar necessari per a l'aplicació del revestiment
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B08A0002 kg Impregnan hidrofug a base de siloxans 52,50000 €
B0111000 m3 Aigua 0,42500 €
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,72750 €
Altres conceptes 54,36750 €
P-22 G7J00001 m Formació de junta de dilatació a base de revestiment asfàltic-elastomèric sobre làmina
d'alumini i cordó elàstic, totalment acabada.
128,26 €
B7J10001 kg Lligant asfalt-elastomeric 70,00000 €
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,87300 €
Altres conceptes 57,38700 €
P-23 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,00 €
B0111000 m3 Aigua 0,04250 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,43200 €
Altres conceptes 4,52550 €
P-24 G974U010 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, adossada
a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
11,84 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I/32,5 0,06883 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 3,44760 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,36255 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,37000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,01800 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,05650 €
B974U010 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix 2,45700 €
Altres conceptes 5,05952 €
P-25 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients
31,34 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,74600 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,17530 €
B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 4,68300 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I/32,5 0,13766 €
Altres conceptes 18,59804 €
P-26 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
30,63 €
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure be 19,52000 €
Altres conceptes 11,11000 €
P-27 G9H1V012 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
31,84 €
B9H1V012 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure be 19,99000 €
Altres conceptes 11,85000 €
P-28 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, 2,23 €
sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2
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B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure be 1,42140 €
Altres conceptes 0,80860 €
P-29 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 297,66 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 245,43000 €
Altres conceptes 52,23000 €
P-30 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses 475,19 €
B055U010 t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers 391,81000 €
Altres conceptes 83,38000 €
P-31 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,48 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,31200 €
Altres conceptes 0,16800 €
P-32 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,29 €
B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,12000 €
Altres conceptes 0,17000 €
P-33 G9J1U030 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm
nou
0,34 €
B055U030 kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus ECR-2-m 0,16000 €
Altres conceptes 0,18000 €
P-34 GB130001 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 200
cm de xapa 8mm, passamà de xapa de 4mm. D.150mm i travessers inferiors de xapa de
3mm D.80mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent
placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada
198,52 €
B44ZU011 kg Acer A/42B en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa d'em 132,00000 €
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,28700 €
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 3,51250 €
Altres conceptes 62,72050 €
P-35 GB130002 m Formació de defensa metl.lica a base de perfil tubular d'acer galvanitzat de D.250mm. inclòs
P.P. de muntants, plaques d'ancoratge i formació de finestres d'enllumenat i reixa i bastidor
per a tancament de la unitat completament col.locada i acabada
219,93 €
B44ZU011 kg Acer A/42B en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa d'em 66,00000 €
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,28700 €
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 3,51250 €
Altres conceptes 150,13050 €
P-36 GB130003 m Formació d'mposta metal.lica d'acer tipus S355J2G1W autorresistent a la corrosió de gruix
6mm., inclòs P.P. d'ancoratges completament col.locada i acabada
227,21 €
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 3,51250 €
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,28700 €
B44Z0001 kg Acer S355J2G1W autorresistent a la corrosió en xapes 72,00000 €
Altres conceptes 151,41050 €
P-37 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
0,85 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,38400 €
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B8ZBUU01 KG Microesferes de vidre 0,03840 €
Altres conceptes 0,42760 €
P-38 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
11,54 €
B8ZBUU01 KG Microesferes de vidre 0,30720 €
B8ZBU100 KG Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,42200 €
Altres conceptes 9,81080 €
P-39 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
106,28 €
BBM1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos e 78,19000 €
Altres conceptes 28,09000 €
P-40 GBB1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
135,85 €
BBM1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment 102,57000 €
Altres conceptes 33,28000 €
P-41 GBB5U751 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
395,89 €
BBM5U551 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalització, dire 284,27000 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 19,79460 €
Altres conceptes 91,82540 €
P-42 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
191,47 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 72,48000 €
Altres conceptes 118,99000 €
P-43 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
104,57 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per 27,24000 €
BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fona 48,36000 €
Altres conceptes 28,97000 €
P-44 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
29,16 €
BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a s 22,27000 €
Altres conceptes 6,89000 €
P-45 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
53,16 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,89520 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 20,48000 €
Altres conceptes 25,78480 €
P-46 GDKZ001 u Bunera per a creació de punt de desguàs al tauler, inclòs formació de forat, insercció de tub 150,00 €
de PVC vertical, tancament amb reixa a nivell de paviment, i tot el necessari per deixar
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l'unitat totalment acabada
BFA1U110 m Tub de PVC, DN 110 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces 1,82470 €
BFA10001 u Reixa de fundició de 200x200x40 80,00000 €
Altres conceptes 68,17530 €
P-47 GFA20001 m Col.locació de beina D.250 exterior d'acer per a futura canalització de gas a la vorera aigües
avall, subministrament no inclòs
15,00 €
Altres conceptes 15,00000 €
P-48 GFA20002 m Canonada de PVC de D.110mm. per a alleugeriment de voreres per a futures canalitzacions
de serveis
4,00 €
B0111000 m3 Aigua 0,42500 €
BFA1U110 m Tub de PVC, DN 110 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces 2,57000 €
Altres conceptes 1,00500 €
P-49 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material
auxiliar i de fixació necessari
6,45 €
BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 se 1,83000 €
Altres conceptes 4,62000 €
P-50 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari
6,86 €
BG38U035 M Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,10000 €
BGW38000 U Part proporcional d´accessoris per a conductors de coure nus 0,12096 €
Altres conceptes 5,63904 €
P-51 GGG00000 u Treballs de connexió i  escomesa a la línia de l'enllumenat existent 275,00 €
Altres conceptes 275,00000 €
P-52 GGG00001 u Subministrament i col.locació de lluminaria tipus HF-220 AR o similar totalment equipada
inclòs 2 fluorescents 20w. inclosa caixa de connexió, cablejet i placa de terra
180,00 €
BHM10001 u Lluminaria tipus HF-220 AR o similar, totalment equipada, inclòs 2 fluorescents 20w., c 147,60000 €
Altres conceptes 32,40000 €
P-53 PPA10001 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la localització i protecció de les connexions d'aigua
a la traça del pont
1.500,00 €
Sense descomposició 1.500,00000 €
P-54 PPA10007 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la localització i protecció de les connexions de
semaforització a la traça del pont
1.500,00 €
Sense descomposició 1.500,00000 €
P-55 PPA10008 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a prova de càrrega 1.500,00 €
Sense descomposició 1.500,00000 €
P-56 PPA10009 PA Partida alçada de cobrament íntegre de neteja dels elements del sistema de drenatge que
desguasan en l'entorn dels estreps del pont (baixants, sobreeixidors i cues del clavegueram)
600,00 €
Sense descomposició 600,00000 €
P-57 PPA80001 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
5.500,00 €
Sense descomposició 5.500,00000 €
P-58 PPA900SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra 7.309,18 €
PRESSUPOST
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Obra 01 Pressupost MG-03057
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES
1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 4)
50,72 79,008 4.007,29
2 G2140001 m3 Enderroc local a la coronació dels timpans del pont d'estructures de
maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Inclou P.P. de regeneració dels entroncs
originals de les bigues en els voladissos amb els timpans del pont,
simulan l'especejament del revestiment de pedra (P - 3)
712,24 0,573 408,11
3 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)
6,37 10,970 69,88
4 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)
5,94 20,360 120,94
5 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 7)
4,59 226,900 1.041,47
6 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 8)
3,68 23,700 87,22
7 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de
senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 10)
44,64 4,000 178,56
8 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona, inclòs part proporcional
de suports (P - 9)
3,89 61,500 239,24
9 G21BN001 m Enderroc, retirada i transport de productes de la demolició a abocador
de les baranes existents, a base de perfils tubulars metàl.lics i pilones
de fàbrica (P - 11)
15,15 63,700 965,06
10 G222U105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)
11,01 60,947 671,03
11 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d´amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m,
amb material adequat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 1)
11,95 60,947 728,32
12 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol
tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 12)
61,37 1,000 61,37
TOTAL CAPITOL 01.01 8.578,49
Obra 01 Pressupost MG-03057
CAPITOL 02 ESTRUCTURA
1 G4D00001 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist mitjançant estructura 93,52 197,773 18.495,73
metàl.lica provisonal volada (P - 19)
2 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i 86,64 4,950 428,87
EUROS
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curat (P - 15)
3 G4510001 m3 Formigó lleuger per a formació de voreres, a base d'àrid d'arlita o
similar, amb densitat global d'1Tn/ m3 (P - 17)
117,98 31,158 3.676,02
4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 16)
103,35 110,948 11.466,48
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 18)
1,00 15.413,560 15.413,56
TOTAL CAPITOL 01.02 49.480,66
Obra 01 Pressupost MG-03057
CAPITOL 03 FERMS i PAVIMENTS
1 G974U010 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4
cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 24)
11,84 75,946 899,20
2 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients (P - 25)
31,34 148,727 4.661,10
3 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 23)
20,00 10,230 204,60
4 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 26)
30,63 8,208 251,41
5 G9H1V012 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat calcàri, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 27)
31,84 28,852 918,65
6 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60
kg/m2 (P - 28)
2,23 250,889 559,48
7 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 29) 297,66 1,913 569,42
8 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a
mescles bituminoses (P - 30)
475,19 0,828 393,46
9 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 31) 0,48 33,000 15,84
10 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 32) 0,29 250,889 72,76
11 G9J1U030 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a
microaglomerat sobre ferm nou (P - 33)
0,34 250,889 85,30
TOTAL CAPITOL 01.03 8.631,22
Obra 01 Pressupost MG-03057
CAPITOL 04 IL.LUMINACIÓ
1 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment,
inclòs material auxiliar necessari (P - 50)
6,86 75,471 517,73
2 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre
parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i
de fixació necessari (P - 49)
6,45 75,471 486,79
3 GGG00001 u Subministrament i col.locació de lluminaria tipus HF-220 AR o similar
totalment equipada inclòs 2 fluorescents 20w. inclosa caixa de
180,00 10,000 1.800,00
connexió, cablejet i placa de terra (P - 52)
4 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó 92,26 2,000 184,52
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HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 2)
5 GGG00000 u Treballs de connexió i escomesa a la línia de l'enllumenat existent (P -
51)
275,00 2,000 550,00
TOTAL CAPITOL 01.04 3.539,04
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CAPITOL 05 SENYALITZACIÓ
1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 37)
0,85 36,721 31,21
2 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 38)
11,54 1,454 16,78
3 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 39)
106,28 3,000 318,84
4 GBB1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 40)
135,85 2,000 271,70
5 GBB5U751 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 41)
395,89 2,000 791,78
6 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 45)
53,16 4,000 212,64
7 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació
MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 44)
29,16 5,000 145,80
8 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P -
42)
191,47 2,000 382,94
9 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
43)
104,57 2,000 209,14
TOTAL CAPITOL 01.05 2.380,83
Obra 01 Pressupost MG-03057
CAPITOL 06 VARIS ESTRUCTURES
1 GB130001 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb
muntants cada 200 cm de xapa 8mm, passamà de xapa de 4mm.
D.150mm i travessers inferiors de xapa de 3mm D.80mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada (P - 34)
198,52 75,710 15.029,95
2 GB130002 m Formació de defensa metl.lica a base de perfil tubular d'acer 219,93 54,300 11.942,20
galvanitzat de D.250mm. inclòs P.P. de muntants, plaques d'ancoratge
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i formació de finestres d'enllumenat i reixa i bastidor per a tancament
de la unitat completament col.locada i acabada (P - 35)
3 GB130003 m Formació d'mposta metal.lica d'acer tipus S355J2G1W autorresistent a
la corrosió de gruix 6mm., inclòs P.P. d'ancoratges completament
col.locada i acabada (P - 36)
227,21 58,710 13.339,50
4 G440U004 kg Acer A/42B per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,
amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures (P - 14)
2,55 759,880 1.937,69
5 G7J00001 m Formació de junta de dilatació a base de revestiment
asfàltic-elastomèric sobre làmina d'alumini i cordó elàstic, totalment
acabada. (P - 22)
128,26 14,000 1.795,64
6 GFA20001 m Col.locació de beina D.250 exterior d'acer per a futura canalització de
gas a la vorera aigües avall, subministrament no inclòs (P - 47)
15,00 30,000 450,00
7 GFA20002 m Canonada de PVC de D.110mm. per a alleugeriment de voreres per a
futures canalitzacions de serveis (P - 48)
4,00 333,720 1.334,88
8 G7800001 m2 Capa d'impermeabilització amb revestiment d'alta resistència de dos
components, a base de resina epoxi i oli d'antracé (P - 20)
8,75 211,750 1.852,81
9 GDKZ001 u Bunera per a creació de punt de desguàs al tauler, inclòs formació de
forat, insercció de tub de PVC vertical, tancament amb reixa a nivell de
paviment, i tot el necessari per deixar l'unitat totalment acabada (P -
46)
150,00 7,000 1.050,00
10 PPA10008 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a prova de càrrega (P - 55) 1.500,00 1,000 1.500,00
TOTAL CAPITOL 01.06 50.232,67
Obra 01 Pressupost MG-03057
CAPITOL 07 ACABATS
1 G7810001 m2 Tractament de paraments d'obra de fàbrica existent a base de sorrejat
i posterior aplicació d'impregnant hidròfug a base siloxans (Sikaguar
700S o similar), incloent bastides penjades o qualsevol element
auxiliar necessari per a l'aplicació del revestiment (P - 21)
108,02 301,898 32.611,02
2 PPA10009 PA Partida alçada de cobrament íntegre de neteja dels elements del
sistema de drenatge que desguasan en l'entorn dels estreps del pont
(baixants, sobreeixidors i cues del clavegueram) (P - 56)
600,00 1,000 600,00
TOTAL CAPITOL 01.07 33.211,02
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CAPITOL 08 VARIS
1 PPA10001 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la localització i protecció de
les connexions d'aigua a la traça del pont (P - 53)
1.500,00 1,000 1.500,00
2 PPA10007 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la localització i protecció de
les connexions de semaforització a la traça del pont (P - 54)
1.500,00 1,000 1.500,00
3 PPA80001 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 57)
5.500,00 1,000 5.500,00
4 XPA100OC PAJ Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de
contenció (P - 0)
5.500,00 1,000 5.500,00
5 PPA900SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P
- 58)
7.309,18 1,000 7.309,18
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TOTAL CAPITOL 01.08 21.309,18
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PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL................................... 3.757,77 
13% Despeses Generals SOBRE 3.757,77..............................    488,51 
6% Benefici Industrial SOBRE 3.757,77.................................    225,47 
 
 
    Subtotal   4.471,75 
 
 
 
 
 
 
16% IVA SOBRE 4.471,75.....................................................    715,48 
 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE                    €   5.187,23 
 
 
 Aquest pressupost d’execució per contracte apuja a la quantitat de: CINC MIL CENT 
VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST GENERAL DE L’OBRA 
 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL................................... 177.363,11 
13% Despeses Generals SOBRE 177.363,11..........................     23.057,20 
6% Benefici Industrial SOBRE 177.363,11..............................  10.641,79 
 
 
    Subtotal   211.062,10 
 
 
 
 
 
 
16% IVA SOBRE 211.062,10................................................. 33.769,94 
 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE    €  244.832,04 
 
 
 Aquest pressupost d’execució per contracte apuja a la quantitat de: (DOS-CENTS QUARANTA-
QUATRE MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS). 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, abril de 2.004. 
